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1. Rakvere valla reoveekogumisalade skeemid 
2. Rakvere valla ÜVK-ga varustatud elanike arv ÜVK-ga varustatud asulate lõikes. Tabelid:  

2.1. Rakvere valla asulate tänane ja perspektiivne ühisveevärgi bilanss 
2.2. Rakvere valla asulate tänane ja perspektiivne ühiskanalisatsiooni bilanss  

3. Investeeringuprojektid 
4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alade skeemid (tänane seisund ja investeeringud) 
5. Finantsanalüüsi lisa: AS Rakvere Vesi põhivarade nimekiri. 

 
Enamkasutatud lühendeid: 
ÜVK – ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
ÜVKA – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
EL – Euroopa Liit 
KIK – SA Keskonnainvesteeringute Keskus 
PK - puurkaevpumpla 
RP- reoveepumpla 
RVP – reoveepuhasti 
VTJ - veetöötlusjaam 
BHT – biokeemiline hapnikutarve 
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KHT – keemiline hapnikutarve 
VMK – veemajanduskava 

1 SISSEJUHATUS 

1.1 ARENGUKAVA KOOSTAJA 

Rakvere valla ÜVK arendamise kava on koostatud järgmise meeskonna poolt: 

Koostaja: Ruum ja Keskkond OÜ 

Rõõmu 14-4 10921 Tallinn 

Reg. nr. 12599255 

rkeskkond@gmail.com 

Esindaja: Sven Otsmaa 

Tel 5137699 

 

1.2 ARENDAMISE KAVA TELLIJA ESINDAJAD 

Rakvere Vallavalitsus 

Kooli 2, Sõmeru alevik 

Rakvere vald 44305 Lääne-Virumaa 

telefon 3295944 

viktor.haninen@rakverevald.ee 

Kontaktisik: Viktor Häninen 

 
Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 
- Viktor Häninen, Rakvere Vallavalitsus, abivallavanem; 
- Janek Seidelberg, Rakvere Vallavalitsus, majandusspetsialist; 
- Katrin Vellema, Rakvere Vallavalitsus, finantsnõunik; 
- Kaire Kullik, Arendus- ja   planeerimisspetsialist; 
- Urmas Krikk, AS Rakvere Vesi, juhataja; 
- Aivar Lõhe, AS Rakvere Vesi, tootmisjuht; 
- Silvi Pärn, AS Rakvere Vesi, pearaamatupidaja. 
 

1.3 RAKVERE VALLA ASUKOHT 

Rakvere vald asub Lääne-Viru maakonna kesk- ja põhjaosas Rakvere linna vahetus ja 
lähinaabruses ning on üks tihedama asustusega piirkondi maakonnas. Valla 
territoorium moodustab 294,7 km2. Neljas alevikus ja 47 külas elab kokku 5599 
elanikku. Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike 
arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1500 inimese. Teised suuremad keskused on 400 
elanikuga Lepna ja 304 elanikuga Uhtna alevikud. Alevikule iseloomuliku asustusega 
on ka Ubja, Vaeküla, Roodevälja, Ussimäe, Tõrma, Tõrremäe, Veltsi, Lasila ja Kohala 
külad. Ülejäänud elanikkond on hajutatud väiksemates külades. 

mailto:sweco@sweco.ee
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Vallakeskusest Sõmerult on Rakveresse 5 km, Tallinna 100 km, Tartusse 132 km, 
Pärnusse 187 km ja Narva 112 km. Lähimad sadamad asuvad Tallinnas ja Kundas (25 
km).  Vallal on hea raudteeühendus Tallinna ja Narvaga. 

1.4 ALUSDOKUMENDID 

1.4.1 Üldist. Õigusaktid. Põhjavee kaitstus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamise aluseks 
on ja seda reguleerib ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122021020 § 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine ja arendamine. 
 
ÜVKA on koostatud Tellija lähteülesande alusel, milles nähakse ette konkreetsed 
juhised ja tingimused. 
 
ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele*: 

1) Veeseadus (edaspidi VS); 
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (edaspidi ÜVKS); 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) Keskkonnaministri (KKM) 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee 

puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse 
juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 
saasteainesisalduse piirväärtused” (edaspidi KKM määrus nr 61); 

10) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 
ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, 
rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise 
korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja 
kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu 
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete 
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

11) Keskkonnaministri (KKM) 31.07.2019 määrus nr 31 “ Kanalisatsiooniehitise 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja 
täpsustatud ulatus (edaspidi määrus nr 31); 

12) Sotsiaalministri (SM) 24.09.2019 määrus nr 61 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (edaspidi SM määrus nr 61) 

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 
puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame kõigi nimetatud õigusaktide puhul viimase 
kehtiva versiooniga. 

 
Veeseadus (edaspidi VS) on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva 
regulatsiooni, ühtlasi kõigi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122021020
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tegevuste alusdokument. 
ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel sealhulgas  
ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadust (edaspidi ÜVKS), Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust ja 
Ehitusseadustikku. 
Viimane VS redaktsioon on sätestanud ka mitmed varem eraldi määrusega 
täpsustatavad valdkonnad nagu: reoveekogumisalade määramine (VS § 93, 99-101) ja 
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (VS § 148 – 151). 
 
Maa- ja omandisuhetest ja servituutide, sundvalduste jm seadmise vajadusest  lähtuvalt 
peab ÜVK objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Asjaõigusseaduse 
rakendamise seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 
võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise 
läbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt „Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 
29. augusti 2005. a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 
keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu”. KMH seadus on 
harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu 
direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35). 
 
Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele 
edastatava vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega 
nr 61. 
Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud 
ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) või 
ühiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi 
vastavuse KKM 08.11.2019. a. määrusele nr 61. 
 
Varasemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud, tänaseks kehtetu määruse “Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid” asemel määratletakse reoveekogumisala 
(edaspidi RKA) moodustamise kriteeriume ja nõudeid neile viimase VS redaktsiooniga. 
VS-s on sätestanud mitmed varem eraldi (tänaseks kehtetute) määrustega 
täpsustatavad valdkonnad nagu: reoveekogumisalade määramine (VS § 93, 94; 99-
101) ja Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (VS § 148 – 151).  
Vastavalt VS § 93, reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee 
reoveepuhastisse või heitvee suublasse juhtimiseks. Vastavalt VS § 100 lg (1) 
Reoveekogumisala moodustamisel lähtutakse põhjaveekihi kaitstusest ja 
reoveekogumisala koormusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi, 
pinnavee seisundit ja veekaitse eesmärke. Vastavalt eelnimetatud VS § 100 lg (2) peab 
RKA suurus olema vähemalt 5 ha  vastavalt lg (3) tuleb reoveekogumisala 
moodustamisel arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse 
eest tasulaseks. Ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenusele ei või ületada nelja protsenti tema aasta keskmisest netosissetulekust 
elukohajärgses maakonnas Statistikaameti andmete kohaselt. VS § 101 annab RKA 
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moodustamise kriteeriumid põhjaveekihi kaitstuse ja reoveekogumisala koormuse järgi, 
muuhulgas määrab, et (lg (1)) Nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnas 
tuleb moodustada reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on kümme 
inimekvivalenti või suurem. 
Rakvere valla ühiskanalisatsiooniga kaetud asulad paiknevad eranditult kas nõrgalt 
kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal (vt järgnev joonis, väljavõte Eesti põhjavee 
kaitstuse kaardist, EV KKM, 2001).  
 

 
Joonis 1-1 Põhjavee kaitstus Rakvere vallas 
 
Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 
juba aastast 2001. a., on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 
kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud 
heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava, tuleneb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab 
kokkuvõttes täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK vallas. 

1.4.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Täna kehtib veemajanduskava perioodiks 2015-2021 ning see on kinnitatud Vabariigi 
Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Kava on kättesaadav aadressilt: 
https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/veemajanduskavad  
http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad  
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik 
ülevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Järgnevalt on toodud teemakohased väljavõtted Veemajanduskavast ning 
lühikirjeldused Rakvere vallas asuvate Ida-Eesti vesikonna põhja- ja pinnaveekogumite 
seisundi kohta. 

https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/veemajanduskavad
http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad
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(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 

Joonis 1-2  Eesti vesikondade skeem 
 

 
(allikas www.environmnet.ee ) 

Joonis 1-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asulate taustsüsteemis 

 
Ida-Eesti vesikond on piiriülene vesikond, mis moodustub Peipsi järve ja Narva jõe 
valgalast, mis osaliselt paikneb Vene Föderatsiooni territooriumil. Eesti-Vene piiriüleste 
veemajandusküsimustega tegeleb Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjon. 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude 
planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg
http://www.environmnet.ee/
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lähtutakse nii eelpoolkirjeldatud VS-st kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist 
(2000/60/EÜ).  
  
Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse väga olulisteks 
punktreostusallikateks üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Olulisteks 
punktreostusallikateks loetakse kõiki, sealhulgas alla 2000 ie-ga reoveepuhasteid. 
Viimasesse valdkonda liigituvad ka kõik Rakvere vallas hajali asuvd reoveepuhastid 
(ÜVK tegevuspiirkonnad, mille ühikanalisatsioon ei ole ühendatud Rakvere linna 
ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhastiga). 
Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasolevate 
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jätkuvalt 
tagatud KKM määruse nr 61 ja veeloa nõuete täitmine.  
 
Ida-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud ja joogiveele suunatud 
põhimõtteid (lühidalt refereerituna). 
 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama SM 
24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele. 
Nitraaditundlikule alale koostatakse tegevuskava, mille peaeesmärk on aidata kaasa 
põllumajandustootmisest pärit lämmastikukoormuse ohjamise kaudu 
veemajanduskavadega seatud peaeesmärgi elluviimisele – saavutada või säilitada vee 
hea seisund ning tagada inimesele ohutu joogivesi. 
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kogupindala on ca 3270 km2, 
millest ca 65% jääb Ida-Eesti vesikonda. 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates veelubades kehtestatud nõuete alusel 
ning seda teevad loa omanikud loas nõutud korras. Eraldi seiret joogiveehaarde 
sanitaarkaitsealadel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka veekaitsevööndites, kuid 
vajadusel kontrollitakse veekaitsevööndi nõuete täitmist järelevalve käigus. 
 
Endiste sõjaväelennuväljade (sh Rakvere vallas paiknev Rakvere jm) maa-alad on 
reostunud peamiselt naftasaadustega. Sõjaväelennuväljade alad on ulatuslikud, kuid 
rakendatud meetmete tõttu (reostunud põhjavee väljapumpamine, reostunud pinnase 
likvideerimine) reostuskolded enam ei laiene. Lisaks on Tapal ja Rakveres ning Tapa ja 
Rakvere valdades tagatud puhas joogivesi elanikele ühisveevarustussüsteemiga. 
Rakvere valla ühisveevärgisüsteemides on tänase seisuga tarbijatele (enamjaolt) 
tagatud SM nr 61 näitajatele vastav joogivesi. Periooditi ja paikkonniti esineb üldraua, 
harvem teiste komponentide ülenormatiivset sisaldust, mis on seotud põhiliselt 
asjaoluga, et kõigi ühisveevärkide pumplates ei ole veel tagatud rauaeraldust. 
 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine põhineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil – ökoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund määratakse 
ökoloogilise ja keemilise seisundi põhjal põhimõttel, et veekogumi koondseisundi 
määratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund 
määratakse viieastmeliselt: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb seisund. Edasistes 
osades käsitleme eraldi Rakvere valla veeekogude seisundit. 
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Veemajanduskavades esitatud pinnavee seisundi hinnangute aluseks on  
Keskkonnaministri 16.04.2020 määrus nr 19 „Pinnaveekogumite nimekiri, 
pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, 
pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja 
pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude kvaliteedinäitajate väärtused“; Ida-Eesti 
veemajanduskava 2022-2027 eelnõu versioon 12.2021 ja selle lisa 2 Pinnaveekogumite 
nimekiri ning seisundihinnangud.  

1.4.2.1 Pinnaveekogud 

Rakvere valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud reoveepuhastite 
väljalaskudega on järgmised: Kunda jõgi, Selja jõgi, Toolse jõgi, Soolikaoja, Vaeküla 
oja, Sõmeru jõgi (tänapäeval ei ole enam Sõmeru aleviku heitveesuublaks). 
 
Seisundit kirjeldame lühidalt peatükis 3.2. 

1.4.3 Lääne-Viru maakonnaplaneering 

https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/laane-virumaa/laane-viru-
maakonnaplaneering-2030/  
 
Riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru 
maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab haldusreformi eelset 
Lääne-Viru maakonna territooriumi, jättes endise Aseri valla territooriumile kehtima Ida-
Viru maakonnaplaneeringu 2030+ (kehtestatud 28.12.2016 Ida-Viru maavanema 
korraldusega nr 1-1/2016/278) tingimused. 
 
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja 
suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. 
Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud ülesanded. 
Maakonnaplaneeringu koostamisel oli aluseks üleriigiline planeering Eesti 2030+ ja 
Lääne-Viru maakonna ruumilise arengu analüüs. Planeeringulahenduse välja 
töötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning 
kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid.  
 
Planeeringus käsitletavad olulisemad teemad on asustuse paiknemine, teenuste 
kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus, looduskeskkonna väärtused, 
tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide teemade osas on planeeringus välja 
töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu kavandamiseks. 
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. 
Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste 
arengudokumentide koostamisel.  
 
Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine 
(KSH), mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu 
koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH 
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid 
olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning kavandatud 
negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. 

https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/laane-virumaa/laane-viru-maakonnaplaneering-2030/
https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/laane-virumaa/laane-viru-maakonnaplaneering-2030/
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene 
keskkonnamõju. 
 
Maakonnaplaneeringus toodud tähtsamad momendid, mis puudustavad otseselt või 
kaudselt ka käesolevat ÜVKA-d on järgnevad: 

1) Pandivere põhjavee alamvesikonnas tuleb kaitsta maapinnalähedast 
põhjaveekihti, kui puhta joogivee reservuaari. 

2) Väärtustada põhjaveevarusid. 
3) Järjepidevalt tuleb seirata reovee kohtkäitlussüsteemide tehnilist korrasolekut ja 

nõuetele vastavust tulenevalt maakonna põhjavee kaitsmatusest või nõrgast 

kaitstusest. 

4) Tagada maakonnas tarbitava põhjavee (joogivee) hea kvaliteet. 
5) Pandivere kõrgustiku kui tähtsa põhjavee toiteala tõhus kaitse. 
6) Renoveerida ja kaasajastada reovee ja joogivee tehnorajatised ning 

kommunikatsioonid. 

1.4.4 Rakvere valla üldplaneering 

Rakvere valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 
algatati Rakvere Vallavolikogu 17.10.2018 otsusega nr 59.  
 
Rakvere Vallavalitsuse ja AS Kobras koostöös on valminud üldplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiis). 
 
Uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rakvere valla haldusterritooriumil 
järgmised üldplaneeringud: 
 

- Sõmeru valla üldplaneering (kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 
määrusega nr 21) 

- Rakvere valla üldplaneering (kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 
määrusega nr 4). 

1.4.4.1 Sõmeru valla üldplaneering 

Sõmeru valla üldplaneering (edaspidi ÜP) kehtestati Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006. 
a otsusega nr 21, koostaja OÜ E-Konsult. Üldplaneering on kättesaadav aadressilt: 
http://www.rakverevald.ee/uldplaneering   
 
Suurem osa 2005.-2006. a koostatud üldplaneeringu ÜVK olemasoleva olukorra 
kirjeldusest on vananenud ja ei vasta täna enam tegelikkusele, seetõttu käsitleme 
järgnevalt ÜP visioone, mida ei ole tänaseks rakendatud ja/või mis on akuutsed ka 
tänasel päeval. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise nõuete osas sätestab ÜP järgmist:  

1) Vee- ja kanalisatsioonirajatiste väljaehitamine tasakaalustab püsiva iseloomuga 
muudatuste teket piirkonna looduskeskkonnale. 

2) Kogumiskaevude sulgemine ja ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa 
positiivse mõju. 

ÜVK tänast muutunud olukorda kirjeldame vastavates osades. 

http://www.rakverevald.ee/uldplaneering
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1.4.4.2 Rakvere valla üldplaneering 

Üldplaneering (edaspidi ka ÜP) on kättesaadav aadressilt: 
http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering   
 
ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine algatati Rakvere 
Vallavolikogu 26.03.2008 otsusega nr 11. Aruande koostas OÜ Hendrikson & Ko ja 
aruanne kiideti heaks toonase Lääne-Viru Keskkonnateenistuse 03.11.2008 
korraldusega nr 36-1-1/2465. Rakvere Vallavolikogu 16.12.2009 otsusega nr 15 võeti 
üldplaneering vastu ja Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2010 korralduse nr 15 alusel 
korraldati avalik väljapanek perioodil 27.01.2010 – 26.02.2010. Üldplaneeringu avaliku 
väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul ei esitatud vastuväiteid planeeringulahendusele 
ega tehtud täiendamise ettepanekuid. 
Lääne-Viru Maavalitsuse 16.04.2010 kirjaga nr 9-7/1514 annab Lääne-Viru maavanem 
valla üldplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku üldplaneering kehtestada. 
Arvestades eelnevat ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punkti 31 ja Planeerimisseaduse § 24 lõike 3, kehtestas Rakvere Vallavolikogu 
eelkirjeldatud üldplaneeringu 21.04.2010. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise nõuete osas sätestab ÜP järgmist: 

• Uute elamupiirkondade rajamisel tuleb tagada ühendus vee- ja kanalisatsiooni 
tsentraalsete võrkudega seal, kus see on otstarbekas. 

• Hooajalise hoonestusega Päide küla suvilapiirkonnad arenevad pikemas 
perspektiivis aastaringselt kasutatavateks väikeelamumaadeks, mistõttu on seal 
vaja välja arendada vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. 

• Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt valla ühisveevärgi- 
ja kanalisatsiooni arengukavale. 

• Hajaasustuses tuleb üksikud puurkaevud rajada võimalusel mitme kinnistu 
veevarustuse tagamiseks. 

• Kõik valla üldplaneeringuga kavandatud kompaktsed alad on perspektiivis 
ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad. 

• Rakvere-Haljala maantee äärde planeeritava kergliiklustee piirkonnas (Veltsi 
küla piirkond), ühendatakse järk-järgult olemasolevad hooned ühisveevarustuse 
ja –kanalisatsiooniga. 

• Rakvere linna ja Arkna küla vahelisel lõigul saab ühisveevarustuse ja 
kanalisatsiooniga ühendada ka keskusest eemal asuvad olemasolevad ja ka 
perspektiivsed hooned kui tekib piisav hulk tarbijaid, et rajamine on 
majanduslikult otstarbekas. 

• Uute kompaktsete hoonestusalade arendamisel on soovitav seada tingimus 
liitumiseks tsentraalsete võrkudega. Üldplaneeringuga määratleda elamualade 
piirkonnad, kus on uute hoonete rajamisel kohustus liituda ühisveevõrguga, nt 
suuremate külade lähedal paiknevad kompaktse hoonestusega alad. 

• Reoveekogumisalade piirid määrab keskkonnaminister oma käskkirjaga. 
Üldplaneeringuga määrata perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad, 
mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  

 

http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering
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1.4.5 Rakvere valla arengukava 

Rakvere valla arengukava aastateks 2019 - 2035 on vastu võetud Rakvere 
Vallavolikogu 23.01.2019 määrusega nr 39 ning muudetud Rakvere Vallavolikogu 
30.06.2021 määrusega nr 89. 
Arengukava on kättesaadav aadressilt: http://www.rakverevald.ee/arengukavad  
 
ÜVK valdkond on arengukavas käsitletud järgmistes seostes: 
 
Tänased kitsaskohad: 
valla territooriumil on elanike elutingimused (vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, 
ühistransport, töökohad, tööhõive jmt) erinevad. 
 
Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja uute rajamine 
planeeritakse vastavalt Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 
aastatel 2018-2030 järgi. 
Sõmeru ja Näpi aleviku ning Ussimäe ja Roodevälja küla varustatakse joogiveega 
Rakvere linna veehaardest. 
Uhtna ja Lepna alevikud ning Ubja, Vaeküla, Kohala, Veltsi, Arkna, Lasila, Levala ja 
Karitsa külad saavad joogivee kohalikest puurkaevudest. 
Rakvere vallas on käesoleva aja seisuga üheksa iseseisvat 
ühiskanalisatsioonisüsteemi. 
 
Arengukava alapeatükis 3.8.1 väljatoodud kitsaskohtadest on tänaseks suurem osa 
likvideeritud, v.a Ubja ühiskanalisatsiooni laiendamine ning Levala ja Karitsa külade 
varustamine ühiskanalisatsiooniteenusega (viimast ei planeerita ka käesoleva ÜVKA 
käigus). 
Arengukavas toodud vajalikud investeeringud, mida käsitlema ka antud ÜVKA-s on: 

- Vaeküla veevarustuse süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine; 
- veetorustike ehitamine Sõmeru väikeelamute piirkonnas; 
- veetorustike ehitamine Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonnas; 
- veetorustike rajamine Näpi alevikus; 
- veetorustike rekonstrueerimine Ubja külas; 
- veetorustike rajamine Veltsi külas; 
- veetorustike rajamine Uhtna alevikus; 
- veetorustike rajamine Sõmeru alevikus; 
- Vaeküla reoveepuhasti, reoveepumpla ja kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine; 
- kanalisatsioonitorustike rajamine Sõmeru väikeelamute piirkonnas; 
- kanalisatsioonitorustike rajamine Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonnas; 
- kanalisatsioonitorustiku ja reoveepumpla paigaldamine Ubja külas; 
- kanalisatsioonitorustike ehitamine Näpi alevikus; 
- kanalisatsioonitorustike rajamine Veltsi külas; 
- kanalisatsioonitorustike ja reoveepumpla rajamine Uhtna alevikus; 
- kanalisatsioonitorustike rajamine Sõmeru alevikus. 

 
Edasistes peatükkides käsitleme lisaks Lepna aleviku ja Rakvere linna vahelist ala, 
Taaravainu küla arendusi, Päide küla varustamist ÜVK teenusega, samuti võimalikku 

http://www.rakverevald.ee/arengukavad
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sademeveesüsteemide väljaarendamist, eelkõige Rakvere linna lähiümbruses Ussimäe 
ja Roodevälja külades, kus see on probleemiks. 
 
Täpsemalt kirjeldame ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänast seisundit ning edasisi 
eesmärke, sealhulgas vastavalt käesolevale arengukavale, ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni olemasoleva olukorra ja investeeringute peatükkides, tabelites ja 
joonistel. 

1.4.6 Rakvere valla õigusaktid 

Rakvere valla ÜVK-d ja ehitamist puudutavad ning tänakehtivad põhilised õigusaktid 
on: 

1) Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine 
aastateks 2018-2030 (Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 17); 

2) Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Rakvere vallavolikogu 
19.02.2020 määrus nr 61) ; 

3) Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise 
eeskiri (Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus nr 79); 

4) Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise 
kord (Rakvere vallavolikogu 22.01.2020 määrus nr 57);  

5) Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Rakvere vallavolikogu 
19.02.2020 määrus nr 61); 

6) Rakvere valla kaevetööde eeskiri (Rakvere vvol 18.12.2018 määrus nr 36. 
 
Allikas: Rakvere valla veebileht ja Riigi Teataja 

 
Loetelu ei pruugi olla lõplik. 

1.4.7 Vee erikasutuse keskkonnaload 

Rakvere valla vee-ettevõtluspiirkonnas on kahele vee-ettevõtjale: AS Rakvere Vesi ja 
Rakvere Vallavalitsus, väljastatud kokku üheksa (9) vee erikasutuse keskkonnaluba 
(edaspidi veeluba). Veeload on järgmised: 

1) nr L.VV/328140, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Rakvere linn, 
Tõrremäe küla ning Sõmeru alevik, kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult;  

2) nr L.VV/330629, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Uhtna alevik, loa 
kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

3) nr L.VV/331731, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Lepna alevik, 
kehtivusaeg: kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

4) nr L.VV/327393, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Ubja küla, 
kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

5) nr L.VV/327362, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Arkna küla, 
kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

6) nr L.VV/332434, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Veltsi küla, 
kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

7) nr KL-509884, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Lasila, Levala ja 
Karitsa külad, kehtivus alates 01.07.2021 tähtajatult; 

8) nr 514268, väljastatud AS-le Rakvere Vesi, tegevuskoht: Kohala küla, kehtivus 
alates 01.02.2022 tähtajatult; 
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9) nr L.VV/333643, väljastatud Rakvere Vallavalitsusele, tegevuskoht: Vaeküla 
küla, kehtivus alates 01.02.2022 tähtajatult (varem oli antud veeloaga haaratud 
ka Kohala küla, kuid alates viimase opereerimise üleminekust AS-le Rakvere 
Vesi, väljastati Kohala külale uus veeluba nr 514268, vt eespool). 

 
Allikas: Keskkonnaameti portaal Kotkas 

 
Veelubade nõudeid konkreetsele tegevuspiirkonnale kirjeldame lähemalt ÜVK 
olemasolevat olukorda kirjeldavates peatükkides. 
 
Ülevaate kogu valla veelubadest annab järgnev tabel. 
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

 

L.VV/333643 Lääne-Viru maakond, 
Rakvere vald, Vaeküla ja 
Kohala küla 

Vaeküla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

Rakvere Vallavalitsus KL Kehtiv 26.10.2019 – ... 
 

L.VV/332439 Lääne-Viru maakond, 
Rakvere vald, Aluvere küla 

Aluvere küla, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

Rakvere Betoon OÜ KL Kehtiv 26.02.2019 – ... 
 

L.VV/331937 Sõmeru alevik, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

Sõmeru alevik, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

Rakvere 
Põllumajandustehnika OÜ 

KL Kehtiv 26.11.2018 – ... 
 

L.VV/331301 Lääne-Viru maakond, 
Rakvere vald, Roodevälja 
küla, 

Roodevälja küla, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

RAKTOOM AS KL Kehtiv 13.07.2018 – ... 
 

L.VV/328069 Pääsusilma linnufarm Roodevälja küla, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

HKScan Estonia AS KL Kehtiv 10.08.2016 – ... 
 

L.VV/325394 Läänemaa, Lääne-Nigula 
vald, Väike-Lähtru küla, 
Linnufarmi kinnistu 
(registriosa 2532232, 
katastritunnus 
45201:002:0111) 

Roodevälja küla, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

HKScan Estonia AS KL Kehtiv 01.10.2014 – ... 
 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=129353
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=103845
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=123819
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=103729
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=119400
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=112898
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

 

L.VV/324942 Lääne-Virumaa, Rakvere 
vald, Arkna küla 

Arkna küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

ARKNA KARJATALU OÜ KL Kehtiv 05.06.2014 – ... 
 

L.ÕV.LV-
170118 

Bauroc AS Andja küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

Bauroc AS KL Kehtiv 01.01.2008 – ... 
 

L.ÕV/321524 OG Elektra Tootmine AS Tobia küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

OG Elektra Tootmine AS KL Kehtiv 01.04.2012 – ... 
 

L.KKL.LV-39525 Rakvere lihakombinaat Roodevälja küla, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

HKScan Estonia AS KL Kehtiv 21.11.2005 – ... 
 

KL-514268 Lääne-Virumaa, Rakvere 
vald, Kohala küla 

Kohala küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

Rakvere Vesi AS KL Kehtiv 01.02.2022 – ... 
 

KL-509884 Lääne-Virumaa, Rakvere 
vald; Lasila, Levala ja 
Karitsa külad 

Sõmeru alevik, Rakvere 
vald, Lääne-Viru maakond 

Rakvere Vesi AS KL Kehtiv 28.01.2021 – ... 
 

KL-506943 Lääne-Viru maakond, 
Rakvere vald, Näpi alevik 

Näpi alevik, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

Stora Enso Eesti AS KL Kehtiv 13.02.2020 – ... 
 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=119476
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=121080
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=121080
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=121368
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=131340
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=128943
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=120103
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=125154
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Number Seotud objekt Objekti asukoht Omaja Liik Olek Kehtivuse periood 

 

KKL/300462 Kaarli veisefarm Kaarli küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

Kaarli Farm OÜ KL Kehtiv 17.07.2009 – ... 
 

300533 Kohala veisefarm Kohala küla, Rakvere vald, 
Lääne-Viru maakond 

KOHALA SF OÜ KL Kehtiv 17.07.2009 – ... 
 

 
 
 
Allikas: Keskkonnaameti portaal Kotkas 

 
 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=129661
https://kotkas.envir.ee/permits/public_view?represented_id=&search=1&permit_nr=&owner_name=&issue_date_start=&issue_date_end=&valid_start_date_start=&valid_start_date_end=&category_fields=WATER&search_location=60661&permit_status=ISSUED&permit_id=130020
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1.4.8 Rakvere valla ÜVK piirkonna varasemad veeprojektid 

Varasemate projektide all peame silmas eelkõige riikliku või Euroopa Liidu abiga 
finantseeritud projekte. Vee-ettevõtja ja/või valla omafinantseeringuna teostatud 
projekte kirjeldame konkreetse asula ja valdkondliku rajatise juures.  
Rakvere valla põhilised varasemad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni valdkonda saab grupeerida põhiliselt kahest rahastamisallikast 
rahastatud projektidena. Need on SA KIK keskkonnaprogrammi ja EL-i 
Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud projektid. 
 
SA KIK keskkonnaprogrammi projektid: 
 

1) Rakvere valla Karitsa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 
projekteerimis- ja ehitustööd. 2007. a.  

2) Rakvere valla Levala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 
projekteerimis- ja ehitustööd. 2008. a.  

3) Rakvere valla Arkna küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 
projekteerimis- ja ehitustööd. 2010. a.  

4) Sõmeru valla Vaeküla küla korterelamu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine, Projekt nr 6538, 2013. a. Projekti maksumus: 44 094 €, 
toetussumma: 35 082 €. Projekti käigus rekonstrueeriti 13-korteriga elamu, nn 
õpetajatemaja ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem selliselt, et elanikele oleks 
tagatud nõuetekohane joogivesi ning heitvee ärajuhtimise teenus. 

5) Rakvere valla Lepna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja 
ehitustööd. 2013. a. 

6) Ubja küla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, Projekt nr 
9035, 2014 (teostati 2015-2016). a. Projekti maksumus: 888 466 €, toetussumma: 
797 754 €. Projekti käigus rekonstrueeriti Ubja küla puurkaevpumpla ja 
veetöötlussüsteem ning reoveepuhasti. Lisaks tagati küla kirdeosa kaevandusalal 
elavatele elanikele ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. 

7) Rakvere valla Lasila küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Projekt nr 
16856, 2020 (teostati 2020-2021). a. Projekti maksumus: 642 419 €, toetussumma: 
322 950 €. Projekti käigus rajati uus ühisveevärgi puurkaev, varustati see kaasaegse 
infrastruktuuri ning veetöötlusseadmetega, rekonstrueeriti üks reoveepumpla ning 
põhjalikult küla reoveepuhasti. 

8) Rakvere valla Kohala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Projekt nr 
18164, 2020 (teostati 2020-2021). a. Projekti maksumus: 974 561 €, toetussumma: 
514 665 €. Projekti käigus rajati uus ühisveevärgi puurkaev, varustati see kaasaegse 
infrastruktuuri ning veetöötlusseadmetega, rekonstrueeriti põhjalikult küla ühisveevärgi 
ja –kanalisatsioonivõrgud ning reoveepuhasti. 

 
Allikas: KIK kodulehekülg 

  
EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektid:  
 

1) Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt. 
 
Projekti ülevaade: 
 
Üldandmed 



 
   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

   
 

  

23 
 
 
 
 

Projekti nimetus: 
Rakvere valla ja Sõmeru valla 
veemajandusprojekt 

KIK toetuse taotlemise rahuldamise 
kuupäev ja otsuse nr: 

14.03.2011 nr 1-25/83 

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.10-0084 
Toetuse taotlemise rahuldamise 
abikõlblikkuse lõpp 

31.12.2012 

ÜF toetuse maksimumsumma 3 013 818 EUR 
Toetuse saaja: AS Rakvere Vesi 
Toetuse saaja esindaja: Urmas Krikk 
KIKi projektikoordinaator: Ain Ehasalu 
Projekti piirkond: Rakvere vald, Sõmeru vald 
Projekti ülevaade 
http://www.kik.ee/et/rakvere-valla-ja-someru-valla-veemajandusprojekt   

Projekt hõlmab Rakvere valla Lepna aleviku, Veltsi küla, Lasila küla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist. 

Lisaks olid projektiga haaratud Uhtna aleviku, Vaeküla, Ubja ja Kohala küla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist Sõmeru vallas.  
Sõmeru valla ja Rakvere valla projekti indikaatorid 
  
Rekonstrueerimine/Uue 
rajamine 

Töö sisu 
Rakvere 
vald 

Sõmeru 
vald 

Kokku 

Rekonstrueerimine Veetoru (m) 5 336 7 310 12 646 
  Kanalisatsioonitoru (m) 5 407 4 060 9 467 
  Survekanalisatsioonitoru (m) 1 616 728 2 344 
Uue rajamine Veetoru (m) 1 192 50 1 242 
  Kanalisatsioonitoru (m) 615 50 665 
  Survekanalisatsioonitoru (m) 59 0 59 
Rekonstrueerimine Kanalisatsioonipumplad (tk) 2 2 4 
  Reoveepuhasti (tk) 2 2 4 
  Joogiveepumplad (tk) 3 5 8 
  Tuletõrje veevõtukohad (tk) 4 0 4 
Uue rajamine Kanalisatsioonipumplad (tk) 5 0 5 
  Joogiveepumplad (tk) 0 0 0 
  Joogiveetöötlusjaamad (tk) 3 2 5 
  Puurkaevu tamponeerimine 1 1 2 
 

 
2) ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt 

Projekti periood: 2009-2013 
 
Projekt hõlmas ka endise Rakvere valla (endise Sõmeru valla) asulaid:  

• Roodevälja: survetorustik; 

• Sõmeru valla Sõmeru ja Näpi alevike vee- ja kanalisatsioonitorustik. 
 
Allikas: KIK kodulehekülg 

 

http://www.kik.ee/et/rakvere-valla-ja-someru-valla-veemajandusprojekt
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1.4.9 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Tähtis roll ühisveevärgi haldamisel on veekvaliteedi: veeallika ja joogiveekvaliteedi 
kontrollimehhanismil, mida reguleerivad vee-ettevõtja poolt koostatavad ja Terviseameti 
poolt kooskõlastatavad kontrollikavad. 
 
Rakvere vallas on joogivee kontrollikavad väljastatud ja kooskõlastatud kõigile 
ühisveevärgiga varustatud asulatele. Sõmeru ja Näpi alevike joogiveekontroll on kaetud 
Rakvere linnale kinnitatud joogiveekvaliteedi kontrollikavaga. 
Lühiülevaate olemasolevatest joogiveekvaliteedi kontrollikavadest anname 
konkreetsete asulate (külade ja alevike) veekvaliteeti iseloomustavates alapeatükkides. 

1.4.10 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

Vastavalt keskkonnaministri 08.09.2021. a käskkirjale nr 1-2/21/377 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ on Lääne-Viru maakonnas 
kinnitatud Rakvere reoveekogumisala, mille pindala on 1120,2 ha, koormus 113 865 
ie. Rakvere vallast jäävad Rakvere reoveekogumisalasse Sõmeru ja Näpi alevikud ning 
Aluvere, Papiaru, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Ussimäe külad 
ning Vinni vallast Piira küla. 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ on Rakvere vallas kehtestatud  
keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 131 järgmistele reoveekogumisaladele: 
Lepna, Uhtna, Ubja, Arkna, Vaeküla, Lasila ja Veltsi reoveekogumisalad. Ülevaate 
annab järgnev loetelu. 

• Uhtna reoveekogumisala, pindala 30,2 ha, koormus 311 ie;  

• Lepna reoveekogumisala, pindala 30,6 ha, koormus 475 ie; 

• Veltsi reoveekogumisala, pindala 26,7 ha, koormus 288 ie; 

• Vaeküla reoveekogumisala, pindala 11,2 ha, koormus 245 ie; 

• Ubja reoveekogumisala, pindala 22,7 ha, koormus 216 ie; 

• Arkna reoveekogumisala, pindala 12,1 ha, koormus 189 ie; 

• Lasila reoveekogumisala, pindala 8,6 ha, koormus 93 ie. 
 
Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja perspektiivsete 
torustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisas 4, joonistel. 
 

1.4.11 Rakvere valla reoveepuhastite mõju maaparandussüsteemide rajatistele 

Järgnevalt käsitleme Rakvere valla ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite väljalaskude 
võimalikku mõju maaparandussüsteemide rajatistele, sealhulgas eesvooludesse 
juhitavaid veeloaga lubatud ja tegelikke, 2022. a heitveekoguseid.  
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Tabel 1-1 Rakvere valla reoveepuhastite väljalasud ja vooluhulgad maaparandussüsteemidesse* 
Väljalask Suubla nimetus 

vastavalt 
keskkonnaloale 

Väljalasu 
maaparandussüsteemi 
nimi / süsteemi kood 

Eesvoolu tüüp  Veeloaga lubatud 
väljundvooluhulk, m3/a; 
m3/d 

Tegelik väljundvooluhulk: 
m3/a; m3/d aastal 2022 

Rakvere linn** Soolikaoja Selja 2 / 1107530010020  Maaparandussüsteemide 
eesvool 

4 540 712; 12 440 2 600 410; 7124 

Uhtna alevik Kunda jõgi Kunda jõgi 1 / 
1107290020000 

Riigi poolt korrashoitav 
ühiseesvool 

24 820; 68 11 178; 31 

Ubja küla Toolse jõgi Kaevanduse 4 / 
1107410020040 

Maaparandussüsteemide 
eesvool 

21 827; 60 5694; 16 

Veltsi küla Veltsi oja Veltsi oja 1 / 
1107490020000 

Riigi poolt korrashoitav 
ühiseesvool 

5476; 15 4810; 13 

Arkna küla Selja jõgi Selja jõgi ei kuulu 
maaparandussüsteemide 
eesvoolu ega riigi poolt 
korrashoitavate 
ühiseesvoolude hulka 

Selja jõgi ei kuulu 
maaparandussüsteemide 
eesvoolu ega riigi poolt 
korrashoitavate 
ühiseesvoolude hulka 

10 952; 30 3582; 10 

Vaeküla 
küla*** 

Vaeküla oja Vaeküla oja 1 / 
1107370020090 

Maaparandussüsteemide 
eesvool 

7700*** / 21 4447 / 12 

Kohala küla Kunda jõgi Kunda jõgi 1 / 
1107290020000 

Riigi poolt korrashoitav 
ühiseesvool 

5804 / 16 3100 / 9 

Märkused: *Siinkohal ei käsitleta Lepna alevikku, kuna puhasti ei kuulu ühiskanalisatsiooni hulka ning Lasila küla, kuna sealne puhastatud 
heitvesi juhitakse imbväljaku kaudu pinnasesse; 
**Rakvere linna reoveepuhasti võtab Rakvere vallast vastu Sõmeru, Näpi, Roodevälja, Ussimäe, Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu heitvee; 
***Vaeküla uus vee- ja keskkonnaluba on taotlemisel ning väljastatakse tõenäoliselt jaanuaris 2024. 
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Kuna tegelikud suublatesse juhitavad heitvee väljalaskude vooluhulgad jäävad 
tunduvalt alla veeloas lubatud kogustele, võib nende mõju maaparanduslikele 
objektidele lugeda väheoluliseks. 

2 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

2.1 ÜLDÜLEVAADE JA ELANIKE STRUKTUUR 

Rakvere vald on mitmekülgselt arenenud ettevõtlusega piirkond, mida iseloomustab 
välisinvestorite suur osakaal, soodne logistiline asend ja kvalifitseeritud tööjõud. 
Põllumajandus, ehitus, metallide töötlemine ja puidutööstus on peamised tegevusalad. 
 
1. jaanuari 2022 seisuga on vallas elanikke kokku 5599, neist 2788 meest ja 2811 naist. 
Elanike arv vähenes 2021. aasta algusega võrreldes 49 inimese võrra. Rakvere vallas 
sündis 2021. aastal 54 last, suri 59 inimest. 
Valda registreeris oma elukoha 275 inimest, vallast lahkus 322 inimest. Vallasiseselt 
muutis elukohta 71 inimest. 
Kõige rohkem vallaelanikke, 131 inimest, lahkus Rakvere linna. Tallinnasse kolis 39, 
Vinni valda 21, Tartu linna 15, vähemal määral lahkuti teistesse Lääne-Virumaa 
omavalitsustesse ja kaugemale Eestisse. Välismaale lahkus 17 vallaelanikku. Rakvere 
linnast kolis Rakvere valda 118 inimest, Tallinnast saabus 35, Haljala vallast 12, Viru-
Nigula vallast 9 ja Vinni vallast 8, vähemal määral registreeriti elukoht meile mujalt 
Eestist.Välismaalt asus meile elama 26 inimest (Ukrainast 11, Soomest 9, Hispaaniast 
3, Iirimaalt 2 ja Saksamaalt 1 inimene). 
 

 
Joonis 2-1 Rakvere valla paiknemine 
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Allikas: http:// http://www.rakverevald.ee/haldusreform 
 

 
 Joonis 2-2 Rakvere valla elanike rahvastikupüramiid 

 

 
Joonis 2-3 Rakvere valla rahvastiku vanuseline koosseis 01.01.2022 

 
Lääne-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek kuus oli 2020. aastal 759,40€.  
Leibkonna keskmine suurus Rakvere vallas oli 2020.aastal 2,54. 

2.2 Ettevõtlus 

Rakvere vallas on 2022. aasta märtsi seisuga äriregistrisse kantud äriühinguid 
järgmiselt: 

- osaühinguid  761 
- aktsiaseltse  10 
- füüsilisest isikust ettevõtjaid  125 
- maaparandusühistuid 1 
- tulundusühistuid 7 

http://www.rakverevald.ee/haldusreform
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- täisühinguid 1 
- usaldusühinguid 122 
- mittetulundusühinguid 86 
- korteriühistuid 132. 

 
Rakvere valla üheks tugevuseks on hästi arenenud ettevõtlus. Traditsioonidega alad on 
põllumajandus, ehitus, metallide töötlemine ja puidutööstus. 
 
Ettevõtluse arenguks on soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale ja 
kvalifitseeritud tööjõu olemasolule. 
 
Rakvere valla tuntumad ettevõtted on: AS HK Scan Estonia (Rakvere 
Lihakombinaat), Bauroc AS, Stora Enso Eesti AS, Helter-R AS, Rakvere 
Põllumajandustehnika OÜ, Raktoom AS, Ferrel AS, Rakvere Betoon OÜ, Swetrak AS, 
OG Elektra AS. 
 
Valla osalusega ettevõtted ja äriühingud: 

- AS Rakvere Vesi 
- MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 
- MTÜ Rakvere Haigla 
- MTÜ Partnerid 
- MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus. 

2.3 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

Vallavalitsus on 6-liikmeline ja on valla omavalitsuse täitevorgan. Vallavalitsuse 
koosseisu kinnitab vallavolikogu. 
 
Rakvere Vallavolikogu on 19 liikmeline. Vallavolikogu juurde on moodustatud seitse 
alalist komisjoni:  

- revisjonikomisjon 
- eelarve- ja arengukomisjon 
- majandus- ja ettevõtluskomisjon 
- haridus- ja noorsootöökomisjon 
- sotsiaalkaitsekomisjon 
- kultuuri- ja spordikomisjon 
- keskkonnakomisjon. 

 
Vallavolikogu ainupädevuses on valla eelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike 
maksude ja soodustuste korra kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise 
korra kehtestamine, valla arengukava vastuvõtmine ja muutmine, laenude jt varaliste 
kohustuste võtmine, valla poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, rahvakohtunike 
valimine, vallavanema valimine ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine. 
 
Rakvere Vallavalitsuse korraldada on kõik kohaliku omavalitsusekorralduse seadusest 
tulenevad ülesanded: korraldada sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 
jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede 
tänavate korrashoidu. 
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Rakvere vallal on 20 hallatavat asutust: 

− Sõmeru Lasteaed "Pääsusilm" 

− Veltsi Lasteaed-Algkool  

− Sõmeru Põhiool 

− Uhtna Põhikool 

− Lasila põhikool 

− Sõmeru Raamatukogu 

− Uhtna Raamatukogu 

− Lepna Raamatukogu 

− Sõmeru Klubi 

− Sõmeru Päevakeskus 

− Ubja Päevakeskus 

− Lasila Päevakeskus 

− Arkna Päevakeskus 

− Uhtna Hooldekodu 

− Lepna Ühiskodu 

− Lepna Lastetuba 

− Sõmeru Noortekeskus 

− Uhtna Noortekeskus 

− Roodevälja Noortekeskus 

− Arkna Noortekeskus 

− Lasila Noortekeskus 

Rakvere vallale kuulub osalus AS-s Rakvere Vesi, kelle põhitegevusalaks on 
ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuste osutamine Rakvere linnas ja selle 
lähiümbruses. 
 
2022.a kinnitatud eelarve sisaldab: 
  

- Põhitegevuse tulud summas 9 978 067 eurot 
- Põhitegevuse kulud summas 9 779 000 eurot 
- Investeerimistegevus kokku 2 940 000 eurot 
- Likviidsete varade muutus summas 812 288 eurot 

2.4 VEE-ETTEVÕTJA ISELOOMUSTUS 

Rakvere valla alevikele ja küladele osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust kaks 
vee-ettevõtjat: 

- AS Rakvere Vesi ja 
- Rakvere Vallavalitsus. 

 
AS Rakvere Vesi osutab teenust järgmistes piirkondades: Lepna, Näpi, Sõmeru, Uhtna, 
Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, 
Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas. 
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AS Rakvere Vesi tegutseb iseseisva aktsiaseltsina alates 1997. aastast. Aktsiaseltsi 
omanikeks on 76,3%-ga Rakvere linn ja 23,7%-ga Rakvere vald. Aktsiaselts osutab 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ning Rakvere ja Vinni vallas. 
AS Rakvere Vesi tariifid on: 

- tasu võetud vee eest: 1,49 eurot/m3 
- tasu ärajuhitava reovee eest: 1,42 eurot/m3. 

 
Rakvere Vallavalitsus osutab teenust Vaekülas. Rakvere Vallavalitsuse tariifid on: 

- tasu võetud vee eest: 1,20 eurot/m3 
- tasu ärajuhitava reovee eest: 1,35 eurot/m3. 
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3 RAKVERE VALLA KESKKONNASEISUND 

3.1 PINNAVORMID, HÜDROGEOLOOGIA  

3.1.1 Maastik, pinnavormid 

Rakvere vald asub Pandivere kõrgustiku jalamil ja nõlval. Pinnamood on valdavalt 
lainjas tasandik. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 125 m kuni 70-75 m. 
Peamisteks pinnavormideks on moreentasandikud ning peamised reljeefi liigestajad on 
mandrijää servamoodustised. Valla lõunaosas esineb loode - kagusuunalisi väikevoori. 

3.1.2 Geoloogia, hüdrogeoloogia 

Geostruktuurselt jääb Rakvere vald Ida-Euroopa kraatoni (platvormi) loodeossa, Vene 
lava loodepiirile Fennoskandia kilbi lõunanõlvale. Aluspõhjas eristuvad sellel alal selgelt 
kaks eriilmelist struktuurset korrust: alumine – tard- ja moondekivimeist koosnev 
kurrutatud kristalne aluskord ja ülemine – eelmisel monoklinaalselt lasuv settekivimiline 
pealiskord. Kristalne aluskord alal ei avane. 
Pinnakate  
Moreenidega esindatud viimase jäätumise glatsiaalsed setted (gIIIjr3) on alal 
enamlevinud settegrupp, hõlmates peaaegu 40 % kaardipildist. Nad puuduvad eelkõige 
liustiku eksaratsioonialadel, kuid mõnikord ka liustiku vooluvete, Balti jääjärve, Balti 
mere või jõgede kulutuse tõttu. Pandivere kõrgustikul avaneb moreen enamasti 2–5 m 
paksuse, Viru lavamaal tavaliselt õhemagi moreentasandikuna. Moreenile on 
iseloomulik lõimise ja koostise väga suur muutlikkus, mis sõltub paljuski aluspõhja 
iseloomust.  
Kristalne aluskord  
Kristalne aluskord sügavneb üsnagi väljapeetult (2–3 m km kohta) lõuna suunas. 
Suuremad, kuni 20 m kõrvalekalded sellest ilmnevad Aseri ja Rakvere rikke piirkonnas. 
Struktuurselt jääb ala täielikult Alutaguse struktuursesse vööndisse, kus valdavaks on 
erineva koostisega alumiiniumirikkaid mineraale (kordieriiti, sillimaniiti, andalusiiti, 
granaati) sisaldavad vilgugneisid. Kristalset aluskorda moodustava gneisilasundi 
paksus ei ole teada, kuid oletuste kohaselt võib see küündida 10 ja enamagi 
kilomeetrini.  
Settekivimiline pealiskord  
Aluskord on kaetud võrdlemisi tüseda settekivimite kompleksiga. Iseloomulik on 
geoloogilise läbilõike kihiline ehitus ja kihtide kallutatus lõuna suunas (~3 m/km). 
Settekivimite kompleks koosneb (alt üles): terrigeensetest Vendi ladestu ja 
Alamkambriumi ladestiku settekivimitest (liivakivi, aleuriit ja savi) ja Ordoviitsiumi 
ladestu karbonaatsetest settekivimitest (põhiliselt lubjakivist).  
Sõmeru alevik jääb Aseri ja Rakvere tektooniliste rikete vahel asuva Sõmeru rikke 
lõunapoolsesse plokki. Sõmeru rike kujutab endast fleksuurikujulist painet, kus 
põhjapoolne tiib on tõstetud 6 m (Selja ürgoru ja Rakvere rikke vahelisel alal). 
Rikkevööndi laius on 400-450 m. Kivimite kaldenurga järgi, mis Sõmeru rikkes on 1-40 
kraadi, on kivimid nõrgalt rikutud ja sisaldavad vähe põhjavett.  
Valla kirdeservas asub Selja ürgorg, mis kujutab endast erosiooni sisselõiget 
aluspõhjakivimitesse. See on orienteeritud loodesse, laienedes ja süvenedes põhja 
suunas. Ürgoru pikkus on 13 km, laius 0,7-1 km, maksimaalne sügavus 30 m, Sõmeru 
kohal kuni 20 m. Ürgorg on täidetud viimase jääaja Kvaternaari ladestu setetega, 
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põhiliselt moreeniga, ülal kohati savidega. Piirkonnas esineb alvareid ning alasid, kus 
pinnakatte paksus on alla kahe meetri. Kogu ala on geoloogilise ehituse tõttu 
määratletud kaitsmata põhjaveega alaks. 
 
Hüdrogeoloogia 
Hüdrogeoloogiliselt paikneb Rakvere vald Balti arteesiabasseini loodeosas, kus 
põhjavesi esineb pinnakattes, aluspõhja ja kristalse aluskorra kivimeis. Suurima mahu 
ja levialaga neist on aluspõhja kivimitega seotud põhjavesi. Maapinnalt esimene 
aluspõhjaline veekiht esineb Ordoviitsiumi lõhelistes ja karstunud karbonaatseis 
kivimeis, kus põhjavee liikumise kiirus on suur lõhedes ja maapinnalähedastes karsti 
õõnsustes.  
Ordoviitsiumi põhjaveekihid toituvad avamusalal sademeveest ja võivad kergesti 
reostuda, eeskätt õhukese pinnakattega aladel. Rakvere valla territooriumil on 
põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, kohati kaitsmata (vt joonis 2-1).  
Rakvere valla territooriumil esineb ka arvukalt karstinähtusi, eriti valla lõunaosas 
Pandivere kõrgustiku võlvil ja põhjanõlval. Kuigi pinnakate võib antud alal olla kuni 
mitme meetri paksune, ei takista kividerohke moreen, kruus ja liiv pinnavee neeldumist 
mattunud karstivormidesse. Arvukad karstilehtrid ja lohud paiknevad valdavalt rühmiti, 
moodustades mitmesuguse suurusega välju. Tallinn-Narva raudteest põhja poole jääv 
ala asub allikarikkal ja soostunud kõrgustiku jalamil ning pindmisi karstivorme esineb 
alal vähe.  
 
Tallinn-Narva raudteest lõuna pool on kurisute poolest kõige karstirikkamad Lepna, 
Mädapea, Karunga, Järni ja Levala küla ümbruskond. Kurisud esinevad väiksemate 
rühmadena või üksikult põllunõgudes. Kurisude sügavus ületab sageli 2 meetrit. 
Enamkarstunud piirkonnaks on veel Karitsa, kus esineb peale kurisute ka ajutisi 
karstiojasid – nt Jupri, mille vesi avaneb allikatena Rakvere linnas. Karstiallikaid esineb 
rohkesti Karivärava ja Tõrma külas. Mõned allikarühmad on veerikkad ja annavad olulist 
lisavett Selja jõkke. Veesäilitusaladena on kaitse all Tõrma allikad ja Jupri karstiorg. 
 
Rakvere vallas võib eristada nelja põhjaveekompleksi:  
1. Kvaternaari veekompleks lasub Ordoviitsiumi veekompleksi peal ja on viimasega 
hüdrauliliselt seotud, mistõttu nende veetasemed ühtuvad ja jälgivad maapinna reljeefi. 
Kvaternaari lasundi paksus Sõmeru alevikus ja selle lähiümbruses on väike, 1-5 meetri 
vahel. Sõmerust põhja poole jääb ulatuslik alvar, kus Kvaternaari ladestu setete paksus 
on alla ühe meetri. Kuna moreenid sisaldavad vähe vett ja on väikese paksusega, siis 
joogiveeks tarvitatakse Kvaternaari veekompleksi põhjavett ainult seal, kus esinevad 
vettsisaldavad liivad-kruusad.  

2. Ordoviitsiumi veekompleks paikneb lubjakivides, kompleksis võib eristada viit 
põhjaveeladet, mille omavaheliste veepidemetena esinevad merglid ja savikad 
lubjakivid. Ülemiste veekihtide vesi on vabapinnaline, veetasemepind lasub maapinnast 
2-7 m sügavusel ja jälgib reljeefi. Veekiht on reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud. Ordoviitsiumi veekompleksi alla jäävad veekihid on survelised, nende 
põhjavett tarbivad ettevõtted. Veekompleksi alumiseks veepidemeks on Alam-
Ordoviitsiumi ladestiku savikad lubjakivid, glaukoniitliivakivid ja diktüoneemaargilliit 
paksusega kokku 12-15 m. Kogu veekompleksi paksus on piirkonnas olenevalt reljeefist 
60-100 m.  
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3. Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks asub liivakivides paksusega 25-30 m ja levib 
kogu alal. Veekompleks koosneb Alam-Ordoviitsiumi ladestiku Pakerordi lademe 
detriitsetest ja Alam-Kambriumi ladestiku Tiskre kihistu peeneteralistest liivakividest. 
Põhjavesi on surveline, piesomeetriline tase on enamasti 10-20 m (sõltuvalt asukohast 
toite- või väljealal aga ka kuni 50 m) maapinnast. Veekiht on küllaltki hästi kaitstud, 
ülemiseks veepidemeks on savikad glaukoniitliivad ja diktüoneemaargilliit, samas on 
veepide siiski suhteliselt õhuke (ligikaudu 12-15 m). Veekompleks võib teatud olukorras 
olla mõjutatud ülallasuvatest Kvaternaari ja Ordoviitsiumi veekompleksidest 
infiltreerunud veest ja ka sealsest võimalikust reostusest. Alumise veepideme 
moodustavad Alam-Kambriumi ladestiku Lontova lademe savid paksusega 67-70 m. 
Veekompleksi vesi on mage, vesinik-karbonaatne naatriumi-kaltsiumi-
magneesiumiline, bakterioloogiliselt puhas. Looduslikult on põhjavesi enamasti hea 
kvaliteediga.  

4. Kambrium-Vendi veekompleks lasub liivakivides paksusega 40-60 m ja on 
looduslikult väga hästi kaitstud 60-80 m paksuse Lontova lademe sinisavi kihiga. Vesi 
on surveline, piesomeetriline tase on 3-30 m allpool merepinda, maapinnast on 
piesomeetriline tase 70-100 m sügavusel. Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi 
põhjaveekihte eraldab ~70 m paksune Lontova lademe savikiht. Kambrium-Vendi 
veekompleks levib kogu alal ja jaguneb kaheks veekihiks: Voronka ja Gdovi veekihiks. 
Veepidemeks allpoollasuvale Gdovi veekihile on ~26 m paksuste Kotlinini savide ja 
aleuroliitide kiht. Veekompleksi mõlema veekihi vett tarbitakse enamasti koos.  
 
Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleksid on hästi kaitstud 
ülallasuvate vettpidavate kihtidega. Reostunud on aga kohati maapinnalt esimene 
Ordoviitsiumi veekompleksi Keila-Kukruse veekiht, mille vett tarbivad 
eramajapidamised. 
 
Allikad: Rakvere ja Sõmeru valdade üldplaneeringud, Rakvere valla arengukava, KKM 
kodulehekülg, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-
2030 
 

3.2 PINNAVEEKOGUD  

Rakvere vald paikneb Pandivere kõrgustiku äärealadel. Pandivere kõrgustik on 
veelahkmeks Peipsi järve, Soome lahte ja Riia lahte suubuvatele jõgedele. Pandivere 
kõrgustik on Eesti suurim infiltratsiooniala – 1375 km2 alal kõrgustiku keskosas puudub 
alaline veevõrk. Lumesulamis- ja vihmavesi valgub kurisutesse või imbub läbi pinnase 
aluspõhja lõhedesse ning täiendab põhjaveevarusid. 
Kõrgustiku jalami metsa- ja sooalal, eriti lõunas ja idas, on soostunud ja metsastunud 
kallastega madalaid väikese pindala ja veevahetusega järvi või umbjärvi. Rakvere vallas 
Keskkonnaregistri andmetel on vaid üks looduslik järv, Lasila külas paiknev Mätasjärv. 
Tehisjärvedeks on paisjärved: Arkna, Juprijärv ja Päide järv, Karitsa küla nimetu 
tehisjärv, tehisjärvi on ka Andja külas. 
Peale vooluveekogude paikneb piirkonnas mitmeid väiksemaid maaparanduskraave. 
Näpi küla lähistel on Pagusoo soo, mille vesi juhitakse kuivenduskraavidega Näpi ojja. 
Soo toimib ka oja puhveralana, võimaldades vastu võtta liigvee perioodidel osa Näpi 
oja veest. 
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Uhtna alevikust voolab läbi Kunda jõgi (registrikood VEE1072900), mis kuulub Soome 
lahe vesikonda. Tähtsamaks lisajõeks võib pidada Vaeküla oja, mille pikkus on 8 km. 
Tallinn - Narva raudteest kuni Kohalani asub jõgi sügavas ja kitsas ürgorus. Jõge on 
reostanud keskjooksul Uhtna ja Kohala suurfarmid. Kohala lõigus ümbritsevad jõge 
kultuurkarjamaad, metsatukad, jäätmaa ja vana mõisapark Kohala mõisaga. Jõgi on 
valdavalt 1,5 m sügav. 
Ubja põlevkivikarjääri kaeveväli asub Selja jõe (registrikood VEE1074600) mattunud 
ürgoru ja Toolse jõe (registrikood VEE1074100) vahelisel aluspõhjalisel seljandikul, mis 
põhja poolt (0,5-1 km kaugusel) piirneb kuni 10 m kõrguse ja suhteliselt lauge Kukruse 
(Kukruse lademe kivimitesse süüvinud) aluspõhjalise astanguga. Kaevevälja idapiiri 
vahetus läheduses (50-100 m) on tehissängis kraavitatud Toolse jõgi. 1 km kaugusele 
edelasse jääb Selja jõgi. Alast vahetult loodesse jääb 1959. a likvideeritud Ubja 
kaevandus ja sellest ca 1,5 km kirdesse Vanamõisa karjäär. Piki ala idapiiri kulgevat 
Toolse jõge kulgeb ka Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala (Pandivere 
veekaitseala) piir. 
 
Allikad: Rakvere ja Sõmeru valdade üldplaneeringud, Rakvere valla arengukava, KKM 
kodulehekülg, portaal Keskkonnaregister, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2018-2030 

3.2.1 Rakvere valla oluliste pinnaveekogumite seisundid 

Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seisukohalt on olulised eelkõige 
reoveepuhastite heitvee suublaks olevad pinnaveekogumid. 
Järgnevalt anname lühiülevaate pinnaveekogumite seisundist vastavalt Ida-Eesti 
vesikonna veemajanduskava eelnõu aastateks 2033-2028 (edaspidi VMK). Hinnangu 
anname vastavalt VMK 2019. a seireandmetele. Vooluveekogumid olid jagatud 
seisundite kaupa parema poolt halvema poole järgmiselt: väga hea, hea, kesine, halb, 
väga halb. 
 
Kunda jõgi 
Kunda jõgi on valla suurim veekogu ning reoveepuhasti heitveesuublaks järgmistele 
asulatele: Uhtna alevik ja Kohala küla. 
Kunda jõe pinnaveekogumi seisundit on hinnatud kolmes lõigus:  
Kunda_1,  Kunda lähtest Anguse jõeni, ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline 
seisund oli küll hea, kuid koondseisund hinnati kesiseks. 
Kunda_2, Kunda Anguse jõest Kunda Jaama tn sillani, ökoloogiline seisund oli halb, 
keemiline seisund hindamata, koondseisund hinnati halvaks. 
Kunda_3, Kunda Jaama tn sillast suudmeni, ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline 
seisund halb (näitajate PBDE ja Hg kalas alusel), koondseisund hinnati halvaks. 
Eelneva põhjal on Kunda jõe seisund tervikuna halvenenud kesisest halvaks. 
 
Selja jõgi 
Selja jõgi on samuti valla keskse tähtsusega veekogu ning reoveepuhasti 
heitveesuublaks järgmistele asulatele: otseseks suublaks Arkna külale ja kaudselt ka 
Soolikaoja suublana kasutavale Rakvere linnale koos kõigi tema reoveekogumisalasse 
jäävate asulate ja küladega, millest suuremad on Sõmeru ja Näpi alevikud, Tõrremäe 
küla, Ussimäe küla jt. Sooikaoja käsitleme eraldi. 
Selja jõe seisundit on hinnatud neljas lõigus: 
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Selja_1,  Selja lähtest Veltsi ojani, mis on tugevalt muudetud veekogu, ökoloogiline 
potentsiaal oli halb, keemiline seisund hea (tegelikkuses hindamata), koondseisund 
hinnati halvaks. 
Selja_2, Selja jõgi Veltsi ojast Soolikaojani, ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline 
seisund hea (hindamata), koondseisund hinnati kesiseks. 
Selja_3, Selja jõgi Soolikaojast Varangu mnt sillani, ökoloogiline seisund oli halb, 
keemiline seisund hindamata, koondseisund hinnati halvaks. Seda lõiku mõjutavad 
Rakvere linna ja Arkna küla reoveepuhastite väljalasud. 
Selja_4, Selja jõgi Varangu mnt sillast suudmeni, ökoloogiline seisund oli kesine, 
keemiline seisund oli halb (näitajad PFOS vees, PBDE ja Hg kalas), koondseisund 
hinnati halvaks. 
Nagu näha, on valla kahe olulisema vooluveekogu seisund 2018.-2019. aasta seisuga 
halvenenud. 
 
Toolse jõgi  
Toolse jõgi on reoveepuhasti heitveesuublaks Ubja külale. 
Toolse jõgi (Toolse_1) on kesises seisundis nii ökoloogilises osas kui koondseisundina 
(keemiline seisund on hindamata), mille põhjal on ka antud veekogu seisund 
halvenenud võrreldes eelneva VMK perioodiga. 
 
Soolikaoja 
Soolikaoja on (otseseks) suublaks piirkonna kõige olulisemale heitveeväljundile, 
Rakvere reoveepuhastile 
Soolikaoja on tugevalt muudetud veekogu ning tema ökoloogiline seisnud on hinnatud 
kesiseks, keemiline seisund hindamata, kuid koondseisund kesine, mille põhjal on 
üldseisund võrreldes eelneva perioodiga tegelikult paranenud halvast kesiseks. 
 
Vaeküla oja  
Vaeküla oja on suublaks Vaeküla küla reoveepuhasti väljalasule. 
Vaeküla oja on heas seisundis nii ökoloogilises osas kui koondseisundina (keemiline 
seisund on hindamata). 
 
Veltsi oja kui Veltsi küla reoveepuhasti suubla seisundit VMK-s eraldi äramärgitud pole. 
 
Allikas Ida-Eesti veemajanduskava aastateks 2015-2021 ja eelnõu 2022-2028 

 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2019. aasta seireandmete põhjal olid Rakvere valla 
vooluveekogumitest heas (ökoloogilises) seisundis vaid Vaeküla oja. Kunda jõe 
veekogumid olid halvenenud kesisest halvaks, Selja jõe veekogum oli varasema kahe 
asemel kolmes lõigus halvas ja ühes lõigus kesises seisundis. Soolikaoja veekogum oli 
kesises ökoloogilises seisundis, kuid kuna varasem seisund oli halb, siis annab 
veekogumi seisund loodetavasti paranemise märke. Täheldatud on forellide tulemist 
Selja jõest piki oja Rakvere linna.  
 
Rakvere valda läbivad ka Kullaaru kraav ja Tobia oja. Veltsi oja pikkus on 10 km. 
 
Rakvere vallas asuvate seisuveekogumite seisundit pole Ida-Eesti vesikonna 
veemajanduskavas aastateks 2015-2021 ja 2022-2028 eelnõus eraldiseisvalt 
kajastatud. 
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Viru alamvesikonna järvesus on üldiselt väga väike ning suuri järvi Rakvere valla 
territooriumil ei ole, Viru alamvesikonnas üle 50 hektari suuruseid järvi pole ühtegi. Üle 
10 ha suurusega järvi on 11, üle 2 ha suurusega paisjärvi 9, viimastest suurim on 
Varangu allikajärv (8 ha). On Arkna paisjärv, Juprijärv (Veskijärv, paisjärv), looduslik 
Mätasjärv, Päide paisjärv ja Karitsa küla nimetu tehisjärv. Tehisjärvi on ka Andja külas. 
Pandivere kõrgustiku võlvil on üksikud karstijärved, nõlval leidub allikatiike ja –järvi, mis 
on jõgede lätteiks. Kõrgustiku jalamil, eriti lõunas ja idas, on soostunud kallastega 
madalaid väikese pindala ja veevahetusega järvi või umbjärvi.  
Kevadise lumesulamise ja suurte vihmasadude perioodil täituvad suuremad 
maapinnanõod ja väiksemad lohud ajutiselt veega. Kujunevad lühiajalised järved, 
millest tuntumad on Võhmetu-Lemküla järved Porkuni-Neeruti oosiaheliku naabruses, 
nn Assamalla luht Tartu-Rakvere maantee ääres, Savalduma karstiala järved jt. Pärast 
vee aeglast maapõue imbumist jäävad need nõod taas kuivaks. Sellest tulenevalt 
nimetatakse Pandivere kõrgustikku ajutiste järvede maaks.   

3.3 PÕHJAVEEKOGUMID 

Rakvere valla territooriumile jäövad järgmised põhjaveekogumid (edaspidi PVK): 
- Kambriumi-Vendi Gdovi (PVK 1); 
- Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa põhjaveekogum Ida-Eesti (PVK 5a); 
- Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (PVK 15) 

Kvaternaari põhjaveekiht on viimasega täielikult hüdrauliliselt seotud, mistõttu neid võib 
lugeda ühtseiks. 
 
Põhjaveekogumite koguselised näitajad (looduslik ressurss, kehtestatud 
põhjaveevarud, veevõtt ning sellest tulenevad minimaalne looduslik vaba ressurss ja 
minimaalne looduslik kasutatav veehulk, m3/d) on järgmised: 
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Tabel 3-1 Rakvere valla põhjaveekogumite koguselised näitajad (m3/d) 

PVK 
nr 

Nimi Looduslik 
ressurss (LR, 
veevahetus) 

Põhjavee 
kehtestatud varu 

Veevõtt 2017 Veevõtt Rakvere 
linna ja valla 
puurkaevudest 
2021 

Kasutamises olev 
vaba 
põhjaveekogus 

Minimaalne 
looduslik vaba 
ressurss 

Minimaalne 
looduslik 
kasutatav veehulk 

1 Kambrium-
Vendi Gdovi 

10 675 10 430 6 625 2 048* 3 805 245 4 050 

5a Ordoviitsium-
Kambriumi 
Virumaa 

49 519 12 260 3 033 142** 9 227 37 259 46 486 

15 Pandivere 
Siluri- 
Ordoviitsiumi 
Ida- Eesti 
vesikonnas 

483 213 7 580 12 063 82,3*** -4 483 475 633 471 150 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanded 
Märkused: *Kogu Kambrium-Vendi Gdovi põhjaveevõtt toimub Rakvere linna veehaardekompleksist 
** Ordoviitsium-Kambriumi Virumaa PVK-st võtavad vett valla eraldiseisvad veehaarded 
***Põhiline veevõtt on toimunud  2021 veel Kohala Suurfarmi puurkaevust, mille põhitarbimine läks Farmi vajadusteks
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Nagu eelnevatest andmetest näha, hõlmab Rakvere linna Piira veehaarde veevõtt ligi 
1/3 kogu Ida-Eesti vesikonna Kambrium-Vendi Gdovi PVK põhjaveevõtust, kuid sellega 
veekogumile koguselist koormust ei tekitata, sest uued, 2021. a kehtestatud 
põhjaveevarud Piira veehaardest veevõtuks moodustavad 4500 m3/d, millele lisandub 
vajadusel veel 700 m3/d Voronka veekihist puurkaevule Piira nr 2, kat nr 10703. Veevõtt 
valla ühisveevärgi puurkaevudest on aga sedavõrd väike, et koormus O-C ning O 
põhjaveekihtidele on sisuliselt ebaoluline. 
 
Põhjaveeekogumite veekvaliteeti hinnatakse tuletatud ja kehtestatud läviväärtuse 
alusel. Rakvere valda puudutavatest põhjaveekogumitest on vastavalt Ida-Eesti 
veemajanduskava aastateks 2022-2028 eelnõule hinnatud halvas seisundis olevaks 
PVK 15 ehk Pandivere Siluri-Ordoviitsiumi Ida- Eesti vesikonnas. PVK hindamise 
läviväärtusteks on benseen, naftasaadused, polüaromaaatsed süsivesinikud (PAH) ja 
1-aluselised fenoolid. Ühegi Rakvere valla ühisveevärgi Pandivere Siluri- Ordoviitsiumi 
Ida- Eesti vesikonnas veekihti avavas ühisveevärgi puurkaevu vees eelloetletud 
näitajatega probleeme pole, kuid hinnang on antud laiemalt seire tulemusena ning 
nende ohtudega tuleb arvestada ka Rakvere valla ühisveevärgi veeallikate puhul. 
 
Kambrium-Vendi Gdovi PVK on heas seisundis, kuid vastavalt Ida-Eesti 
veemajanduskava aastateks 2022-2028 eelnõule hinnatud ohustatud 
pinnaveekogumiks kloriidide kõrgenemisele. Kehtestatud läviväärtus 500 mg/l. 
 
Ordoviitsium-Kambriumi Virumaa põhjaveekogumi seisund Ida-Eesti vesikonnas on 
hinnatud heaks. Läviväärtused SO4

2-, 1-aluselised fenoolid, benseen, naftasaadused, 
PAH.  
  

3.4 LOODUSKAITSE 

3.4.1 Kaitstavad alad ja objektid  

Rakvere vallas asuvad järgmised kaitsealad: Pahnimägi Päide ja Veltsi külas, Mädapea 
tammiku maastikukaitseala Mädapea külas. 
Rakvere vallas on kaks hoiuala: Järni hoiuala Järni külas ja Lasila hoiuala Lasila külas. 
Natura 2000 võrgustikku kuuluvad loodusalad on: Mädapea loodusala Mädapea külas 
ja Lasila loodusala Lasila külas. Rakvere valla territooriumile ulatub väike serv Sämi 
maastikukaitse alast ning looduskaitse all olevad Rahkla allikad.  
Looduskaitse alustest objektidest tuleb kindlasti nimetada ka mõisaparke: Rägavere, 
Vaeküla, Uhtna, Kohala, Arkna, Lasila, Karitsa park ja parkmets ning samuti on mõisad 
võetud muinsuskaitse alla. 
Oluline on Kohala väärtuslik maastik: Kohala ajastumaastik haarab ajaloolise 
asustusstruktuuriga Kohala ja Uhtna külad. Kunda jõe vasakkaldal paiknevad Kohala ja 
Uhtna mõisaansamblid. Ümbritsev maastik on Viru lavamaale iseloomulik: avarad 
tasased põllualad vahelduvad väiksemate metsamassiividega, tihe teedevõrk on 
maaparanduse käigus muudetud sirgjooneliseks. Põldudel kohtab arvukalt 
arheoloogiamälestisi: mitmed ohvrikivid, kalmed, asulakohad. Eriti suur on kultusekivide 
kontsentratsioon Kohala küla maadel.  
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Antud piirkonna looduslikud ja muinsuskaitselised väärtused välistavad põlevkivi 
kaevandamise selles piirkonnas, kuna uuringuala kasutusele võtmine määrab Kohala 
väärtusliku maastiku hävingule.  
Looduskaitsealustest liikidest elab Kunda jões harjus, samuti on jõgi koos Sõmeru jõega 
lõheliste kudemispaigaks. Linnuliikidest pesitsevad põldudel ja metsades ning 
eluhoonete läheduses rukkirääk, hiireviu, valge toonekurg, taimedest kasvab sõrmkäpp 
ja käokeel. 
 
Allikad: Keskkonnaregister (Keskkonnaportaal), Rakvere valla arengukava, Rakvere ja Sõmeru 
valla üldplaneeringud 

3.5 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

Rakvere vald on rikas maavarade poolest. Aluspõhja kivimitega seotud maavaradest 
leidub alal põlevkivi, fosforiiti ja tehnoloogilist lubjakivi. Pinnakatte maavaradest leidub 
ehitusliiva ja –kruusa ning turvast. Siin paiknevad Sämi liivamaardla, Ubja põlevkivi 
kaevandusväli ja Lõuna-Aru lubjakivikarjäär. Lisaks sellele on kogu valla territooriumil 
suured passiivsed põlevkivi- ja fosforiidivarud. Üleriigilise tähtsusega maardlate hulka 
kuuluvad Eesti põlevkivimaardla (Kohala, Pada, Haljala ja Rakvere uurimisväljad), 
Toolse ja Rakvere fosforiidimaardlad ning osaliselt Kunda lubjakivimaardla. 
 
Probleemiks on piirkonna lõunaosas paiknev mahajäetud Ubja kaevandus. Vanade 
kaevanduskäikude varingutest, mis ei ole prognoositavad, tekivad maapinna 
langatused. Olenevalt konkreetse muutuse eripärast ja kohast, toimub maapinna 
liigniiskumine ja kahjustuvad kuivendussüsteemid. Siin pole enam võimalik kahjustuste 
ennetamine, vaid ainult nende parandamine. 
Kaevandatud alal on maapind pealtnäha küll rahulik, kuid mõne raskema rajatise 
püstitamiseks kõik kohad ei sobi, kui just vundamenti ei rajata põlevkivikihi põhjani. 
 
Lisaks eelkirjeldatutele jääb Rakvere valla territooriumile täielikult või osaliselt veel 16 
maardlat, neist üks põlevkivi- ja tehnoloogilise lubjakivi maardla, 4 fosforiidi-, 3 
ehitusliiva, 6 –kruusa ja üks hästilagunenud turba maardla. 
 
Allikas: Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 

 

3.6 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Vallas asub küll mitu võimaliku keskkonnariskiga ettevõtet, kuid risk reostada 
keskkonda on madal. Kõrgeima riskiastmega on AS Rakvere Lihakombinaat (AS HK 
Scan), madalama riskiastmega on valla territooriumil asuvad kütusetanklad ja farmid. 
Väiksema keskkonnaohuga ettevõtete loetellu kuuluvad: AS Stora Enso Eesti, AS 
Baroc, Kunda Nordic Tsemendi Aru lubjakivi karjäär ja Ubja põlevkivi karjäär, Osaühing 
Rakvere Betoon, OÜ Wasteland Ida, OÜ SW Energia, OÜ Kohala SF liivakarjäär Sämis, 
AS Baltifalt Aru karjääris. 
Kokkuvõttes võib valla keskkonnaseisundit hinnata rahudavast heani. Viimastel aastatel 
on keskkonnaseisund küll tugevasti paranenud, kuid piirkonniti on Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjavesi reostunud lämmastikühenditega. Naftaproduktidega on reostunud vesi kohati 
Rakvere piirkonnas. Asulate ja farmide ümbruses võib esineda bakterioloogilist 
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reostust. Kuni kõik jääkreostuskolded ning mittekorras vedelkütuse hoidlad pole 
korrastatud, säilib reaalne oht põhjavee reostumiseks õliproduktide ja kemikaalidega.  
Põhjavee üldseisundi võib käesoleval ajal vallas tervikuna hinnata heaks. 
Alamvesikonna veevarude hea seisundi säilitamisel on määrava tähtsusega oluliste 
karstialade, karstijärvede ja allikarühmade kaitse. Tuleb kaitsta ka kõiki üksikallikaid ja 
karstilehtreid. 
 
Allikad: Keskkonnaportaal, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2018-2030 
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4 ÜHISVEEVÄRGI HETKESEISUND 

4.1 TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

Rakvere vallas on ühisveevarustusteenusega täna kaetud järgmised asulad (alevikud 
ja külad): Sõmeru, Näpi, Lepna, Uhtna alevikud ning Roodevälja, Ussimäe, Tõrremäe, 
Tõrma, Taaravainu, Veltsi, Vaeküla, Ubja, Arkna, Kohala, Lasila, Levala, Karitsa külad  
(vt joonised, lisa 4). Rakvere lähiümbruses loetletud küladega haakuvad Aluvere, Kaarli, 
Papiaru, mida eraldi ÜVK-ga varustatud asulatena välja ei tooda. Perspektiivis nähakse 
ette ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustada Rakvere linnast loodes paiknev ning 
Rakvere-Haljala maantee ja Veltsi küla vahele jääv Päide küla. 
 
Rakvere linna (Piira) veehaare ja veetöötlusjaam teenindavad lisaks Rakvere linnale                                          
Rakvere vallast Sõmeru ja Näpi alevikke ning Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, 
Roodevälja ja Ussimäe külasid. 
 
Rakvere valla asulate tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 2. Järgnevalt kirjeldame lühidalt 
ühisveevarustuspiirkondi, pumplate, pumplaseadmetest ja veetöötlusjaamadest 
anname ülevaate osades 4.4-4.21. 
 
Sõmeru alevik 
Sõmeru aleviku ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga, alevikus on 
ühisveevärgiga kaetud 100% elanikest ja kinnistutest (1131 inimest). Liitumisvõimalus 
on antud kogu aleviku ja lähema ümbruse elanikele ja ettevõtetele. Sõmeru aleviku 
ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga alates 18.11.2011, 
majandus-joogivesi pumbatakse AS Rakvere Vesi Piira veetöötlusjaama 
survetõstepumplast. Sõmeru alevik kuulub Rakvere reoveekogumisalasse. Alevikus on 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava veemajandusprojekti tööde raames 
rekonstrueeritud aleviku kaheastmeline puurkaevpumpla reservpumplaks.  
 
Näpi alevik 
Näpi aleviku ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga, alevikus on 
ühisveevärgiga kaetud 100% elanikest, 338 inimest ja kõik ettevõtted. Näpi aleviku 
ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga alates 18.11.2011. a. 
 
Lepna alevik 
Lepna alevik paikneb Rakvere linnast ca 4 km kaugusel, alevikus on omaette 
puurkaevul baseeruv ühisveevärk, ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 92% 
elanikkonnast, ca 380 aleviku 400-st elanikust. Ka ülejäänud elanikkonnal on võimalus 
liituda ühisveevärgiga.  
 
Uhtna alevik 
Uhtna alevik paikneb Rakvere linnast ca 13 km kaugusel kirde suunas, olles 
maakonnakeskusest Rakverest üks kaugemaid ÜVK-ga varustatud asulaid vallas. 
Uhtna alevikus on omaette puurkaevul (lisaks reservkaevud) ja veevõrgul baseeruv 
ühisveevärk, alevikus on ühisveevärgiga liitunud 97% elanikest, ca 310 inimest 321-st.  
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Roodevälja küla 
Roodevälja ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga, külas, mis on 
analoogselt Tõrremäe, Tõrma, Ussimäe, Taaravainu küla jt, Rakvere linna vahetus 
naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühisveevärgiga liitunud kogu elanikkond, ca 
118 inimest. 
 
Taaravainu küla 
Taaravainu ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga. Külas, mis on 
analoogselt Roodevälja, Tõrremäe, Tõrma, Ussimäe, küla jt, Rakvere linna vahetus 
naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühisveevärgiga liitunud hetkel ca 22 inimest 
küla elanike koguarvust, 140 ehk ca 16%. Küla jääb Rakvere linna ja Lepna aleviku 
vahele ning viimaste ÜVK-de omavahelisel ühendamisel (pikaajalises programmis) 
avaneb võimalus ka suuremamahuliseks elanike liitumiseks ÜVK-süsteemidega. Täna 
on küla põhilisteks tarbijateks ettevõtted (kaubanduskeskused, kauplused, 
müügiesindused, laod, logistikakeskused). 
 
Tõrremäe küla 
Tõrremäe ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga. Külas, mis on 
analoogselt Roodevälja, Taaravainu, Tõrma, Ussimäe, küla jt, Rakvere linna vahetus 
naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühisveevärgiga liitunud hetkel ca 128 inimest 
küla elanike koguarvust 142 ehk ca 90%. Küla piirneb vahetult Rakvere linnaga ning 
paikneb Rakvere-Haljala maanteeäärses piirkonnas, kus asub palju kauplusi, 
Põhjakeskus, kaks tanklat, laod ja muud sellelaadsed teenindus-kaubandusehitised. 
 
Tõrma küla 
Tõrma ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga. Külas on ühisveevärgiga 
liitunud hetkel ca 98 inimest küla elanike koguarvust 179 ehk ca 55%. Ülejäänud 
elanikkond paikneb keskusest eemal hajaasustuspiirkondades, kuhu tänase seisuga 
ühisveevarustuse laiendamine pole küll veel otstarbekas, kuid juba planeeritakse küla 
hajaasustatumale territooriumile uusarendusi. Küla piirneb vahetult Rakvere linnaga 
ning selle keskus paikneb põhiliselt Rakvere-Tartu suunalise maantee (ametliku nimega 
Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva maantee) äärses piirkonnas.   
 
Ussimäe küla 
Ussimäe ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga. Külas, mis on 
analoogselt näpi aleviku, Roodevälja, Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe, küla jt, Rakvere 
linna vahetus naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühisveevärgiga liitunud 100% 
elanikest ehk ca 364 inimest. Küla piirneb vahetult Rakvere linnaga ning sinna kerkib 
pidevalt ja on kavas ka perspektiivis ehitada arvukalt uusi elamukvartaleid. 
 
Ubja küla 
Ubja küla paikneb Rakverest ca 8 km kaugusel ning küla ühisveevärk baseerub  
omaette puurkaevul ja veevõrgul (lisaks reservkaevud). Külas on ühisveevärgiga 
liitunud ~ 94% elanikkonnast, ca 242 inimest 258-st. Hetekeseisuga on mõeldav veel 
ligikaudu 10 inimese liitumine. 
 
Veltsi küla 
Veltsi küla paikneb Rakverest ca 7 km kaugusel ning küla ühisveevärk baseerub  
omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 96% 



 
   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

   
 

  

43 
 
 
 
 

elanikkonnast, ca 200 inimest 208 elanikust. Lisaks on külas oluline veetarbija lasteaed-
algkool 55-60 inimesega. 
 
Vaeküla küla 
Vaeküla paikneb Rakverest ca 9 km kaugusel ning küla ühisveevärk baseerub omaette 
puurkaevudel ja veevõrgul (põhipuurkaev ja reservkaev). Külas on ühisveevärgiga 
liitunud 85% elanikkonnast, ca 136 inimest 160-st. Tänase hetke seisuga saaks 
olemasoleva veevõrgu baasil liituda veel 16 elanikku. 
 
Arkna küla 
Arkna küla paikneb Rakverest ca 3 km kaugusel ning küla ühisveevärk baseerub 
omaette puurkaevul ja veevõrgul (põhipuurkaev ja reservkaev (erapuurkaev)). Külas on 
ühisveevärgiga liitunud ca 86% elanikkonnast, ca 102 inimest 118-st. Pikemas 
perspektiivis on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühisveevärgi 
torustikku kuni Tallinn-Narva maanteeni, mille tulemusena saaks liituda veel 14-25 
elanikku. 
 
Kohala küla 
Kohala küla paikneb Rakverest ca 12 km kaugusel, olles Uhtna aleviku kõrval 
maakonnakeskusest Rakverest üks kaugemaid ÜVK-ga varustatud külasid endise 
Sõmeru valla territooriumil. Küla ühisveevärk baseerub uuel, aastal 2021. puuritud 
puurkaevul ja täielikult uuendatud veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 66% 
elanikkonnast, ca 95-96 inimest 146-st. Ülejäänud elanikkonnale ja tarbijtele vee- (ja 
kanalisatsiooni) võrgu laiendamist käesoleva Arendamise kava praames ei plaanita. 
 
Lasila küla 
Lasila küla paikneb Rakverest ca 13 km ja Sõmerust 17 km kaugusel edelas, olles 
vallakeskusest, Sõmerust kõige kaugem ÜVK-ga varustatud küla. Küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 100% 
elanikkonnast, kõik 154 inimest. Lasila puhul tuleb arvestada, et peamiseks veeteenuse 
tarbijaks seal on Põhikool-lasteaed koos ca 100 inimesega. 
 
Levala küla 
Levala küla paikneb Rakverest ca 9 km kaugusel edelas. Küla ühisveevärk baseerub 
omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 33% 
elanikkonnast, ca 31 inimest 93-st. Ülejäänud elanikkond paikneb keskusest eemal 
hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühisveevarustuse laiendamine pole lähiajal otstarbekas. 
 
Karitsa küla 
Karitsa küla paikneb Rakverest ca 8 km kaugusel lõunasuunas. Küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 42% 
elanikkonnast, ca 41 inimest 97-st. Kuna külas on uus ühisveevärgi torustik ning paljud 
elanikd pole veel süsteemiga liitnud, on lähiaastatel oodata teenuse tarbijate arvu 
suurenemist. 

 
Päide küla 
Lühiajalises perspektiivis nähakse ette ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustada 
Rakvere linnast loodes paiknev ning Rakvere-Haljala maantee ja Veltsi küla vahele jääv 
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Päide küla. Tänase seisuga külas veel ühisveevärgiteenused puuduvad (vt lisa 3). Küla 
kaugus Rakverest on ligikaudu 5 km, elanike koguarvuks täna umbes 150 inimest. 
 
Allikad: Veekaasutused aastaaruanded 2021, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2018-2030 

 

4.2 VEETARBIJAD, VEEVARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK 

4.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

Nagu eelnevas osas kirjeldatud, on ühisveevärk ja –kanalisatsioon Rakvere vallas täna 
seotud Sõmeru, Näpi, Lepna, Uhtna alevike ning Roodevälja, Ussimäe, Tõrremäe, 
Tõrma, Taaravainu, Veltsi, Vaeküla, Ubja, Arkna, Kohala, Lasila, Levala, Karitsa 
küladega. 
Rakvere valla iseloomulikuks tunnusjooneks on suur tööstuse kontsentratsioon 
eelkõige Sõmeru-Näpi, Roodevälja, Lepna, Taaravainu, Tõrremäe piirkonnas ehk 
üldiselt iseloomustatuna, Rakvere linna ümbruses. Ettevõtluse arenguks on Rakvere 
vallas Rakvere linna ümbruses soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale 
ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolule. 
 
Endisest Sõmeru Masinatraktorijaamast on arenenud välja praegune OÜ Rakvere 
Põllumajandustehnika. Näpi külla rajati 1960-ndate aastate alguses Rakvere KEK ja 
1970.-ndate alguses koondusid sinna ETKVL kaubalaod ning töötas linnasetehas. 
Tänaseks on Näpile tekkinud arvukalt uusi arenevaid ettevõtteid ja sinna on koondunud 
enamus valla tööstusest. Piirkonda kavandatava Aluvere tööstuspargi rajamiseks on 
eraldatud 31 ha Rakvere valla munitsipaalmaad. 
Väljaspool Sõmeru-Näpi piirkonda tegutsevad ettevõtjad tegelevad peamiselt kas 
metsanduse, põllumajanduse või teenindusega. Kunagiste kolhoosikeskuste 
mõjupiirkonnas Uhtnas ja Ubjas ning Vaekülas ja Roodeväljal tegeldakse 
traditsiooniliselt enam põllumajandusliku tootmisega 
 
Sõmeru alevikus on teenuse kasutajateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning 
ettevõtted, millest suurimad: Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Sõmeru Põhikool, 
lasteaed, kaubandusettevõtted ning veel mõned väike-ettevõtted.   
 
Näpi aleviku teenuse kasutajateks on elanikud, Stora Enso Eesti AS, KEK Invest AS jt 
väiksema veetarbimisega väike-ettevõtted. 
 
Lepna aleviku teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud), 
raamatukogu ja teised väiksema veetarbimisega ettevõtted. Suurim tööstustarbija, AS 
OG Elektra Tootmine rakendab veevarustuseks oma puurkaevu vett. 
 
Uhtna aleviku teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud), kool, 
lasteaed, vanadekodu (hooldekodu). 
 
Roodevälja küla teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud). Rakvere 
piirkonna suurim veetarbija on lihakombinaat ehk HKScan Estonia AS, kuid ettevõte 
kasutab endale kuuluvate erapuurkaevude veehaarde vett. 
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Suurema ettevõtetete (juriidiliste isikute) tarbimisega külad on veel Rakvere linna 
lähinaabruses paiknevad Tõrremäe ja Taaravainu külad (laod, kaubanduskeskused, 
logistikaettevõtted, müügiesindused jt põhiliselt teenindusettevõtted) ning teiste 
juriidiliste isikute ja avalike teenustega asulad on Vaeküla küla, kus paikneb 
hooldekodu (plaanis laienemine kuni 150 inimeseni), Veltsi küla lastead-algkool 60 
inimesega ning Lasila küla koos põhikooli ja lasteaiaga (koos õpilaste ja töötajatega 
kokku ligi 100 inimest). Ülejäänud asulates on põhitarbijaiks elanikud. 
 
Allikad: Veekaasutused aastaaruanded 2021, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2018-2030 

4.2.2 Põhjaveevarud  

Rakvere linna ja valla ühisveevärke (osaliselt või täielikult) teenindavate veehaarete 
põhjaveevarud on esitatud järgmiselt. 
 
Tabel 4-1 Rakvere vallale kinnitatud ja ÜVK-süsteemides kasutatavad põhjaveevarud  

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Põhjavee-
kogumi nr 

Veekihi 
geol. 
indeks 

Varu, m3/d Kinnitamise 
kuupäev 

Kasutamise 
lõpp, a. 

Rakvere linn 5a O-Ca 800 20.01.2021 31.12.2050 

Rakvere ümbrus 5a O-Ca 1760 20.01.2021 31.12.2050 

Rakvere ümbrus 2 V2vr 300 20.01.2021 31.12.2050 

Piira veehaare 2 V2vr 700 20.01.2021 31.12.2050 

Piira veehaare 1 Ca-V (Ca-
Vgd) 

4500 20.01.2021 31.12.2050 

Rakvere ümbrus 1 Ca-V (Ca-
Vgd) 

500 20.01.2021 31.12.2050 

Allikad: EV Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur 

 
Rakvere valla põhjaveevarude tegelik suurim tarbija on HKScan Estonia AS (Rakvere 
lihakombinaat), kes kasutab nii Arkna veehaarde (Lasnamäe-Kunda), Rakvere 
Lihakombinaadi veehaarde (Keila-Kukruse) Siluri-Oroviitsiumi põhjaveekogumite; 
Arkna veehaarde Ordoviitsium-Kambriumi kui Arkna veehaarde Kambrium-Vendi 
veekogumite põhjavett. 
 
Suurimad elanikest tarbijatega asulad on Sõmeru alevik, Näpi alevik, Ussimäe küla  
(kõik viimatinimetatud  on ühendatud Rakvere linnavõrguga ja kasutavad Rakvere Piira 
veehaarde baasil toodetud joogivett); Lepna alevik ja Uhtna alevik (alevikes on eraldi 
ühisveevärgi puurkaevud ja –süsteemid), viimaste tarbimine on üle 10 korra väiksem 
põhjaveevarude kinnitamiseks kohustuslikust alampiirist: 500 m3/d (vt lisa 2). 
 
Suurimad juriidiliste isikute ja ühisveevärgi veetarbimisega asulad on: Tõrremäe, 
Sõmeru ja Ussimäe, mis on ühendatud Rakvere linnavõrguga ja kasutavad Rakvere 
Piira veehaarde baasil toodetud tarbevett (vt lisa 4). 
 
Valla veekasutus jääb oluliselt alla Rakvere ümbrusele kinnitatud põhjaveevarudele 
ning kõigi asulate veevõtt eraldivõetuna jääb üle 10 korra ning ka kogu valla veevõtt 
jääb kordades alla 500 m3/d. 
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4.2.3 Ülevaade Rakvere valla veekasutusest 

Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame 
veebilanssi alates aastast 2021 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA perioodi lõpuni: 
aastani 2035. 
 
Tuleb märkida, et veetarbimine vallas juriidiliste isikute osas ei pruugi olla tõene ja lõplik, 
kuid muudatusteks puudub piisav info ja alusmaterjal. 
 
Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike arv enamikes asulates jääb perspektiivis laias 
laastus tänasele tasemele, sest ükski plaan ega arengukava suurt tõusu ette ei näe ja 
langustendents on loodetavasti viimase 10-15 aasta info põhjal peatunud. Suurimad 
elanikkonna kasvud nähakse ette vaid põhiliselt Rakvere linna lähiümbruse asulates: 
Roodevälja, Ussimäe (viimasesse planeeritake arvukalt uuselamurajoone) ja pikemas 
perspektiivis on plaanis Arkna küla kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni torustikku kuni Tallinn-Narva maanteeni, mis potentsiaalselt kasvatab 
Arkna küla elanike arvu. Seoses Lepna aleviku ja Rakvere vaheliste ühenduste järk-
järguliste väljaehitamistega, on alust prognoosida arendusteks ja elanike arvu kasvuks 
Taaravainu külas. Samuti on plaanis arendused Tõrmas, Tõrremäel. Päides, Liivakalda 
asulas jm.  
 
Elanike ühiktarbimine l/s elanik kasvab tänaselt jätkuvalt madalalt tasemelt aastaks 
2035 kokkuleppeliselt vähemalt 85 l-ni/el ööpäevas. Asulas, kus täna on nimetatud 
tulemus saavutatud, ühiktarbimise kasvu ei prognoosita.  
 
Järgmises osas anname ülevaate Rakvere valla ühisveevärgi puurkaevude 
üldtehnilistest näitajatest. 
 

4.3 RAKVERE VALLA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED 

Järgnevas tabelis anname kokkuvõtliku ülevaate Rakvere valla ühisveevärgi 
puurkaevudest, sealhulgas reservkaevud (Sõmeru, Uhtna, Ubja, Vaeküla). 
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Tabel 4-2 Rakvere valla ühisveevärgi puurkaevude (pk) tehnilised andmed 

Jrk 
nr 

Rakvere valla 
puurkaev  

Puurkaevu 
katastri nr 

Ehitusaasta Vee-
kompleks 

Sügavus 
[m] 

Deebit 
[m3/h] 

Staatiline veetase 
[maapinnast, m] 

Dünaamiline veetase 
[maapinnast, m] 

Keskmine 
veevõtt 2021 

[m3/d] 

1 Sõmeru pk nr 1 3110 1970 Cm-V 270 23,76 69 79 reservis 

2 Sõmeru pk nr 2 2960 1988 O-Cm 104 14,4 23 25,11 reservis 

3 Lepna keskuse  2904 1977 O-Cm 140 10,08 39,5 57,5 30,0 

4 Lepna ridaelamu  5591 1974 O 45 3,0 4,3 - reservis 

5 Uhtna asula  3329 1978 O-Cm 80 14,1 10,7 23,0 29,6 

6 Uhtna keskuse  3322 1973 O-Cm 75 12,7 Teadmata Teadmata Reservis 

7 Ubja asula  3090 1956, 2014 
rekonstrueeritud 

O-Cm 65* 55/15** 6* 14,5/6,5** 19,4 

8 Ubja 
puurkaevpumpla 

20711 2004 O-Cm 72,5 7,1 16,2 38,2 Reservis 

9 Vaeküla Jaama 25002 2009 O-Cm 110 8,5 15 30 36,1*** 

10 Vaeküla keskuse 3306 1963 O-Cm 115 22,6 20,4 32,6 Reservis 

11 Veltsi küla  3127 1980 O-Cm 100 7,6 24 37 13,4 

12 Arkna keskuse 17879 1981 O-Cm 120 5,0 16,6 Teadmata 9,6 

13 Kohala uus ÜVK 
pk 

63086 2021 O 56 11,0 16 20,6 pk alustas tööd 
2021. a lõpul  

14 Kohala SF-i pk 3122 1973 O 56 16,9 Teadmata Teadmata 70,9**** 

15 Lasila uus pk 62174 2020 O 100 2,3 21 22,8 7,4 

16 Lasila pk 2783 1963 O 155 14,4 52 59,5 Reservis alates 
2021. jaanuarist 

17 Levala pk 2915 1985 O 60 3,0 20 32 4,0 

18 Karitsa pk 2899 1976 O-Cm 146 4,14 56 61 3,9 

Allikad: Veekaasutused aastaaruanded 2021, Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 
*Märkus: Aastal 2014 teostati puurkaevule uued proovipumpamised, käesolevad näitajad pärinevad neist tulemustest.. 
** Suurem arv tähistab maksimaalset, väiksem soovituslikku näitajat 
***Suurema osa aastast, alates aprillist aasta lõpuni, ostis Vaeküla ühisveevärgi vett ka farm, mis tingis antud kõrge keskmise vajaduse, tegelik elanike 
veetarbeks pumbatav keskmine kogus oleks ligikaudu 10 m3/d 
****Veevõtt kattis valdava osa aastast lisaks Suurfarmi tarbimisele ka veel Kohala elanike tarbimise, alates 2022. aastast annab kaev vett üksnes Suurfarmile 
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4.4 SÕMERU ALEVIKU ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Sõmeru aleviku tarbijad on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga alates 
18.11.2011. a., majandus-joogivesi pumbatakse AS Rakvere Vesi Piira 
veetöötlusjaamast ja II astme pumplast. Sõmeru alevik kuulub Rakvere 
reoveekogumisalasse. 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Sõmeru aleviku ühisveevarustussüsteemis on 100%. 

4.4.1 Sõmeru aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Sõmeru alevikus on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava 
veemajandusprojekti tööde raames rekonstrueeritud aleviku kaheastmeline 
puurkaevpumpla reservpumplaks. Reservpumpla käivitub tööle ainult tipptunni 
veevajaduse katmiseks, veekatkestuste ajal ja hädaolukorras.  
 
Alevikus on reservis kaks puurkaevu – Kambrium-Vendi veekompleksi avav kaev nr 
3110 (PK 1) ja Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi avav nr 2960 (PK 2). Puurkaev 
nr 3110 paikneb pumplahoones. Teine puurkaev nr 2960 paikneb hoone lähedal 
haljasalal. See puurkaev puuriti 1988. a. reservkaevuna juhuks, kui põhikaevus toimub 
pumbavahetus, esineb tehnilisi rikkeid või remonditööd. 
 
Veevõtt Sõmeru aleviku puurkaevudest on lubatud vastavalt vee erikasutuse 
keskkonnaloale (edaspidi veeluba) nr L.VV/328140, mis kehtib alates 01.07.2021 
tähtajatult, järgmiselt: 
 

• Lubatud veevõtt puurkaevust nr 3110 (PK 1, Cm-V veekompleks, kaev reservis): 
105 120 m3/a ehk 288 m3/d; 

• Lubatud veevõtt puurkaevust nr 2960 (PK 2, O-Cm veekompleks, kaev reservis): 
105 120 m3/a ehk 288 m3/d. 

  
Puurkaevude tehnilised andmed on antud tabelis 4-2. 
 
Puurkaevpumpla on ehitatud ümber reservpumplaks. Uude pumplasse jäeti puurkaev 
nr 3110 ja sinna liideti teine väljaspool hoonet paiknev puurkaev nr 2960. 
Puurkaevpumpla vajalik maksimaalne toodang on 24 m3/h. Hoonesse paigaldati 
hüdrofoor, ühendustorustikud ja sulgarmatuur. Paigaldati uued tehnoloogilised 
seadmed – puurkaevupump, sulgarmatuur, elektrivarustus- ja automaatikaseadmed. 
Pumplasse paigaldati kaugjuhtimiseks vajalikud seadmed ning süsteem on ühendati AS 
Rakvere Vesi kaugjälgimissüsteemiga. Süsteem võimaldab pumpla tööle lülitamist ilma 
hooldepersonali kohale sõitmata. Pumpla ümber on muru, teenindusteed ja -platsid, 
sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevu 
paigaldati nivooandur. Mõlemale puurkaevu torule paigaldati induktsioonkulumõõturid, 
veeproovikraanid ja manomeetrid. 
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Foto 4-1 Sõmeru aleviku reservpuurkaev-pumpla nr 3110 (PK 1, mis on ühendatud 
puurkaevuga 2960, nr 2 ühtsesse süsteemi)  

4.4.2 Sõmeru aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Sõmeru aleviku joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks võetakse vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale 
aastateks 2020–2024,  veeproove Aia tn 1 paiknevast Sõmeru lasteaia kraanist. 
 
Järgnevatel lehekülgedel käsitleme lühidalt Piira veehaarde puurkaevude ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
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Tabel 4-3  Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevude vee kvaliteet (joogiveeallikaks ka Sõmeru ja Näpi alevikes ning 
Tõrremäe, Tõrma, Roodevälja, Taaravainu ja Ussimäe külades) 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 
61 ja 
98/83/EC 

Piira pk 2, kat 
nr 10703, 
09.01.2020 

Piira pk 3, kat nr 
14159, 
09.01.2020 

Piira pk 4, kat nr 
14160, 
09.01.2020 

Piira pk 6, kat nr 
14162, 
09.01.2020 

Piira pk 7 (Päikese 
tn), kat nr 2742, 
09.01.2020 

1 Värvus kraadi  10 30 20 30 30 

2 Hägusus NTU  0,84 5,99 5,01 5,52 5,54 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 7,9 7,8 7,9 7,9 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,223 0,247 0,146 0,249 0,254 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,007 <0,007 0,007 <0,007 <0,007 

6 Nitraat mg/l 50 0,28 0,30 0,40 0,51 0,51 

7 Kloriidid mg/l 250 130 260 140 190 270 

8 Sulfaadid mg/l 250 <5 <5 6 <5 <5 

9 Raud µg/l 200 230 510 390 580 730 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 <1 <1 <1 <1 <1 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,5 0,79 0,67 0,75 0,80 

12 Mangaan µg/l 50 55 53 41 44 54 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 
673 1077 799 909 1104 

14 Naatrium mg/l 200      

15 Boor mg/l 1,0      

16 Lahustunud hapnik mg/l  3,1 4,3 3,3 4,8 5,7 

17 Coli-laadsed 
bakterid** 

PMÜ/100ml 0 
0 0 0 0 0 

18 Echerichia Coli** PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

19 Enterokokid** PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 

20 
Kolooniate arv 
22oC** 

PMÜ/1ml 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 5 0 5 

*Märkus: sõrendatult ja punasega tähistatud joogiveenorme ületavad näitajad (tegemist on joogiveeallikaga, mistõttu pole need antud juhul 
probleemiks) 
**veeproovid võetud 08.01.2020 
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Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. 
 
Tabel 4-4 Sõmeru aleviku joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM nr 61 ja 
98/83/EC* 

Sõmeru lasteaed, Aia 
tn 1,  
26.05.2022  

1 Värvus kraadi  4 

2 Hägusus NTU  <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

5 Raud µg/l 200 <30 

6 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 870 

7 Mangaan µg/l 50 <10 

8 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

9 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

10 Kolooniate arv 22 °C  PMÜ/1 ml 0 17 

Allikas: Terviseameti VTI portaal 
*Märkus: siin ja edaspidi, asula joogiveedirektiiv 98/83 EÜ on ümbertöötamisel ning asendatakse peagi 
uue direktiiviga nr 2020/2184, mis tingib ka SM määrus nr 61 uue muudatuse. Uue direktiivi esialgne 
jõustumiseaeg on orienteeruvalt 12.01.2023 
 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Sõmeru 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele.  
Viimane süvaanalüüs joogiveest, Piira veetöötlusjaamast võrkuantavast veest võeti 
17.02.2022. Kõik näitajad vastavad joogivee piirnormidele suure varuga. Antud näitajad 
on aluseks lisaks Rakvere linna joogiveekvaliteedi hindamisele ka Roodevälja, 
Ussimäe, Taaravainu, Tõrremäe, Tõrma. 
 
Tabel 4-5 Rakvere Piira veetöötlusjaamast võrkujuhitava vee kvaliteedi 
analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Piira veetöötlusjaamast 
võrkuantav vesi, Ööbiku tn 
25, 17.02.2022 

1 Värvus kraadi  5 

2 Hägusus NTU  <1.0 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0.010 

6 Nitraat mg/l 50 0,79 

7 Kloriidid mg/l 250 188 

8 Sulfaadid mg/l 250 <3 

9 Raud µg/l 200 45 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2.4 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,73 

12 Mangaan µg/l 50 <3.0 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 20˚C 2500 1701 

14 Naatrium mg/l 200 88,9 

15 Kuivjääk mg/l  507 

16 Baarium mg/l  1,3 

17 Boor mg/l 1,0 0,13 

18 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0* 
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19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0* 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0  

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

23* 

Allikas: Terviseameti VTI portaal 
*Näitajad analüüsitud 26.05.2022 võetud veeproovide põhjal 
 
Tabelis on näidatud sagedamini mõõdetavad näitajad, puuduvad raskmetallid ja paljud 
keemilised näitajad, kuid enamik neist on kas kordades alla normi või alla määramispiiri vt ka 
link https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=871&active_tab_id=JV#  

4.4.3 Sõmeru veevõrk ja selle seisund 

Sõmeru aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 10 360 m. 
 
Sõmeru alevikus on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid järgmistes piirkondades 
ja mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühisveevärki). 
 
Tabel 4-6 Sõmeru aleviku ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Tiigi tn 6 De110/PE 161,5 2021 

 De63/PE 18,2 2021 

Puiestee tn 20 De40/PE 136,4 2018 

Astri tn/Astri põik De110/PEM 171,0 2019 

 De63/PEM 117,2 2019 

 De50/PEM 39,5 2019 

 De32/PEM 1,8 2019 

Muru tn 5, 7, 12; 
Mesika tn 13,14 

De63/PE 114,7 (18,0 m 
soojustusega) 

2018-2019 

 De32/PE 26,1 2018-2019 

Pikk tn De110/PE 461,0 2017-2018 

 De40/PE 25,4 2017-2018 

 De32/PE 27,7 2017-2018 

Põllu tn 3 De63/PE 18,2 2020 

 De40/PE 23,2 2020 

Raua tn 3 De40/PE 99,1 2021 

Staadioni tn De32/PE 3,3 2018 

Kokku 1444,3  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Lisaks eelnevatele on Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekti raames 2011-
2012 rekonstrueeritud 4,4 km veetorustikku ja 98 majaühendust ning 14 hüdranti. 
Osaliselt muudeti tööde käigus torustike asukohti. Sisuliselt oli tegemist uue veevõrgu 
rajamisega, veevõrku optimeeriti ja laiendati. Paigaldati tehnoloogilised seadmed – 
vooluhulga ja rõhumõõtjad, andurid, sulgarmatuur, kaugjälgimiseks vajalikud seadmed, 
mis on ühendatud AS Rakvere Vesi kaugjälgimis-juhtimissüsteemiga. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Aleviku peatorustikud on peaaegu täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=871&active_tab_id=JV
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Aleviku veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka alevikus vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Eramaal on suhteliselt vähe torustikke. Konsultandile teadaolevalt on 
Sõmeru torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.4.4 Sõmeru aleviku tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjesüsteem alevikus põhineb hüdrantidel ja veevõtukohtadel. Hüdrante on 
alevikus 16 ning tuletõrjeveevõtukohti kolm. Hüdrantide ja veevõtukohtade asukohad 
on näidatud Lisas 4, Joonised. 

4.5 NÄPI ALEVIKU ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Näpi aleviku tarbijad on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga alates 
18.11.2011. a. 
Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Näpi aleviku ühisveevarustussüsteemis on 100%. 
Perspektiivis nähakse ette mõningast elanikkonna kasvu tulenevalt lähedusest Rakvere 
linnale ja tarbimise kasvu tulenevalt ostujõu paranemisest. Kuna torustikud on rajatud 
üpris hiljuti (2011-2012), siis ei ole probleemiks arvestamata vee ja infiltratsiooni 
osakaal. 

4.5.1 Näpi aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Näpi aleviku tarbijad on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga alates 
18.11.2011. a., majandus-joogivesi pumbatakse AS Rakvere Vesi Piira 
veetöötlusjaamast. Kuni selle ajani alevikku veega varustanud puurkaev nr 3100 on 
likvideeritud. 

4.5.2 Näpi aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Näpi aleviku joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks võetakse vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale 
aastateks 2020-2024, veeproove Näpi tee 40 eramu kraanist. 
 
Järgnevalt käsitleme lühidalt Näpi joogiveekvaliteedi andmeid. Puurkaevuvee kvaliteedi 
andmed vt tabel 4-2 ja alapeatükk 4.4.2. 
 
Tabel 4-7 Näpi aleviku joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Eramu, Näpi tee 
40,  
26.05.2022  

1 Värvus kraadi  4 

2 Hägusus NTU  <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,06 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

5 Raud µg/l 200 <30 

6 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 916 



 
   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

   
 

  

54 
 
 
 
 

7 Mangaan µg/l 50 <10 

8 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

9 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

10 Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1ml 0 ebaloomulike 
muutusteta 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Näpi 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. 
Viimane süvaanalüüs joogiveest, Piira veetöötlusjaamast võrkuantavast veest võeti 
17.02.2022. Kõik näitajad vastasid joogivee piirnormidele suure varuga, vt täiendavalt 
tabel 4-5. 

4.5.3 Näpi veevõrk ja selle seisund 

Näpi aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 5380 m. 
 
Näpi alevikus on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid järgmistes piirkondades ja 
mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühisveevärki). 
 
Tabel 4-8 Näpi aleviku ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 

Iirise tn 7 De32/PE 6,1 2022 

Kokku 6,1  
Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Lisaks eelnevale rekonstrueeriti Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekti 
raames 3,1 km veetorustikku ja 56 majaühendust ning 14 hüdranti. Osaliselt muudeti 
tööde käigus torustike asukohti. Sisuliselt oli tegemist uue veevõrgu rajamisega, 
veevõrku optimeeriti ja laiendati. Rakvere linna ja Näpi aleviku veetorustiku ühendusele 
paigaldati rõhu ja vooluhulga mõõtekaev. Paigaldati tehnoloogilised seadmed – 
vooluhulga ja rõhumõõtjad, andurid, sulgarmatuur, kaugjälgimiseks vajalikud seadmed, 
mis on ühendatud AS Rakvere Vesi kaugjälgimis-juhtimissüsteemiga. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Aleviku peatorustikud on peaaegu täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 
Aleviku veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on alevikus ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.5.4 Näpi aleviku tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjesüsteem alevikus põhineb hüdrantidel ja veevõtukohtadel. Hüdrante on 
alevikus 11 ning tuletõrjeveevõtukohti üks. Hüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on 
näidatud Lisas 4, Joonised. 
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4.6 LEPNA ALEVIKU ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Lepna alevik paikneb Rakvere linnast ca 3-4 km kaugusel ja moodustab Rakvere linnast 
eraldi veevarustussüsteemi. Alevikule on kehtestatud ka omaette reoveekogumisala. 
Aleviku ühisveevärk koosneb peapuurkaevust, milleks on aleviku keskel paiknev Lepna 
keskuse puurkaev nr 2904 ja ühisveevärgitorustikust. Reservpuurkaevuks on ridaelamu 
puurkaev, katastri nr 5591 (edaspidi  mõeldud puurkaevude (pk) numbrite all kõikjal 
katastrinumbreid).  
Lepna aleviku edelaosas, Rakvere-Jõepere mnt ja Kõrgemäe küla tee ristmiku juures 
paikneb veel üks mittetöötav Rakvere valla Piira puurkaev (rajati 1990. a O-Cm 
veekompleksi, kaev on 130 m sügav). 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Kõik lepingulised kliendid on 100%-lt varustatud veearvestitega. 

4.6.1 Lepna aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Lepna aleviku ühisveevärgiüsteeme rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
rahastatava Rakvere ja Sõmeru valla veemajandusprojekti (SFOS nr 2.1.0101.10-0084) 
raames. Projekti nimi oli: Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
projekteerimis- ja ehitustööd, Lepna. 
 
Lepna alevikus on veemajandusprojekti tööde raames rekonstrueeritud muuhulgas 
aleviku puurkaevpumpla.  
 
Reservpuurkaevudeks on ridaelamute puurkaev nr 5591 (puuriti 1976. a, sügavus 45 
m, vesi võetakse O põhjaveekihist), mis asub eramajade piirkonnas ning Lepna aleviku 
edelaosas, Rakvere-Jõepere mnt ja Kõrgemäe küla tee ristmiku juures paiknev 
mittetöötav Rakvere valla Piira puurkaev (rajati 1990. a ja on 130 m sügav ning avab O-
Cm veekompleksi). 
 
Veevõtt Lepna alevikus on vastavalt veeloale nr L.VV/331731, mis kehtib alates 
01.07.2021 tähtajatult, lubatud vaid keskuse puurkaevust nr 2904 järgmiselt: 
 

• 25 600 m3/a ehk 70 m3/d; 
 
Puurkaevude nr 2904 ja reservkaevu nr 5591 tehnilised andmed on antud tabelis 4-2. 
 
Keskuse puurkaev on puuritud aastal 1977, puurkaevu sügavus on 140 m ning kaev on 
rajatud Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleksi. Puurkaevu päis paikneb 
pumplahoones ja on rekonstrueeritud pumpla üldiste rekonstrueerimistööde raames (vt 
joonised 4-2-4.4). 
 
Puurkaev on rekonstrueeritud eelnimetatud Projekti käigus aastatel 2012-2013. Hoone 
on põhjalikult uuendatud ja soojustatud; vahetatud ja paigaldatud on uus (soojustatud) 
uks.  
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. 
Veetöötlusskeem koosneb eelaeratsioonipaagist ja paarisfiltrist. Vee eelnev 
oksüdeerimine toimub kompressori poolt antava suruõhuga. Filtripesu viiakse läbi 
puurkaevu toorveega, uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 
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Veetöötlusseadmete mark on ARS 650 Duplex. 
 
Pumpla pumba rõhku reguleeritakse 300 l membraanhüdrofooriga. Pumpla (puurkkaev) 
on varustatud online-elektroonilise vooluhulgamõõtjaga. 
Pumplas on lisaks joogivee desinfitseerimisvalmidus, kloori dosaator vee 
kloreerimiseks naatrium-hüpokloritiga NaOCl. 
 
Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatoriga. Hoones on loomulik ventilatsioon ning 
lisaks sorbtsioon-õhukuivati.  
 
Pumpla hoiab veevõrgus rõhku 2,8-3,5 bar-i. 
 
Puurkaevpumpla on ühendatud AS Rakvere Vesi ühtsesse kaugjuhtimis-
jälgimissüsteemi SCADA. Ühendus toimib internetiüleselt. 
 
Pumpla on piiratud uue piirdeaiaga ja lukustatava väravaga. Sanitaarkaitseala ulatus 
on 30 m, sanitaartsoonis majandustegevust ei toimu.  
 
Lisaks põhielektritoitele on pumpla varustatud ka varu diiselgeneraatoriga, mis paikneb 
eraldi pumpla generaatoriruumis. 

 
  Joonis 4-2  Lepna aleviku rekonstrueeritud puurkaevpumpla nr 2904 välisvaade 
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Joonis 4-3 Pumpla sisevaade, esiplaanil rekonstrueeritud puurkaevu päis 

 

 
Joonis 4-4 Lepna puurkaevpumpla paarissurvefiltrid  

4.6.2 Lepna aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Lepna aleviku joogiveeallikaks on puurkevpumpla nr 2904.  
Puurkaevuvee analüüsitulemused pärinevad aastast 2020. 
Joogivee analüüsiks võetakse veeproove vastavalt Lepna aleviku joogivee kvaliteedi 
kontrollikavale aastateks 2014-2024 aadressil Energia pst 6 asuvast ridaelamu kraanist, 
süvaanalüüsi tulemused pärinevad samuti aastast 2014, kuid tavaanalüüsi näitajad on 
kasutada 17.02.2022 võetud veeproovi analüüsitulemuste alusel. 
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Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Lepna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-9 Lepna ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Lepna pk nr 2904, 12.02.2020 

1 Värvus kraadi  <5 

2 Hägusus NTU  <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 8,28 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,24 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

6 Nitraat mg/l 50 <0,45 

7 Kloriidid mg/l 250 15,9 

8 Sulfaadid mg/l 250 <4,0 

9 Raud µg/l 200 383 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,08 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,62 

12 Mangaan µg/l 50 26,9 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 352 

14 Naatrium mg/l 200 35 

15 Boor mg/l 1,0  

16 Lahustunud hapnik mg/l  2,3 

17 Coli-laadsed 
bakterid** 

PMÜ/100ml 0 
0 

18 Echerichia Coli** PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid** PMÜ/100ml 0 0 

20 
Kolooniate arv 
22oC** 

PMÜ/1ml 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 

*Märkus: sõrendatult ja punaselt tähistatud ülenormatiivsed (SM määruse nr 61 nõudeid 
ületavad) tulemused 
 

Vastavalt analüüsitulemustele ületab Lepna puurkaevu vees joogiveenormi vaid 
üldraua sisaldus. 
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Süvaanalüüsid pärinevad aastast 
2014, vastavalt joogivee kontrollikavale tuleb järgmine joogivee süvaanalüüs teostada 
aastal 2024. Tavaanalüüsitulemused on kasutatavad aastast 2022, tavaanalüüse 
teostatakse igal aastal. 
 
Tabel 4-10 Lepna aleviku joogivee süva- ja tavakontrolli analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Energia pst 
6, 
tavaanalüüs 
17.02.2022 

Energia pst 
6, 
süvaanalüüs 
27.02.2014 

1 Värvus kraadi  2 <2 

2 Hägusus NTU  <1.0 <1,0 

3 Lõhn lahjendusaste  2  

4 Maitse lahjendusaste  2  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 8,0 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05 <0,02 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,003 
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8 Nitraat mg/l 50  <0,45 

9 Kloriidid mg/l 250  20 

10 Sulfaadid mg/l 250  <3 

11 Raud µg/l 200 <30 23 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,88 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,59 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <5 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 519 378 

16 Naatrium mg/l 200  44,2 

17 Boor mg/l 1,0  0,63 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0* 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<3 30 

Allikas: Terviseameti VTI avalik portaal 
*Märkus: analüüsitud 16.02.2021 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Lepna 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Nõuetele vastavad suure varuga ka 
ülejäänud keemilised näitajad ja raskmetallide sisaldused, mida me siia tabelisse lisama 
ei hakanud.  

4.6.3 Lepna veevõrk ja selle seisund 

Lepna aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 3980 m. 
 
Lepna aleviku ühisveevärk rekonstrueeriti 2013. a. Rakvere ja Sõmeru valla 
veemajandusprojekti raames. Kõikidele tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. 
Arendajate poolt on kavas rekonstrueerida või ehitada 387 m veetorustikku. Pikemas 
perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamine 
läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Nende tööde 
käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik Jõepere-
Rakvere tee äärde jäävad põhiliselt Taaravainu küla ettevõtted ja elamud. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Aleviku peatorustikud on praktiliselt täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 
Aleviku veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on alevikus ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 
 
Allikas: AS Rakvere Vesi 
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4.6.4 Lepna aleviku tuletõrjeveevarustus 

Üheastmeliste puurkaev-pumplate korral ei ole tehniliselt võimalik tuletõrjevee 
tagamine vastavalt standardi EVS 812-6:2005 nõuetele ühisveevõrgu baasil. 
Seega jääb ainsaks võimaluseks kasutada tuletõrjeveemahuteid. 
 
Lepna aleviku tuletõrjeveemahutite ülevaade on esitatud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4-11 Lepna aleviku tuletõrjeveehoidlad 
 

Lepna aleviku 
tuletõrjeveehoidlad 

Asukoht Maht, m3 Olemasolev olukord 

Endise katlamaja 
juures 

300 Korras 

Elamu nr 30 
juures 

40 Korras 

Endise suurfarmi 
kaalumaja juures 

80 Korras 

 
Tuletõrje veehoidlate täitmine toimub ühisveevärgist, veevõtukohti hooldab 
Rakvere vallavalitsus.  Tuletõrjeveevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 4, 
Joonised. 

4.7 UHTNA ALEVIKU ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Uhtna alevik paikneb Rakvere linnast ca 13 km kaugusel, Sõmerust ca 9 km kaugusel, 
alevikul on omaette puurkaevu(de)l ja ühisveevõrgul baseeruv veevarustussüsteem. 
Alevikule on kehtestatud ka omaette reoveekogumisala. 
Aleviku ühisveevärk koosneb peapuurkaevust, milleks on aleviku keskel paiknev Uhtna 
asula puurkaev nr 3329 ja ühisveevärgitorustikust. Reservpuurkaevuks on keskuse 
puurkaev, katastri nr 3322.  
 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 

4.7.1 Uhtna aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Uhtna aleviku ühisveevärgiüsteeme rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
rahastatava Rakvere ja Sõmeru valla veemajandusprojekti (SFOS nr 2.1.0101.10-0084) 
raames. Projekti nimi oli: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
projekteerimis- ja ehitustööd. 
 
Uhtna alevikus on veemajandusprojekti tööde raames rekonstrueeritud muuhulgas 
aleviku puurkaevpumpla nr 3329. 
 
Reservpuurkaevuks on keskuse puurkaev nr 3322 (puurimisaasta 1973, sügavus 75 
m, vesi võetakse O-Cm põhjaveekihist). Puurkaevu tehniline seisund võimaldab 
hädaolukorras kasutamist reservpumplana.  
Puurkaev asub pumplahoones, suue on põrandast ~0,5 m kõrgusel. 
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Lubatud veevõtt Uhtna alevikus on vastavalt veeloale nr L.VV/330629, mis kehtib alates 
28.07.2021 tähtajatult, lubatud nii asula puurkaevust nr 3329 kui keskuse puurkaevust 
nr 3322 järgmiselt: 
 

• Pk nr 3329: 18 615 m3/a ehk 51 m3/d; 

• Pk nr 3322: 18 615 m3/a ehk 51 m3/d. 
 
Puurkaevude nr 3329 ja reservkaevu nr 3322 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-
2. 
 
Asula puurkaev on puuritud aastal 1978, puurkaevu sügavus on 80 m ning kaev on 
rajatud Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleksi. Puurkaevu päis paikneb 
pumplahoones ja on rekonstrueeritud pumpla üldiste rekonstrueerimistööde raames (vt 
joonised 4-5, 4-6). 
 
Puurkaev on rekonstrueeritud eelnimetatud Projekti käigus aastal 2013. Tööde käigus 
lammutati vana ja ehitati uus pumplahoone. Uus hoone on rajatud lintvundamendile ja 
ehitatud kergplokist, kaetud hüdroisolatsiooni ja välise soojustusega. Hoonel on 
kahekaldeline viilkatus. Hoonel on kaks soojustatud, ühepoolset metallist turvaust nii 
põhiruumile kui generaatoriruumile. Hoonele on rajatud puurkaevu ja süvaveepumba 
hoolduseks  soojustatud terasest laeluuk. 
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. 
Veetöötlusskeem koosneb eelaeratsioonipaagist ja paarisfiltrist. Vee filtrile eelnev 
oksüdeerimine toimub kompressori poolt antava suruõhuga. Filtripesu viiakse läbi 
puurkaevu toorveega, uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. Uhteveesüsteem on 
varustatud uhteveemahutiga, äravoolutorustik on de110. 
 
Pumpla pumba rõhku reguleeritakse 500 l membraanhüdrofooriga. Pumpla (puurkkaev) 
on varustatud online-elektroonilise vooluhulgamõõtja ja proovivõtukraaniga puurkaevu 
päisel. 
Pumplas on lisaks vee desinfitseerimisvalmidus, kloori dosaator vee kloreerimiseks 
naatrium-hüpokloritiga NaOCl. 
 
Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatoriga. Hoones on loomulik ventilatsioon ning 
lisaks sorbtsioon-õhukuivati.  
 
Pumpla hoiab veevõrgus rõhku 2,5-3,4 bar-i. 
 
Puurkaevpumpla on ühendatud AS Rakvere Vesi ühtsesse kaugjuhtimis-
jälgimissüsteemi SCADA. Ühendus toimib ühena ainsast AS Rakvere Vesi 
süsteemidest raadiomodemi kaudu. 
 
Pumpla on piiratud uue piirdeaia ja lukustatava väravaga. Sanitaarkaitseala ulatus on 
30 m, sanitaartsoon on tagatud, majandustegevust ei toimu.  
 
Lisaks põhielektritoitele on pumpla varustatud ka varu diiselgeneraatoriga, mis paikneb 
eraldi pumpla generaatoriruumis. 
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Joonis 4-5 Uhtna aleviku rekonstrueeritud asula puurkaevpumpla nr 3329 välisvaade 
(vasakpoolne uks avaneb generaatoriruumi) 
 

 
Joonis 4-6 Pumpla sisevaade, vasakul rekonstrueeritud puurkaevu päis, edasi 
uhteveemahuti ja veetöötlus(paaris)filtrid 

 
Puurkaevu nr 3322 juures puudub juurdesõidutee ja pumplaesine teenindusplats. 
Puurkaevule kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 m ümber puurkaevu, puurkaevu päis 
asub pumplahoones. Sanitaarkaitsealadel reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei 
toimu. Sanitaarkaitseala ei ole piirdeaiaga ümbritsetud. 2002. a on antud 
Keskkonnaministri nõusolek Uhtna veevarustuse puurkaevu 3322 sanitaarkaitseala 
vähendamiseks 30 meetrini. 
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4.7.2 Uhtna aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Uhtna aleviku joogiveeallikaks on tänasel päeval vaid asula puurkaevpumpla nr 3329. 
Puurkaevu vee analüüsitulemused pärinevad aastast 2020. 
Joogivee analüüsiks võetakse veeproove vastavalt Uhtna aleviku joogivee kontrollikava 
aastateks 2014-2024 alusel aadressil, Nooruse tn 18, Uhtna koolimaja kraanist, 
süvaanalüüsi tulemused pärinevad aastast 2014, kuid tavaanalüüsi näitajad on 
kasutada 17.02.2022 võetud veeproovi analüüsitulemuste alusel. 
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Uhtna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-12 Uhtna ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Uhtna pk nr 3329, 12.02.2020 

1 Värvus kraadi  <5 

2 Hägusus NTU  3 

3 Lõhn (sensoorne 
analüüs) 

palli  1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,99 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,33 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

7 Nitraat mg/l 50 <0,05 

8 Kloriidid mg/l 250 23,8 

9 Sulfaadid mg/l 250 74,1 

10 Raud µg/l 200 581 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,30 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,36 

13 Mangaan µg/l 50 43,1 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 527 

15 Naatrium mg/l 200 44 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Lahustunud hapnik mg/l  1,4 

18 Coli-laadsed 
bakterid** 

PMÜ/100ml 0 
0 

19 Echerichia Coli** PMÜ/100ml 0 0 

20 Enterokokid** PMÜ/100ml 0 0 

21 
Kolooniate arv 
22oC** 

PMÜ/1ml 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 

*Märkus: sõrendatult ja punaselt tähistatud ülenormatiivsed (SM määruse nr 61 nõudeid 
ületavad) tulemused 
 

Vastavalt analüüsitulemustele ületab Uhtna ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteedi osas 
norme vaid üldraua sisaldus, mis aga ei ole probleemiks, kuna rakendatakse 
rauaärastust. 
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Süvaanalüüsid pärinevad aastast 
2014, vastavalt joogivee kontrollikavale aastateks  2014-2024 tuleb järgmine joogivee 
süvaanalüüs teostada aastal 2024. Tavaanalüüsitulemused on kasutatavad aastast 
2022, tavaanalüüse teostatakse igal aastal. 
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Tabel 4-13 Uhtna aleviku joogivee süva- ja tavakontrolli analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Nooruse tn 
18 (kool), 
tavaanalüüs 
17.02.2022 

Nooruse tn 
18 (kool), 
süvaanalüüs 
27.02.2014 

1 Värvus kraadi  <2 <2 

2 Hägusus NTU  <1 <1,0 

3 Lõhn lahjendusaste  2  

4 Maitse lahjendusaste  2  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7.7 7,8 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 0,27 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,003 

8 Nitraat mg/l 50  <0,45 

9 Kloriidid mg/l 250  25 

10 Sulfaadid mg/l 250  69 

11 Raud µg/l 200   <30 20 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,8 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,31 

14 Mangaan µg/l 50 <10 43 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 817 612 

16 Naatrium mg/l 200  56,0 

17 Boor mg/l 1,0  0,70 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0* 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 25 

Allikas: Terviseameti avalik VTI portaaal 
*Märkus: analüüs on teostatud 16.02.2021 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Uhtna 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Sulfaatide sisaldus nii põhjavees kui 
joogivees on Uhtna alevikus märkimisväärselt kõrgem tavapärasest, kuid lubatud 
piirnormile jääb mitmekordselt alla. Tõenäoliselt on nähtus seletatav kaevanduste 
mõjuga nagu Ubja põhja- ja joogiveeski. Teine nähtus, mis silma torkab on mangaani 
suhteliselt piirilähedane sisaldus süvaanalüüsis 2014: 43 µg/l, kuid on normatiivide 
piires. Nõuetele vastavad ka ülejäänud keemilised ja raskmetallide näitajad, mida 
tabelisse lisama ei hakanud (kõik saadaval 
https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV ). 

4.7.3 Uhtna veevõrk ja selle seisund 

Uhtna aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 4070 m. 
 
Aleviku ühisveevärk rekonstrueeriti 2012. a. Rakvere ja Sõmeru valla 
veemajandusprojekti raames. Kõikidele tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. Pikemas 
perspektiivis on planeeritud Uhtna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamine. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Aleviku peatorustikud on praktiliselt täies ulatuses uued ja heas seisundis. 

https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Aleviku veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on alevikus ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib ka eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.7.4 Uhtna aleviku tuletõrjeveevarustus 

Uhtna alevikus on tuletõrje kustutusvee täiendamiseks võimalik vett võtta Kunda 
jõe sillalt. Paigaldatud olemasolevaid hüdrante varustava veerustussüsteemi 
väike jõudlus ei võimalda hüdrantidel vajaliku vooluhulga tagamist. 
Veevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 4, Joonised. 

4.8 ROODEVÄLJA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA -VEEVÄRGIRAJATISED 

Roodevälja küla tarbijad ühendatati Rakvere linna veevarustussüsteemiga 2013. a.  
Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Roodevälja ühisveevarustussüsteemis on 100%. 
 
Küla suurim veetarbija on Rakvere piirkonna üldse suurim veetarbija - lihakombinaat 
ehk HKScan Estonia AS, kuid ettevõte kasutab enda omandis olevate 
erapuurkaevudest koosnevate veehaarete vett. HKScan Estonia AS –l on Arkna küla 
kõrval kolm veehaarde kompleksi: Ordoviitsiumi veekompleksi puurkaevud (Arkna 
veehaare, Rakvere Lihakombinaadi Arkna veehaare); Ordoviitsium-Kambriumi 
veekompleksi puurkaevud (Arkna veehaare, Rakvere Lihakombinaadi veehaare) ja 
Kambrium-Vendi veekompleksi puurkaevud (Arkna veehaare). Antud Töös me 
kirjeldatud eraveehaarete temaatikal pikemalt ei peatu. 
 
Perspektiivis nähakse ette Roodevälja küla elanikkonna kasvu tulenevalt lähedusest 
Rakvere linnale ja (tänast suhteliselt tagasihoidlikku) ühiktarbimise kasvu tulenevalt 
ostujõu paranemisest. Kuna torustikud on rajatud üpris hiljuti (2012), siis on nende 
seisund hea ja veelekete probleemi puudub. 

4.8.1 Roodevälja küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kuna Roodevälja küla on ühendatud AS Rakvere Vesi Rakvere linna ühisveevõrguga, 
siis külal puuduvad iseseisvad ühisveevärgi puurkaevu- ja pumplarajatised. Küla 
tiheasustusala piirneb vahetult Rakvere linnaga ning kuulub Rakvere 
reoveekogumisalasse. Roodevälja küla paikneb 0,4 km kaugusel Rakvere linna piirist. 

4.8.2 Roodevälja küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Roodevälja küla joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolli aluseks on vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale  
veeproovid Piira veehaardest võrkuantavast veest (vt tabel 4-5) ja Rakvere linna teistest 
proovivõtukohtadest. Roodevälja külale lähimad proovivõtukohad on Näituse tn 29 ja 
Lennuki tn 10. 
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4.8.3 Roodevälja küla veevõrk ja selle seisund 

Roodevälja küla piires paiknevate ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 4090 
m. 
 
Roodevälja küla torustik on ehitatud 2012. aastal küla keskuseni ja torustik on 
ühendatud Rakvere linna võrguga. Torustiku kogupikkus hõlmab ka küla läbivat 
magistraaltorustikku. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Peatorustikud on täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal kui vallamaal. Vähesel 
määral peatorustikke läbib eramaid. Konsultandile teadaolevalt on torustikele seatud 
kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.8.4 Roodevälja küla tuletõrjeveevarustus 

Roodevälja küla tuletõrjesüsteem põhineb hüdrantidel. Hüdrante on külas 10, asukohad 
on näidatud Lisa 4. 

4.9 TAARAVAINU KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA -VEEVÄRGIRAJATISED 

Taaravainu ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna veevõrguga alates aastast 2012.  
 
Küla paikneb Rakvere linna vahetus naabruses ja on sisuliselt linnaga kokku kasvanud.  
Küla elanikest on ühisveevärgiga liitunud hetkel ca 22 inimest küla elanike koguarvust, 
140 ehk ca 16%. Küla jääb Rakvere linna ja Lepna aleviku vahele ning viimaste ÜVK-
de omavahelisel ühendamisel (pikaajalises programmis) avaneb või-malus ka 
suuremamahuliseks elanike liitumiseks ÜVK-süsteemidega. Täna on küla põhilisteks 
tarbijateks ettevõtted (kaubanduskeskused, kauplused, müügiesindused, laod, 
logistikakeskused).  
Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Taaravainu ühisveevarustussüsteemis on 100%. 
 
Osalt lühi-, osalt pikaajalises perspektiivis nähakse ette Taaravainu külas ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni laiendamist ning elanikonna teenusega varustatuse olulist kasvu 
tulenevalt tõenäolisest Lepna alviku ühisveevärgi ühendamisest Rakvere linna 
ühisveevõrguga ning lähedusest Rakvere linnale ja (tänast suhteliselt tagasihoidlikku) 
ühiktarbimise kasvu tulenevalt ostujõu paranemisest. Tänased torustikud on uued ja 
nende seisund hea. 

4.9.1 Taaravainu küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kuna Taaravainu küla on ühendatud AS Rakvere Vesi Rakvere linna ühisveevõrguga, 
siis külal puuduvad iseseisvad ühisveevärgi puurkaevu- ja pumplarajatised. Küla piirneb 
vahetult Rakvere linnaga ning kuulub osaliselt Rakvere reoveekogumisalasse. Küla 
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täielikul ühendamisel Rakvere linna ÜVK-süsteemidega on soovitav laiendada küla ka 
täielikult Rakvere linna reoveekogumisalaga. 

4.9.2 Taaravainu küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Taaravainu küla joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolli aluseks on vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale  
veeproovid Piira veehaardest võrkuantavast veest (vt tabel 4-5). 

4.9.3 Taaravainu küla veevõrk ja selle seisund 

Taaravainu küla piires paiknevate ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 1170 
m. 
 
Taaravainu külas Rakvere valla territooriumile jääval alal on vahemikus 2018-2022 
teostatud ÜVK töid allolevas tabelis näidatud piirkondades ja mahus (käesolevas töö 
osas käsitleme ühisveevärki). Siinkohal kajastame ainult Rakvere valda jäävat Kriidisoo 
tn osa, kuna osa töömahust langes ka Kriidisoo tn põhjapoolsemasse ossa, mis asub 
Rakvere linnas. 
 
Tabel 4-14 Taaravainu küla ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kriidisoo tn 9, 
Kriidisoo põik 1, 3, 4, 
5, 6 

De110/PE 79,8 2020 

 De63/PE 44,1 2020 

 De32/PE 16,1 2020 

Kokku 140,0  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised  

 
Lisaks on Taaravainu külla veetorustikku ehitatud 2012. aastal ning torustik on 
ühendatud Rakvere linna võrguga.  
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Peatorustikud on täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. Veetorustikud paiknevad erineva omandiga maadel. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.9.4 Taaravainu küla tuletõrjeveevarustus 

Taaravainu küla tuletõrjesüsteem põhineb täna kolmel hüdrandil ja AS OG Elektra 
kinnistul paikneval mahutil (70 m3). Asukohad on näidatud Lisas 4. 

4.10 TÕRREMÄE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA -VEEVÄRGIRAJATISED 

Tõrremäe ühisveevärk on 90% ulatuses ühendatud Rakvere linna veevõrguga alates 
aastast 2012.  
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Küla paikneb Rakvere linna vahetus naabruses ja on linnaga kokku kasvanud (asustus 
paiknevadb teine-teisel pool Haljala maanteed). Külas on ühisveevärgiga liitunud hetkel 
ca 128 inimest küla elanike koguarvust 142 ehk ca 90%. Küla paikneb Rakvere-Haljala 
maanteeäärses piirkonnas, kus asub palju kaubandusettevõtteid, sealhulgas 
Põhjakeskus, kaks tanklat, laod ja muud sellelaadsed ettevõtted ja ehitised.  
Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Tõrremäe ühisveevarustussüsteemis on 100%. 
 
Lühiajalises perspektiivis nähakse ette Tõrremäe küla ühisveevärgi (ja –kanalisatsiooni) 
torustike laiendamist. Lühiajalises programmis nähakse ette Päide küla ühendamine 
Rakvere linna ÜVK võrkudega läbi Tõrremäe küla. Tänased torustikud on uued ja nende 
seisund hea. 

4.10.1 Tõrremäe küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kuna Tõrremäe küla on ühendatud AS Rakvere Vesi Rakvere linna ühisveevõrguga, 
siis külal puuduvad töötavad iseseisvad ühisveevärgi puurkaevu- ja pumplarajatised. 
Kunagise Tõrremäe küla ühisveevärki varustava puurkaevu kohta täna andmed 
puuduvad. Küla piirneb vahetult Rakvere linnaga ning kuulub praktiliselt täielikult ka 
Rakvere reoveekogumisalasse.  

4.10.2 Tõrremäe küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Tõrremäe küla joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolli aluseks on vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale  
veeproovid Piira veehaardest võrkuantavast veest (vt tabel 4-5). 

4.10.3 Tõrremäe küla veevõrk ja selle seisund 

Tõrremäe küla piires paiknevate ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 3980 
m. 
 
Tõrremäe külas on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid allolevas tabelis näidatud 
piirkondades ja mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühisveevärki). 
 
Tabel 4-15 Tõrremäe küla ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Väljavahi tee De110/PE 182,1 2020 

 De50/PE 93,2 2020 

Põhjakeskuse tee 7 De63/PE 8,7 2022 

 De32/PE 2,8 2022 

Kokku 286,8  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised  

 
Tõrremäe küla tänane torustik ühendatud Rakvere linna võrguga. Kuna AS Rakvere 
Vesi reoveepuhastusjaam paikneb samuti Tõrremäe külas, arvestasime eelkirjeldatud 
torustike kogupikkuse mahtu ka reoveepuhastit varustava(d) torustiku(d). 
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Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Peatorustikud on täies ulatuses uued ja heas seisundis. 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. Veetorustikud paiknevad erineva omandiga maadel. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.10.4 Tõrremäe küla tuletõrjeveevarustus 

Tõrremäe küla tuletõrjesüsteem põhineb täies ulatuses kaasaegsetel 
tuletõrjehüdrantidel, mida on külas kokku viis. Hüdrantide asukohad on näidatud Lisas 
4. 

4.11 USSIMÄE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA -VEEVÄRGIRAJATISED 

Ussimäe küla tarbijad on ühendatud Rakvere linna veevarustussüsteemiga. Külas 
puuduvad ühisveevarustuse puurkaevud. 100% elanikkonnast on ühendatud AS 
Rakvere Vesi veevõrguga.  
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Ussimäe küla ühisveevarustussüsteemis on 100%.  
Ussimäe külla on Pagusoo detailplaneeringuga planeeritud rajada palju uusi 
elamualasid ja veetorustikke, mis hakkavad moodustama kogu Ussimäe veevõrgust 
enamuse. Seepärast nähakse ette arvestamata vee ja infiltratsiooni paranemist pikas 
perspektiivis. Elanikkonna osas ennustatakse olulist kasvu tulenevalt lähedusest 
Rakvere linnale ja eelkirjeldatud intensiivsest elamuehitusest. 

4.11.1 Ussimäe küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Ussimäe küla on ühendatud AS Rakvere Vesi Rakvere linna ühisveevõrguga, külal 
puuduvad eraldi ühisveevärgi puurkaevu- ja pumplarajatised. Küla tiheasustusala 
piirneb vahetult Rakvere linnaga ning kuulub Rakvere reoveekogumisalasse. 

4.11.2 Ussimäe küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Ussimäe küla joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolli aluseks on vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale  
veeproovid Piira veehaardest võrkuantavast veest (vt tabel 4-5)(vt ka lisa 4). 

4.11.3 Ussimäe küla veevõrk ja selle seisund 

Ussimäe küla piires paiknevate ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 2560 m. 
 
Ussimäe külas on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid allolevas tabelis näidatud 
piirkondades ja mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühisveevärki). 
 
Tabel 4-16 Ussimäe küla ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Vaskussi tn De110/PE 185,3 2020 
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 De63/PE 55,6 2020 

 De32/PE 42,5 2020 

Vesiliku tn 6 De32/PE 25,2 2022 

Kokku 308,6  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised  

 
Ussimäe küla torustik on enamuses suhteliselt uus ja heas seisundis. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
Väheses ulatuses on kavas küla veevõrgu laiendamine ja rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis, suuremas mahus torustike laiendamine esialgu pikaajalises programmis 
(ca 2000 m ulatuses). 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal kui vallamaal. Vähesel 
määral peatorustikke läbib eramaid. Konsultandile teadaolevalt on torustikele seatud 
kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.11.4 Ussimäe küla tuletõrjeveevarustus 

Ussimäe küla tuletõrjesüsteem põhineb täielikult veevõrgu hüdrantidel. Hüdrantide 
asukohad on näidatud Lisa 4. 
 

4.12 TÕRMA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA -VEEVÄRGIRAJATISED 

Tõrma küla on 55% ulatuses ühendatud Rakvere linna veevõrguga, s.t 98 elanikku 179-
st on varustatud ühisveevärgi teenusega. Kogu küla tänane tiheasustusala on 
ühisveevõrguga varustatud. 
 
Küla paikneb Rakvere linna vahetus naabruses ja on linnaga kokku kasvanud (paikneb 
linna ringteest edelas, kahel pool Tartu mnt piirkonnas).  
Vee tarbimine on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Tõrma ühisveevarustussüsteemis on 100%. 

4.12.1 Tõrma küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kuna Tõrma küla on ühendatud AS Rakvere Vesi Rakvere linna ühisveevõrguga, siis 
külal puuduvad töötavad iseseisvad ühisveevärgi puurkaevu- ja pumplarajatised. 
Kunagise Tõrma küla ühisveevärki varustava puurkaevu tänase saatuse kohta andmed 
puuduvad. Veetorn, mis varasematel aastatel töötas rõhuregulaatorseadme ja 
varumahutina, on juba aastaid tööst väljas. Küla piirneb vahetult Rakvere linnaga ning 
kuulub praktiliselt täielikult ka Rakvere reoveekogumisalasse.  

4.12.2 Tõrma küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Tõrma küla joogiveeallikaks on Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevud. 
Joogiveekvaliteedi kontrolli aluseks on vastavalt Rakvere joogivee kontrolli kavale  
veeproovid Piira veehaardest võrkuantavast veest (vt tabel 4-5). 
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4.12.3 Tõrma küla veevõrk ja selle seisund 

Tõrma küla piires paiknevate ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 2420 m. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk vajab vähesel määral rekonstrueerimist lõunaosas. 
 
Veetorustikud on AS Rakvere Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. Veetorustikud paiknevad erineva omandiga maadel. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 
 
Pikaajalises programmis näeme ette vähesel määral torustike laiendamist, kuid kuna 
suurem osa küla tiheasustusalast on teenusega kaetud ja hajaasustatud aladele pole 
torustike ehitus otstarbekas, jäävad ehitusmahud suhteliselt väikesteks. 

4.12.4 Tõrma küla tuletõrjeveevarustus 

Tõrma küla tuletõrjesüsteem põhineb täies ulatuses kaasaegsetel tuletõrjehüdrantidel, 
mida on külas kokku kolm. Hüdrantide asukohad on näidatud Lisas 4. 
 

4.13 UBJA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Ubja küla paikneb Rakverest ca 8 km kaugusel. Küla ühisveevärk baseerub  omaette 
puurkaevul ja veevõrgul (lisaks reservkaevud). Külas on ühisveevärgiga liitunud ~ 94% 
elanikkonnast, ca 242 inimest 258-st. Hetekeseisuga on olemasoleva veevõrgu baasil 
mõeldav veel ligikaudu 10 inimese liitumine. Külale on kehtestatud ka omaette 
reoveekogumisala. 
Küla ühisveevärk koosneb peapuurkaevust, milleks on küla keskel paiknev Ubja asula 
puurkaev nr 3090 ja ühisveevärgitorustikust. Reservpuurkaevuks on Ubja 
puurkaevpumpla, katastri nr 20711.  
 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 

4.13.1 Ubja küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Ubja küla ühisveevärgisüsteeme rekonstrueeriti KIK keskkonnaprogrammi Projekti nr 
9035 raames. Projekti nimi oli: „Ubja küla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine“ ning see viidi läbi aastatel 2015-2016. 
 
Ubja külas rekonstrueeriti Projekti nr 9035 raames muuhulgas asula puurkaevpumpla 
nr 3090 ning varustati veetöötlusseadmetega. 
 
2014. aastal teostati puurkaevu uuring. Uuringu tulemused olid eelduseks puurkaevu 
rekonstrueerimiseks. Puhastus- ja proovipumpamine andsid puurkaevu sügavuseks 65 
m, toodanguks vastavalt  55/15 m3/h (max/soovitatav), veepinna alanduseks 8,5/0,5 m 
(max/soovitatav) ja staatiliseks veepinnaks 6 m. 
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Reservpuurkaevuks on Ubjas Ubja uus puurkaev nr 20711, mis töötas põhipuurkaevuna 
kuni 2016 I kvartali lõpuni (puurimisaasta 2004, sügavus 72,5 m, vesi võetakse O-Cm 
põhjaveekihist). Puurkaevu tehniline seisund ja veekvaliteet võimaldavad pumpla 
kasutamist hädaolukorras reservpumplana.  
 
Endine keskuse puurkaev nr 5307 on likvideeritud ja hoone lammutatud. 
 
Ubja põhipuurkaev, Asula puurkaev asub pumplahoones, suue on pumpla põrandast 
~0,3 m kõrgusel. 
 
Lubatud veevõtt Ubja külas on vastavalt veeloale nr L.VV/327393, mis kehtib alates 
01.07.2021 tähtajatult, asula puurkaevust nr 3090 järgmine: 
 

• Pk nr 3090: 21827 m3/a ehk 60 m3/d. 
 
Uuest puurkaevust nr 20711 tänase seisuga enam lubatud veevõttu pole, tähtaeg oli I 
kvartali lõpp 2016. Samas ei takista see puurkaevu omamist reservkaevuna. 
 
Puurkaevude nr 3090 ja reservkaevu nr 20711 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-
2. 
 
Asula puurkaev on puuritud aastal 1956, puurkaevu sügavus on viimastel proovivõtu 
andmetel aastats 2014, 65 m ning kaev on rajatud Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) 
veekompleksi. Puurkaevu päis paikneb pumplahoones ja on rekonstrueeritud pumpla 
üldiste rekonstrueerimistööde raames (vt joonised 4-7 - 4-10). 
 
Puurkaev on rekonstrueeritud eelnimetatud Projekti käigus põhiliselt aastal 2015 (tööd 
lõpetati 2016).  
 
Tööde käigus lammutati vana ja ehitati uus pumplahoone. Uus hoone on rajatud 
lintvundamendile ja ehitatud kergplokist Uus hoone on rajatud lintvundamendile ja 
ehitatud kergplokist, kaetud hüdroisolatsiooni ja välise soojustusega. Hoonel on 
kahekaldeline viilkatus. Hoonel on kaks soojustatud, ühepoolset metallist turvaust nii 
põhiruumile kui generaatoriruumile. Hoonele on rajatud puurkaevu ja süvaveepumba 
hoolduseks  soojustatud terasest laeluuk. 
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. 
Veetöötlusskeem koosneb kahest survefiltrist ja kahest neile eelnevast 
aeratsioonimikserist. Vee filtrile eelnev oksüdeerimine toimub kompressori poolt antava 
suruõhuga. Õhustamiseks kasutatakse aeratsioonimiksereid. Filtripesu viiakse läbi 
puurkaevu toorveega, uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni selleks spetsiaalselt 
rajatud reoveepumpla abil. Uhteveesüsteem on varustatud uhteveemahutiga. 
 
Pumpla pumba rõhku reguleeritakse 300 l membraanhüdrofooriga. Pumpla (puurkkaev) 
on varustatud online-elektroonilise vooluhulgamõõtja ja proovivõtukraaniga puurkaevu 
päisel. 
Pumplas on lisaks vee desinfitseerimisvalmidus, kloori dosaator vee kloreerimiseks 
naatrium-hüpokloritiga NaOCl. 
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Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatoriga. Hoones on loomulik ventilatsioon ning 
lisaks sorbtsioon-õhukuivati.  
 
Pumpla hoiab veevõrgus rõhku ~ 2,5-3,4 bar-i. 
 
Puurkaevpumpla on ühendatud AS Rakvere Vesi ühtsesse kaugjuhtimis-
jälgimissüsteemi SCADA. Ühendus toimib AS Rakvere Vesi süsteemidega 
internetipõhiselt. 
 
Pumpla on piiratud uue piirdeaia ja lukustatava väravaga. Sanitaarkaitseala ulatus on 
50 m, sanitaartsoon on tagatud, majandustegevust alal ei toimu.  
 
Lisaks põhielektritoitele on pumpla varustatud ka varu diiselgeneraatoriga, mis paikneb 
eraldi pumpla generaatoriruumis. 

   
Joonis 4-7 Ubja küla asula puurkaevpumpla nr 3090 välisvaade (vasakpoolne uks avaneb 
generaatoriruumi) 
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Joonis 4-8 Pumpla sisevaade, vasakul on-line vooluhulgamõõtja, järgneb puurkaevu 
päis, otse ees kompressor, veetöötlusseadmed (tagumine eelaeratsioonipaak, esiplaanil 
survefilter) ning paremal uhteveemahuti  

 

 
Joonis 4-9 Spetsiaalselt uhtevee ühiskanalisatsiooni pumpamiseks rajatud ajutine 
reovee kompaktpumpla 

 
Reservpuurkaev nr 20711 (puurimisaeg 2004) asub soojustatud puurkaevpumplas 
(ehitatud 2005. aasta veebruaris), kuhu on paigaldatud veetöötlussüsteem 
(rauaeraldus) ja 500 l hüdrofoor koos automaatikaga. Talvel köetakse hoonet 
elektriradiaatoriga. Puurkaevu seadmed ja elektriosa vajavad tehnilist ülevaatust ja 
korrastamist, et puurkaev-pumplat oleks võimalik kasutada vajadusel 
reservpuurkaevuna. 
Veetöötlusseadmed on paigaldatud 2005. a. Seadmed on raua eemaldamiseks 
põhjaveest ja selle organoleptiliste omaduste (lõhn, maitse, värvus, hägusus) 
parandamiseks. Veetöötlussüsteem koos rõhutõstesüsteemiga koosneb: 
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• aeratsioonisüsteemist – mahuti V=200 liitrit, kompressor, aeratsiooni düüs, 
tasemeandur-ujuk; 

• rauaeraldusfiltrid MN 2160 koos täidiste ja automaatikaga; 

• II-astme pump 2 CDX 120/40 Q=120/40 l/min, N=3 kW. 
 
Ubja puurkaevust nr 20711 eraldub väävelvesinik ja on olnud probleeme ülenormatiivse 
rauasisaldusega, samuti oli puurkaevu tootlikkus väike. Seoses sellega otsustati 
rekonstrueerida Ubja puurkaev nr 3090 ja jätta puurkaev nr 20711 reservi. 

4.13.2 Ubja küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Ubja küla joogiveeallikaks on tänasel päeval asula puurkaevpumpla nr 3090. Kasutada 
on 28.11.2019 võetud puurkaevuvee proovi analüüsitulemused. 
Joogivee analüüsiks võetakse veeproove vastavalt Ubja küla joogivee kontrollikavale 
2016-2026 aadressil, Sõmeru tee 2, Ubja külakeskuse kraanist, süvaanalüüsi 
tulemused pärinevad aastast 2016, kuid tavaanalüüsi näitajad on kasutada 17.02.2022 
võetud veeproovi analüüsitulemuste alusel. 
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Ubja puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 4-17 Ubja ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Ubja pk nr 3090, 28.11.2019 

1 Värvus kraadi  <5 

2 Hägusus NTU  <1 

3 Lõhn  lahjendusaste  0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,14 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,28 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

7 Nitraat mg/l 50 0,08 

8 Kloriidid mg/l 250 13,06 

9 Sulfaadid mg/l 250 4,0 

10 Raud µg/l 200 279 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,44 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,61 

13 Mangaan µg/l 50 30,8 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 323 

15 Naatrium mg/l 200 26 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Lahustunud hapnik mg/l   

18 Coli-laadsed 
bakterid** 

PMÜ/100ml 0 
0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

20 Enterokokid* PMÜ/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 
ebaloomulike 
muutusteta 

4 

*Märkus: sõrendatult ja punasega tähistatud ülenormatiivsed (vastavalt SM määruse nr 61 
nõudeid ületavad) tulemused 
 

Vastavalt analüüsitulemustele ei vasta joogiveenormidele (SM määrus nr 61) vaid 
üldraua sisaldus. 
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Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Süvaanalüüsid pärinevad aastast 
2016 ning vastavalt joogivee kontrollikavale aastateks 2016-2026 (üks proov 10 aasta 
jooksul) tuleb järgmine joogivee süvaanalüüs teostada aastal 2026. 
Tavaanalüüsitulemused on kasutatavad aastast 2022, tavaanalüüse teostatakse igal 
aastal. 
 
Tabel 4-18 Ubja küla joogivee süva- ja tavakontrolli analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Sõmeru mnt 
2, Ubja 
külakeskuss, 
tavaanalüüs 
17.02.2022 

Sõmeru mnt 
2, Ubja 
külakeskus, 
süvaanalüüs 
30.05.2016 

1 Värvus kraadi  <2 2 

2 Hägusus NTU  <1 <1,0 

3 Lõhn Lahjendusaste  1  

4 Maitse Lahjendusaste  1  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,6 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,11 0,25 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,010 

8 Nitraat mg/l 50  <0,45 

9 Kloriidid mg/l 250  10,0 

10 Sulfaadid mg/l 250  32 

11 Raud µg/l 200 <30 42 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,56 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,38 

14 Mangaan µg/l 50 31 50! 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 555 495 

16 Naatrium mg/l 200  28,8 

17 Boor mg/l 1,0  0,53 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0* 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 0,33 

Allikas: Terviseameti avalik VTI portaaal 
*Märkus: analüüs on teostatud 16.02.2021 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Ubja 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Sulfaatide sisaldus on võrreldes 
põhjaveega joogivees tunduvalt kahanenud, kuid siiski suhteliselt kõrge. Tõenäoliselt 
on nähtus seletatav kaevanduste mõjuga nagu Uhtnaski. Nõuetele vastavad keemilised 
ja raskmetallide näitajad, mida nende väiksuse ja ebaolulisuse tõttu tabelisse ei lisanud. 

4.13.3 Ubja veevõrk ja selle seisund 

Ubja küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 6930 m. 
 
Ubja külas on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid allolevas tabelis näidatud 
piirkondades ja mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühisveevärki). 
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Tabel 4-19 Ubja küla ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Vasikla/Pullila 
võrgud 

De63/PE 364 2021 

Kokku 364  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised  

 
Küla ühisveevärk rekonstrueeriti peaasjalikult 2015.-2016. a. Projekti „Ubja küla 
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ raames. Tööde käigus 
rajati ca 1,9 km ja rekonstrueeriti ca 1,3 km torustikku. Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veemõõtjad. Pikemas perspektiivis on planeeritud Ubja küla ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni laiendamine. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla peatorustikud on enamuses uued ja heas seisundis.  
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib ka eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.13.4 Ubja küla tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjesüsteem asulas põhineb hüdrantidel ja veevõtukohtadel. Paigaldatud olemas-
olevaid hüdrante (3 tk) varustava veevarustussüsteemi väike jõudlus ei võimalda 
hüdrantidel vajaliku vooluhulga tagamist.  
On olemas ka tuletõrje veehoidlad (4 tk), mis on Päästeametile teada. Veevõtukohtade 
asukohad on näidatud Lisas 4, Joonised. 
 

4.14 VELTSI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Veltsi küla paikneb Rakverest ca 7 km kaugusel ning küla ühisveevärk baseerub  
omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 96% elanik-
konnast, ca 200 inimest 208-st ning oluliseks tarbijaks lasteaed-algkool. 
Küla ühisveevärk koosneb puurkaevust nr 3127 ja ühisveevärgitorustikust.  
 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 

4.14.1 Veltsi küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Veltsi küla ühisveevärgisüsteeme rekonstrueeriti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
rahastatava Rakvere ja Sõmeru valla veemajandusprojekti (SFOS nr 2.1.0101.10-0084) 
raames. Tööd viidi läbi 2013.-2014. a. ning tööde käigus rekonstrueeriti ka põhjalikult 
puurkaevpumpla ja varustati see kaasaegsete veetöötlusseadmetega. 
 
Veltsi puurkaev, nr 3127 asub pumplahoones, suue on pumpla põrandast ~0,3 m 
kõrgusel. 
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Lubatud veevõtt Veltsi külas on vastavalt veeloale nr L.VV/332434, mis kehtib alates 
01.07.2021 tähtajatult, puurkaevust nr 3127 järgmine: 
 

• Pk nr 3127: 10960 m3/a ehk 30 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 3127 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-2. 
 
Puurkaev on puuritud aastal 1980, puurkaevu sügavus on 100 m ning kaev on rajatud 
Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleksi. Puurkaevu päis paikneb pumplahoones 
ja on rekonstrueeritud pumpla üldiste rekonstrueerimistööde raames (vt joonised 4-21, 
4-22). 
 
Puurkaev on rekonstrueeritud eelnimetatud Projekti käigus põhiliselt aastal 2013 (tööd 
lõpetati 2014).  
 
Tööde käigus lammutati vana ja ehitati uus pumplahoone. Uus hoone on rajatud 
lintvundamendile ja ehitatud kergplokist Uus hoone on rajatud lintvundamendile ja 
ehitatud kergplokist, kaetud hüdroisolatsiooni ja välise soojustusega. Hoonel on 
kahekaldeline viilkatus. Hoonel on kaks soojustatud, ühepoolset metallist turvaust nii 
põhiruumile kui generaatoriruumile. Hoonele on rajatud puurkaevu ja süvaveepumba 
hoolduseks  soojustatud terasest laeluuk. 
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. 
Veetöötlusskeem koosneb kahest survefiltrist ja kahest neile eelnevast 
aeratsioonimikserist. Vee filtrile eelnev oksüdeerimine toimub kompressori poolt antava 
suruõhuga. Õhustamiseks kasutatakse aeratsioonimiksereid. Filtripesu viiakse läbi 
puurkaevu toorveega, uhtevesi juhitakse isevoolselt ühiskanalisatsiooni. 
Uhteveesüsteem on varustatud uhteveemahutiga. 
 
Pumpla pumba rõhku reguleeritakse 300 l membraanhüdrofooriga. Pumpla (puurkkaev) 
on varustatud online-elektroonilise vooluhulgamõõtja ja proovivõtukraaniga puurkaevu 
päisel. 
Pumplas on lisaks vee desinfitseerimisvalmidus, kloori dosaator vee kloreerimiseks 
naatrium-hüpokloritiga NaOCl. 
 
Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatoriga. Hoones on loomulik ventilatsioon ning 
lisaks sorbtsioon-õhukuivati.  
 
Pumpla hoiab veevõrgus rõhku ~ 2,5-3,4 bar-i. 
 
Puurkaevpumpla on ühendatud AS Rakvere Vesi ühtsesse kaugjuhtimis-
jälgimissüsteemi SCADA. Ühendus toimib AS Rakvere Vesi süsteemidega 
internetipõhiselt. 
 
Pumpla on piiratud uue piirdeaia ja lukustatava väravaga. Sanitaarkaitseala ulatus on 
50 m, sanitaartsoon on tagatud, majandustegevust alal ei toimu.  
 
Lisaks põhielektritoitele on pumpla varustatud ka varu diiselgeneraatoriga, mis paikneb 
eraldi pumpla generaatoriruumis. 
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Joonis 4-10 Veltsi küla rekonstrueeritud puurkaevpumpla nr 3127 välisvaade 
(vasakpoolne uks avaneb generaatoriruumi) 
 

 
Joonis 4-11 Veltsi pumpla sisevaade, survefiltrid varustatud aeratsioonimikseriga  

4.14.2 Veltsi küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Veltsi küla joogiveeallikaks on puurkaevpumpla nr 3127. Joogiveeallika kvaliteedi 
kontrolliks võetakse veeproove pumplast puurkaevuvee kraanist. Täna on kasutada 
12.02.2020 võetud veeproovi analüüsitulemused. 
Joogivee kvaliteedi kontrollikava on Veltsi küla joogivee kontrolliks väljastatud aastateks 
2014-2024, analüüsiks võetakse veeproove aadressil, Veltsi tee 9, Lasteaed-algkooli 
kraanist, süvaanalüüsi viimased tulemused pärinevad aastast 2014, järgmisi pole 
kontrollikavas otseselt märgitud, kuid kuna süvaanalüüse tuleb teostada üks kord 10 
aasta kohta, siis eeldatavalt 2024. Tavaanalüüsi näitajaid tuleb analüüsida üks kord 
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aastas veebruaris. Konsultandil on kasutada 17.02.2022 võetud veeproovi 
analüüsitulemused.  
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Veltsi veetöötlusjaama ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-20 Veltsi ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Veltsi pk nr 3127, 12.02.2020 

1 Värvus kraadi  <5 

2 Hägusus NTU  <1 

3 Lõhn  lahjendusaste  0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,22 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,29 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

7 Nitraat mg/l 50 <0,05 

8 Kloriidid mg/l 250 13,9 

9 Sulfaadid mg/l 250 <4,0 

10 Raud µg/l 200 377 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,18 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,55 

13 Mangaan µg/l 50 37,5 

14 Elektrijuhtivus µS/cm 20oC 2500 388 

15 Naatrium mg/l 200 23 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Lahustunud hapnik mg/l  2,7 

18 Coli-laadsed 
bakterid** 

PMÜ/100ml 0 
0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 

*Märkus: sõrendatult ja punasega tähistatud ülenormatiivsed (vastavalt SM määruse nr 61 
nõudeid ületavad) tulemused 
 

Nagu korduvalt varemgi, on ainus joogiveenormi ületav näitaja üldraud. Järgnevalt 
joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Süvaanalüüsid pärinevad aastast 2014 ning 
vastavalt joogivee kontrollikavale aastateks 2014-2024 (üks proov 10 aasta jooksul) 
tuleb järgmine joogivee süvaanalüüs teostada ilmselt aastal 2024. 
Tavaanalüüsitulemused on kasutatavad aastast 2022, tavaanalüüse teostatakse igal 
aastal. 
 
Tabel 4-21 Veltsi küla joogivee süva- ja tavakontrolli analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Veltsi tee 9, 
lasteaed-
algkool, 
tavaanalüüs 
17.02.2022 

Veltsi tee 9, 
lasteaed-
algkool, 
süvaanalüüs 
16.12.2014 

1 Värvus kraadi  <2 <2 

2 Hägusus NTU  <1 <1,0 

3 Lõhn Lahjendusaste  2  

4 Maitse Lahjendusaste  2  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,8 
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6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,003 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,010 

8 Nitraat mg/l 50  0,7 

9 Kloriidid mg/l 250  30 

10 Sulfaadid mg/l 250  4 

11 Raud µg/l 200 <30 21 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  1,1 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,5 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <5 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 587 379 

16 Naatrium mg/l 200  27,0 

17 Boor mg/l 1,0  0,65 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 

Allikas: Terviseameti avalik VTI portaaal 
*Märkus: analüüs on teostatud 16.02.2021 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Veltsi 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Nõuetele vastavad ka ülejäänud 
keemilised ja raskmetallide näitajad, mida nende väiksuse ja ebaolulisuse tõttu 
tabelisse ei lisanud. 

4.14.3 Veltsi veevõrk ja selle seisund 

Veltsi küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 2380 m. 
 
Küla ühisveevärki on rekonstrueeritud suhteliselt hiljuti kahel korral: väheses mahus 
aastal 2001 (vanadesse terastorudesse sujutati plastiktoru) ning olulisemalt 2013.-
2014. a. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava Rakvere ja Sõmeru valla 
veemajandusprojekti (SFOS nr 2.1.0101.10-0084) raames. Tööde käigus 
rekonstrueeriti ka põhjalikult küla veetorustik, mis on tervikuna uus ja heas seisundis.  
Kõikidele tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. Lühiajalises arendusprogrammis on 
planeeritud Veltsi küla ühisveevärgi laiendamine küla kaguossa. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib ka eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.14.4 Veltsi küla tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrjesüsteem Veltsis põhineb veehoidlatel, mida on kaks: kuivati juures, mahuga 90 
m3 ja ridaelamute alajaama juures, mahuga samuti 90 m3. Külas on ka kolm  hüdranti, 
kuid veevarustussüsteemi väike jõudlus ei võimalda hüdrantidel vajaliku vooluhulga 
tagamist. 
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Veevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 4, Joonised. 

4.15 VAEKÜLA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Vaeküla paikneb Rakverest ca 9 km kaugusel ida suunas. Küla ühisveevärk baseerub 
omaette puurkaevudel ja veevõrgul (põhipuurkaev ja reservkaev). Külas on 
ühisveevärgiga liitunud 85% elanikkonnast, ca 136 inimest 160-st. Ülejäänud 
elanikkond paikneb keskusest eemal hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühisveevarustuse 
laiendamine pole lähiajal otstarbekas. Oluliseks veetrabijaks külas on hooldekodu, mida 
plaanitakse laiendada kuni 150 hooldekodu elanikuni. 
 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 

4.15.1 Vaeküla küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Vaeküla küla kaks puurkaevu on ühtses veevarustussüsteemis – kasutuses on uus 
Vaeküla Jaama puurkaev nr 25002, teine Vaeküla puurkaev, nr 3306, on reservis. 
 
Lubatud veevõtt Vaeküla külas on vastavalt veeloale nr L.VV/323643, mille kehtivusaeg 
on alates 01.02.2022 järgmine: 
 
Vaeküla veehaare (puurkaevude grupp) 

- Jaama puurkaevust nr 25002; 
- Vaeküla puurkaevust nr 3306:  

Kokku: 24000 m3/a ehk 66 m3/d 
 
Antud kogus on suure varuga piisav nii tänaseks kui perspektiivseks tarbimiseks. 
 
Puurkaevude nr 25002 ja reservkaevu nr 3306 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-
2. 
 
Peapuurkaevpumpla ehk Jaama pumpla nr 25002 on ehitatud ja seadistatud tööle 2009. 
aastal. 
Puurkaevu on 2009. a paigaldatud süvaveepump 4N10-12 Ebara, mis lülitub tööle 
sõltuvalt rõhust hüdrofooris (töörõhk võrgus 2,5-3,5 bar). Rõhku reguleeritakse 300 l 
memraanhüdrofooriga. Süvaveepumpa käivitab sujuvkäiviti. 
 
Paigaldatud on veetöötlusseadmed. 
Süvaveepump pumpab vee aeratsioonimahutisse. Aeratsioonimahutist pumbatakse 
vesi kahte paralleelselt töötavasse survefiltrisse 2VAS 1865. 
Filtertäidiseks kasutatakse kolme erineva fraktsiooniga liiva, hüdroantratsiiti ning 
hüdrokarbonaati. II astme pump, mida juhib hüdrofooril asuv rõhurelee, pumpab vee 
läbi survefiltrite, kus toimub oksüdeerumata jäänud raua oksüdatsioon ning 
väljasadenenud ühendite filtratsioon. Väljasadenenud ühendite filtrist välja viimiseks 
vajab filter tagasipesu veega. 
Tagasipesuprotsess toimub automaatselt vastavalt eelnevalt seadistatud kellaajale. 
Tagasipesu sagedus olenevalt vee tarbimisest toimub kaks korda nädalas 10-15 min 
ühe filtri kohta. 
  



 
   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

   
 

  

83 
 
 
 
 

Puurkaevu nr 25002 (Jaama) juures on olemas juurdesõidutee ja pumplaesine 
teenindusplats. Puurkaevu päis asub pumplahoones.  
Puurkaevu ümber on sanitaarkaitseala ulatusega 50 m ümber puurkaevu. 
Puurkaepumpla asub haljasalal. Pumpla ei ole piirdeaiaga piiratud ent 
sanitaarkaitsealal reostusallikad puuduvad ja majandustegevust ei toimu. 
 
Vaeküla tänane reservpuurkaev nr 3306 on puuritud 1963. aastal. 
 
Puurkaevu on paigaldatud firma Lowara 5“ Lowara süvaveepump, mis lülitub tööle 
sõltuvalt rõhust hüdrofoorides (töörõhk võrgus 2,5 – 3,5 bar). Rõhku reguleeritakse kahe 
hüdrofooriga (kummagi maht 1,1 m3). Veetöötlusseadmed puuduvad. 
 
Pumplahoone on ebarahuldavas seisukorras, vajab rekonstrueerimist. Silikaattellistest 
soojustamata pumplahoone mõõdud on 3,6x3x3,2x4 m; ukse laius on 0,95 m. Hoonel 
on eterniitkatus, puidust uks, aken on laudisega üle löödud. Siseseinad on üle krohvitud. 
Seinad, põrand, lagi ja katus vajavad renoveerimist ja uks väljavahetamist, hoone 
soojustamist. Kogu pumplas asuv torustik, armatuur ja seadmed on amortiseerunud. 
Pumplasisesed torustikud on soojustatud. Elektri- ja automaatikasüsteemid vajavad 
täies mahus renoveerimist. 
Puurkaevpumpla juures on olemas halvas seisukorras juurdesõidutee ja pumplaesine 
teenindusplats. Puurkaev asub pumplahoones. Sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole 
ja majandustegevust ei toimu, kuid puurkaev asub Sõmeru-Kabala maanteest 
sõiduteest 10 m kaugusel, mis seab piirangud veevõtu kogusele. Sanitaarkaitseala ei 
ole piirdeaiaga ümbritsetud. Sanitaarkaitseala ulatuseks on 31.03.2016 
Keskkonnaameti korraldusega nr 1-3/16/787 määratud 30 m. 
 
Aastal 2018 kuulutati välja hange: „Rakvere valla Kohala, Lasila, Vaeküla, Levala ja 
Karitsa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine“, mille üheks eesmärgiks oli 
ka nimetatud külade pumplate rekonstrueerimise projekteerimine. Vaeküla 
puurkaevpumpla nr 3306 kohustatakse läbi viima järgmisi uuringuid enne 
projekteerimistöid: puurkaevus teostada videouuringud, anda hinnang puurkaevu 
seisundile. Kui uuringu tulemused näitavad, et puurkaevu on võimalik töösse võtta ning 
puurkaevu tootlikus on oluliselt suurem kui puurkaevul nr 25002, siis puurkaev nr 3306 
ja pumbamaja rekonstrueeritakse, paigaldatakse veetöötlusseadmed ning ühendatakse 
Vaeküla veevõrku. 
 



 
   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

   
 

  

84 
 
 
 
 

   
Joonis 4-12 Vaeküla Jaama puurkaevpumpla nr 25002 välisvaade  
 

 
Joonis 4-13 Vaeküla rekonstrueeritava puurkaevpumpla nr 3306 välisvaade 

 
Erinevalt Ubja ja Uhtna pumplatest puuduvad mõlemas Vaeküla puurkaevpumplas täna 
varugeneraatorid. 

4.15.2 Vaeküla küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Vaeküla küla joogiveeallikaks on tänasel päeval vaid Jaama puurkaevpumpla nr 25002. 
Joogivee kontrolli teostatakse joogivee kontrolli kava aastateks 2021–2025 alusel, 
milles nähakse ette tava- ja süvaanalüüsideks veeproovide võtmist Vaeküla 
Külakeskuse kraanist. Tavakontrolli näitajaid tuleb analüüsida kord aastas oktoobris. 
Süvakontrolliks on vastavalt joogivee kontrollikavale näitajate lõikes ajad jaotatud 
vahemikku 2021-2030. Konsultandil on kasutada puurkaevuvee andmed aastatest 
2020/2021 ning joogiveekvaliteedi andmed aastast 2021. 
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Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Vaeküla puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-22 Vaeküla ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Vaeküla 
Jaama pk nr 
25002, 
15.10.2020 

Vaeküla 
Jaama pk nr 
25002, 
30.03.2021 

1 Värvus kraadi  5 5 

2 Hägusus NTU  2,25 1 

3 Lõhn  lahjendusaste  1  

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0  

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,028  

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,007  

7 Nitraat mg/l 50 0,67  

8 Kloriidid mg/l 250 21  

9 Sulfaadid mg/l 250 8  

10 Raud µg/l 200 223 293 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 <1  

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,6  

13 Mangaan µg/l 50 1,6  

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 500  

15 Naatrium mg/l 200 43  

16 Boor mg/l 1,0   

17 Lahustunud hpnik mg/l    

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0  

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0  

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0  

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 23  

*Märkus: sõrendatult ja punasega tähistatud ülenormatiivsed (SM määruse nr 61 nõudeid 
ületavad) tulemused 
 

Üle joogiveenormi on üldraua sisaldus. Kahjuks puuduvad andmed aastal 2023 
rekonstrueeritava puurkaevu 3306 veekvaliteedi kohta. 
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Tavaanalüüsid pärinevad aastast 
2021. 
 
Tabel 4-23 Vaeküla küla joogivee tavakontrolli analüüsitulemused  

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Vaeküla 
pumpla 
veevärgivesi 
tavaanalüüs 
11.05.2021 

Vaeküla 
külakeskus 
30.03.2021  

1 Värvus kraadi  4.8 <5 

2 Hägusus NTU  10,3 <1 

3 Maitse Lahjendusaste  1 0 

4 Lõhn Lahjendusaste  1  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,95  

6 Ammoonium mg/l 0,50   

7 Nitrit mg/l 0,50   

8 Nitraat mg/l 50   

9 Kloriidid mg/l 250   
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10 Sulfaadid mg/l 250   

11 Raud µg/l 200 126* 98 / 316** 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   

13 Fluoriidid mg/l 1,5   

14 Mangaan µg/l 50  <30** 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 518  

16 Naatrium mg/l 200   

17 Boor mg/l 1,0   

 
18 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0  0** 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0** 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0   

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<3 5** 

Allikas: Terviseameti avalik VTI portaaal 
*Märkused: analüüs on teostatud 30.03.2021 
**analüüs on teostatud 23.03.2021 
Sõrendatult ja punasega tähistatud ülenormatiivne näitaja 

 
Nagu tabelist nähtub, on pumbajaamast võrku juhitavas joogivees kohati suhteliselt 
kõrged hägususe ja värvuse näitajad, mis ei ole kvantitatiivselt normeeritud, kuid 
rauaärastus peaks normaaljuhtudel toimima ka hägususe eemaldajana. Kõrge näitaja 
tekitab kahtlusi rauaärastusfiltrite efektiivsuses. Üldraua sisaldus, mis näiteks 2021 oli 
korra ülenormatiivne ja on ka muudel juhtudel veetöötlusjaamast väljuvas vees 
tavapärasest kõrgem, süvendab neid kahtlusi. 

4.15.3 Vaeküla veevõrk ja selle seisund 

Vaeküla küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 3900 m, sellest uut 
torustikku on ca 1600 m, ülejäänud on rajatud peamiselt malm- ja terastorudest rohkem 
kui 35-40 aastat tagasi. Lühiajalises programmis nähakse ette veevõrgu osaline 
rekonstrueerimine ja laiendamine, kuid jälgides müümata (arvestamata) vee suhteliselt 
optimaalset osakaalu (alla 15%), siis suuri probleeme veevõrgu kvaliteediga ei ole. 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on täna Rakvere valla omandis, vee- ja kanalisatsiooniteenuste operaator 
on tänase, 2022. a seisuga veel Rakvere Vallavalitsus, kuid peale torustike, keskuse 
puurkaevpumpla nr 3306 ja ühiskanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhasti, 
rekonstrueerimist, antakse ÜVK varad ja opereerimine üle AS-le Rakvere Vesi. 
Eeldatavasti toimub see aasta 2023 teises pooles. Veetorustikud paiknevad nii 
reformimata riigimaal kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib ka eramaid. 
Konsultandile teadaolevalt on käimas ettevalmistused torustike omandi ja opereerimise 
andmiseks AS-le Rakvere Vesi. 

4.15.4 Vaeküla küla tuletõrjeveevarustus 

Vaeküla külas on paigaldatud kaks tuletõrjehüdranti, kuid nagu Uhtnas ja Ubjas, ei 
võimalda paigaldatud hüdrante varustava veevarustussüsteemi väike jõudlus 
hüdrantidel vajaliku vooluhulga tagamist (pigem on hüdrandid rakendatavad joogivee 
saamiseks paakautosse). Tuletõrje kustutusvee saamiseks on võimalik kasutada nelja 
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veevõtukohta, 2 tk tiigist, kuid kuival ajal on sealt nõutava vooluhulga kättesaamine 
raskendatud. Kortermajade juures, maantee ääres on ka korrastatud tuletõrjeveehoidla. 
Endise Vaeküla kooli piirkonnas on väline tulekustutusvesi lahendatud olemasoleva 
loodusliku tiigi baasil. Tiik asub peahoonest 180 m ida poole. Kustutusvee 
ammutamiseks on tiigi kalda vahetusse lähedusse rajatud De1500 mm raudbetoonist 
kaev (setteosaga 0,5 m), mille luuk on soojustatud. Torustiku ligikaudne pikkus on 10 
m. Veevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 4, Joonised. 
 

4.16 ARKNA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Arkna küla paikneb Rakverest ca 3 km kaugusel. Küla ühisveevärk baseerub omaette 
puurkaevul ja veevõrgul (põhipuurkaev ja reservkaev (erapuurkaev)). Külas on 
ühisveevärgiga liitunud ca 67% elanikkonnast, ca 80 inimest 119-st. Pikemas 
perspektiivis on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühisveevärgi 
torustikku kuni Tallinn-Narva maanteeni. 
 
Arkna külas on üks veevarustuse rõhutsoon, mis baseerub ühel puurkaevpumplal. 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 

4.16.1 Arkna küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Arkna küla ühisveevarustussüsteemis on kasutuses Arkna keskuse puurkaev nr 17879. 
Teise Arknas paikneva puurkaevu, karjatalu ehk mõisa puurkaevuga, nr 3096, tuleb 
pikaajalises programmis tagada ühendus ühisveevärgisüsteemiga, et seda saaks 
kasutada reservkaevuna hädaolukorras. 
 
Juhime tähelepanu, et veeloas on esitatud valesti lubatud veevõtuga töötava puurkaevu 
katastri number. Töötavaks AS Rakvere Vesi ühisveevärgi puurkaevuks on puuraev nr 
17879, kuid vee-ettevõtjale väljastatud veeloas nr L.VV/327362 on märgitud puurkaevu 
katastri numbriks 3130, mis peaks olema Arkna kunstliku seemendamise jaama 
puurkaev. Seejuures on veeloas proovivõtukoha juures märgitud õige puurkaevu 
number 17879.  
 
Lubatud veevõtt Arkna külas on vastavalt AS-le Rakvere Vesi väljastatud veeloale nr 
L.VV/327362, mille kehtivusaeg on alates 02.07.2021 tähtajatult, järgmine: 
 

• Keskuse puurkaevust nr 17879: 17884 m3/a ning 49 m3/d. 
Lubatud kogusest piisab nii tänaseks kui perspektiivseks tarbimiseks. 
 
Puurkaevu nr 17879 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-2. 
 
Keskuse puurkaev nr 17879 on rekonstrueeritud KIK-i Projekti: „Rakvere valla Arkna 
küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd” 
raames 2010. a.  
Tööde käigus renoveeriti ja soojustati põhjalikult pumplahoone ning puurkaevpumpla 
varustati veetöötlusseadmetega.  
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Pumplahoone on kahepoolse kaldega viilkatusega, soojustatud ning vooderdatud 
profiilplekiga. 
 
Veetöötluses on kasutusel klassikaline põhjaveest Fe ja Mn puhastamise tehnoloogia: 
paarissurvefilter 502-PDA. 
Kolmevalentseks aereeritud kolloidne raud eraldatakse veest survefiltrite kvartsliivas. 
Vee puhastamise käigus väheneb ka mangaani ja ammoooniumi sisaldus ning vee 
hägusus ja eralduvad põhjavees leiduvad gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb vee pH. 
Tänu aeratsioonile on survefiltrist väljuvas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku, mis 
annab veele värske maitse ja lõhna. 
 
Renoveeritud pumplahoone on piiratud piirdeaia ja lukustatava väravaga. Puurkaev 
asub pumplahoones. Sanitarkaitseala ulatus on 50 m. Sanitaarkaitsealal reostusallikaid 
ei ole, kuid piiri peal asub kortermaja. 
 
Arkna planeeritav reservpuurkaev, Arkna Karjatalu OÜ puurkaev nr 3096 on puuritud 
1961. aastal. 
 

 
Joonis 4-14 Arkna keskuse puurkaevpumpla nr 17879 välisvaade  
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Joonis 4-15 Arkna kavandatava reserpuurkaevpumpla nr 3096 välisvaade 

 
Erinevalt Ubja ja Uhtna pumplatest puudub rekonstrueeritud Arkna puurkaevpumplas  
varugeneraator. See tuleb lisada lühiajalises programmis.  

4.16.2 Arkna küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Arkna küla joogiveeallikaks on tänasel päeval vaid keskuse puurkaevpumpla nr 17879. 
Küla osas on Terviseameti poolt väljastatud joogivee kontrollikava aastaks 2012-2022. 
Joogivee kontrolliks tuleb tavaanalüüsiks veeproove võtta ja analüüsida kord aastas 
veebruaris. Süvakontrolliks on vastavalt joogivee kontrollikavale kohustuslik proovivõtt 
üks kord 10 aasta jooksul, viimati teostati süvaanalüüsid aastal 2021. Joogivee 
proovivõtukohaks on Jõekalda tee 23 elamu kraan. Konsultandil on kasutada 
puurkaevuvee andmed aastast 2020 ning joogiveekvaliteedi süvaanalüüsi andmed 
aastast 2021 ja tavaanalüüsi osas 2022. 
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Arkna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-24 Arkna ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Arkna keskuse pk nr 17879, 
12.02.2020 

1 Värvus kraadi  <5 

2 Hägusus NTU  <1 

3 Lõhn  lahjendusaste  0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,21 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,25 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

7 Nitraat mg/l 50 <0,05 

8 Kloriidid mg/l 250 19,0 

9 Sulfaadid mg/l 250 <4,0 

10 Raud µg/l 200 376 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,35 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,5 

13 Mangaan µg/l 50 28,8 
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14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 353 

15 Naatrium mg/l 200 29 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Lahustunud hapnik mg/l  1,9 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

4 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed (SM määruse nr 61 nõudeid ületavad) 
tulemused 
 

Vastavalt analüüsitulemustele on üle joogiveenormi napilt üldraua sisaldus. 
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Tavaanalüüsid pärinevad aastast 
2022, süvakontrolli näitajad aastast 2021.   
 
Tabel 4-25 Arkna küla joogivee analüüsitulemused  

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Arkna joogivesi, 
Jõeküla tee 23 
elamu 
tavaanalüüs 
17.02.2022 

Arkna joogivesi, 
Jõeküla tee 23 
elamu 
süvaanalüüs 
25.02.2021  

1 Värvus kraadi  <2 <2 

2 Hägusus NTU  <1 <1 

3 Lõhn Lahjendusast
e 

 1 2 

4 Maitse  Lahjendusast
e  

 1 2 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,90 8,0 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05 <0.05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0.010 

8 Nitraat mg/l 50  0.67 

9 Kloriidid mg/l 250  22 

10 Sulfaadid mg/l 250  <3 

11 Raud µg/l 200 <30 33 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,96 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,58 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <3.0 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 514  

16 Naatrium mg/l 200  32,7 

17 Boor mg/l 1,0  0,5 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 

Allikas: Terviseameti avalik VTI portaaal 
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Nagu tabelist nähtub, on joogivees kõik väljatoodud näitajad normi piires suhteliselt 
suure varuga. Normi piires on ka kõik eelnevates tablites väljatoomata keemilised 
näitajad ja raskmetallid. 

4.16.3 Arkna veevõrk ja selle seisund 

Arkna küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 1940 m (sisse on arvestatud 
lühike lõik eraveetoru, mis lähtub OÜ Arkna karjatalu puurkaevust), millele lisandub 410 
m eraomandis olevat veetoru. Praktiliselt kogu küla veetorustik on uus ja heas 
seisundis, rekonstrueeritud aastatel 2000 ja 2010. 2017. a alguse suur veevõtt (vt lisa 
3) on seotud lühiajalise avariiga, mida eeldatavalt tihti ei juhtu. 
 
Kõigile tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. Pikemas perspektiivis on planeeritud 
asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühisveevärgi torustikku kuni Tallinn-Narva 
maanteeni. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on AS Rakvere Vesi omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud paiknevad nii reformimata riigimaal 
kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib ka eramaid. Konsultandile 
teadaolevalt on torustikele seatud kõigil juhtudel servituudid AS Rakvere Vesi kasuks. 

4.16.4 Arkna küla tuletõrjeveevarustus 

Arkna küla tuletõrjeveevajadus on kaetud loodusliku veevõtukohaga Selja jõel. 
Tuletõrjeveevõtukohaks on arvestatud sild üle Selja jõe. Üks tuetõrjeveevõtukohta 
paikneb ka kunagise meierei piirkonnas. Looduslike veevõtukohtade asukohad on 
näidatud Lisas 4, Joonised. 
 

4.17 KOHALA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Kohala küla paikneb Rakverest ca 12 km kaugusel, vallakeskusest Sõmerust 8 km, olles 
Uhtna aleviku kõrval vallakeskusest Sõmerust üks kaugemaid ÜVK-ga varustatud 
külasid. Küla ühisveevärk baseerub omaette puurkaevul (tänasel päeval Suurfarmi 
erapuurkaev) ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 70% elanikkonnast, ca 
95-96 inimest 138-st. 
 
Kohala külas on üks veevarustuse rõhutsoon, baseerudes ühel puurkaevpumplal. 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 

4.17.1 Kohala küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kohala külas viidi aastal 2021 läbi ulatuslikud ÜVK rekonstrueerimistööd KIK Projekti nr 
18164: Rakvere valla Kohala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, 
raames. Projekti käigus rajati muuhulgas uus ühisveevärgi puurkaev, varustati see 
kaasaegse infrastruktuuri ning veetöötlusseadmetega.  
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Uus ÜVK puurkaev rajati aastal 2021 ning see kannab numbrit 63086. Puurkaev puuriti 
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumisse, kaevu sügavus 56 m. 
 
Puurkaevu nr 3122, mis kuulub OÜ-le Kohala Suurfarm, enam ühisveevärgisüsteemis 
ei kasutata. 
 
Puurkaevule väljastati 01.02.2022 ka uus keskkonna- ehk veeluba nr KL-514268, mille 
alusel on lubatud veevõtt puurkaevust nr 63086: 3980 m3/a ja 10,9 m3/d. 
 
Puurkaevu ümber on moodustatud sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaevpumpla 
on piiratud aiaga, kuid see ei kata kogu sanitaarkaitseala perimeetrit. 
 
Pumpla- ja veetöötluskompleks koosneb: 
 

- Puurkaevust, mille päis on pumplahoones; 
- Pumplahoonest; 
- Veetöötlusseadmetest, 
- Pumplatorustikest, välisveevõrgust ja 
- Uhtevee väliskanalisatsioonist. 

 
Puurkaevu tehnilised omadused on antud tabelis 4-2. Puurkaevu on paigaldatud 
süvaveepump parameetritega: 

- pumba jõudlus:   Q= 6 m3/h 
- pumba tõstekõrgus:  H= 50 m (puurkaevu sügavus 56 m, dünaamiline 

veetase 20,6 m) 
- paigaldussügavus:  16-20 m 
- võimsus   P= 2,2 kW 

Pump on varustatud sagedusmuunduriga.  
 
Pumplahoone on kergplokkidest soojustatud ehitus mõõtudega 3x8 m, seinapaksusega 
200 mm. Küte toimub elektriradiaatoritega, ventilatsioon on loomulik. Hoones on ka 
eraldi välisuksega kamber, kus paikneb avariidiiselgeneraator elektrikatkestuse puhuks. 
 
Veetöötlussüsteemi tehnilised parameetrid: 

- jõudlus: Q = 6 m3/h 
- filtripaagid, D=500 mm, H=2000 mm 
- õlivaba kompressor 
- aeratsioonimikser, AISI304 

 
Veetöötlusseadmed koosnevad: 

- aeratsioonipaagist,  
- kahest filtripaagist (paarisfilter).  

Filtermaterjalina kasutatakse kvartsliiva. Toorveelkvaliteet on suhteliselt hea, mistõttu 
ei ole spetsiaalsete filtermaterjalide kasutamine vajalik. 
Filtripesu teostatakse 1 kord nädalas, enamasti kuue päeva tagant. Tagasipesuks 
kasutatakse puurkaevuvett, efektiivsuse suurendamiseks teostatakse pesu lõpuosa 
(ligikaudu 1 min) pärispidise voolu suunas. Pesusüsteemi kuulub uhteveemahuti. 
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Lisaks kuulub süsteemi naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissõlm, mida aga on ette 
nähtud kasutada vaid juhul, mil coli-indeks või muud mikrobioloogiised näitajad peaksid 
osutuma ülenormatiivseiks. 
 

  
Joonis 4-16 Kohala uue puurkaevpumpla nr 63086 välisvaade  

 

 
Joonis 4-17 Kohala puurkaevpumpla sisevaade, aeratsioonipaak 

4.17.2 Kohala küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kohala küla joogivee kontrolli reguleerib joogivee kontrolli kava aastateks 2022-2026. 
Terviseameti poolt 06.04.2022 kooskõlastatud joogivee kontrolli kava järgi tuleb 
tavaanalüüsi veeproove võtta ja analüüsida kord aastas veebruaris. Süvakontrolliks on 
vastavalt joogivee kontrollikavale kohustuslik proovivõtt üks kord 10 aasta jooksul. 
Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kava alusel on süvaanalüüsid tehtud 
2021, järgmine analüüsiaeg peaks olema 2031. 
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Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Kohala puurkaevu puurimisjärgseid ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 4-26 Kohala ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus 
nr 61 ja 
98/83/EC 

Kohala uus 
ÜVK pk nr 
63086, 
28.01.2021 

Kohala 
joogivesi, 
pumpla ja 
veetöötlus-
jaama väljund 
kraanist, 
12.02.2021 

Kohala 
joogivesi, 
Toome tee 2 
kraanist, 
23.03.2021 

1 Värvus kraadi  3  7 

2 Hägusus NTU  <1  <0,5 

3 Lõhn  5 palli sk  2  1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,3  7,23 

5 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05  0,01 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,01   

7 Nitraat mg/l 50 34,9   

8 Kloriidid mg/l 250 17   

9 Sulfaadid mg/l 250 65   

10 Raud µg/l 200 33  <20 

11 Oksüdeeritav
us 

mg/l O2 5,0 1,4   

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,25   

13 Mangaan µg/l 50 6,4  <20 

14 Elektrijuhtivu
s 

μS cm-1 
20˚C 

2500 643  798 

15 Naatrium mg/l 200 6,9   

16 Boor mg/l 1,0 0,106   

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

18 Echerichia 
Coli 

PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100
ml 

0 0 0  

20 Kolooniate 
arv 22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulik
e 
muutusteta 

0 0 <3 

Allikad: Terviseameti VTI avalik portaal ja Keskkonnaregistri portaal eelis 
 

Vastavalt analüüsitulemustele on joogivees kõik näitajad normi piires. Tähelepanu 
äratab nitraadi suhteliset kõrge tulemus ja värvuse näitaja, 7  kraadi. 

4.17.3 Kohala veevõrk ja selle seisund 

Kohala küla ühisveevärgi torustik on eelkirjeldatud KIK-i Projekti raames täielikult 
rekonstrueeritud. Ühisveevõrgu kogupikkus on 2022. a seisuga 3140 m. 
 
Ühisveevärgi torustike rekonstrueerimistööd KIK Projekti nr 18164: Rakvere valla 
Kohala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, raames viidi läbi 
allpooltoodud tabelis näidatud mahus. 
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Tabel 4-27 Kohala ÜVK veevõrgu ehitus- ja rekonstrueerimismahud 2021 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kohala küla VK-
torustikud 

De90/PE 47,6 2021 

 De63/PE 1003,8 2021 

 De50/PE 1149,4 2021 

 De32/PE 850,2 2019 

 De32/RC 146,0 2017-2018 

Kokku 3197,0  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisades 4. 
 
Küla veevõrk on tänase seisuga AS Rakvere Vesi omandis, kees on alates aastast 2021 
lõpust ka küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste operaator. Veetorustikud 
paiknevad nii reformimata riigimaal kui ka vallamaal. Vähesel määral peatorustikke läbib 
ka eramaid. Kõik vajalikud isiklikud kasutusõigused on seatud. 

4.17.4 Kohala küla tuletõrjeveevarustus 

Üldplaneeringu järgi on tuletõrje veehoidlad Kohala farmi juures ja Kohala töökoja 
juures, mis on OÜ Kohala SF kasutuses. Veevõtukohaks on ka Kohala mõisast edasi 
Kunda jõgi.  
Kohala külas puuduvad hüdrandid, sest olemasolevate veevarustussüsteemide 
tehniline seisund ei võimalda nende paigaldamist ja ka vajaliku vooluhulga tagamist. 
Veevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 4, Joonised. 

4.18 LASILA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Lasila küla paikneb Rakverest ca 13 km ja Sõmerust 17 km kaugusel edelas, olles 
vallakeskusest, Sõmerust kõige kaugem ÜVK-ga varustatud küla. Küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevudel ja veevõrgul. KIK-i Keskkonnaprojekti nr 16856 
raames (vt ka aptk 1.4.8) rajati külla uus puurkaevpumpla nr 62174. Puurkaev puuriti 
aastal 2020. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 97% elanikkonnast, 90 inimest 93 
elanikust. Lasila puhul tuleb arvestada, et peamise veeteenuse tarbijana lisandub seal 
Põhikool-lasteaed koos ca 100 inimesega. 

4.18.1 Lasila küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Lasila külas on ühisveevärgi veeallikaks Lasila uus puurkaevpumpla (puurkaevu 
katastri nr 62174) koos veetöötlusseadmetega. Puurkaev on puuritud aastal 2020 
eelpoolkirjeldatud KIK-i Projekti nr 16856 raames. Puurkaevu sügavus on 100 m ja see 
avab Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi veekihti. 
 
Kuni 2021. a alguseni töötanud ÜVK puurkaev nr 2783, mis on samuti varustatud 
veetöötlussedmetega, on tänaseks reservis. 
 
Puurkaevule väljastati 28.01.2021 tähtajatult uus keskkonna- ehk veeluba nr KL-
509884, mis käsitleb peale Lasila küla veel ka Levala ja Karitsa külasid ning mille alusel 
on lubatud veevõtt puurkaevust nr 62174: 3616 m3/a ja 9,9 m3/d. Täpselt sama 
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veekogus on lubatud välja pumbata ka resrvpuurkaevust nr 2783, kuid eeldusega, et 
kaevud ei tööta korraga. 
 
Puurkaevu ümber on moodustatud holdusala ulatusega 10 m. Puurkaevpumpla on 
piiratud aiaga, kuid see ei kata kogu hooldusala perimeetrit. 
 
Pumpla- ja veetöötluskompleks koosneb: 
 

- Puurkaevust, mille päis on pumplahoones; 
- Pumplahoonest; 
- Veetöötlusseadmetest, 
- Pumplatorustikest, välisveevõrgust ja 
- Uhtevee väliskanalisatsioonist. 

 
Puurkaevu tehnilised omadused on antud tabelis 4-2. Puurkaevu on paigaldatud 
süvaveepump parameetritega: 
Mark: KSB UPAC 4-009/15 

- pumba jõudlus:   Q= 6 m3/h 
- pumba tõstekõrgus   H= 65 m (kaevu sügavus 100 m, dünaamiline 

veetase 22,8 m maapinnast) 
- võimsus   P= 3,0 kW 

Pump on varustatud sagedusmuunduriga.  
Tegelik maksimaalne veevajadus on juba varem kalkuleeritud 3,4 m3/h. 
 
Pumplahoone on kergplokkidest soojustatud ehitus mõõtudega 3x8 m, seinapaksusega 
200 mm. Küte toimub elektriradiaatoritega, ventilatsioon on loomulik. Hoones on ka 
uhteveemahuti, mille ventileerimiseks on viidud avatud toru läbi hoone seina välja. 
Hoonel on eraldi välisuksega kamber, kus paikneb elektrikatkestuse puhuks 
avariidiiselgeneraator, välisuks on varustatudd ventiatsioonirestidega heitgaaside 
väljalaskeks. 
 
Veetöötlussüsteemi tehnilised parameetrid: 
Mark: Air 50 Duplex 

- jõudlus: Q = 4 m3/h 
- aeratsioonipaak, mõõdud: D=0,75 m; H=1,945 m, maht 760 l 
- filtripaagid, D=500 mm, H=2045 mm 
- õlivaba kompressor 
- aeratsioonimikser, AISI304 

 
Veetöötlusseadmed koosnevad: 

- aeratsioonipaagist,  
- kahest filtripaagist (paarisfilter).  
- Pumplasisene ja veetöötlusseadmete torustik PVC-U 

 
Filtermaterjalina kasutatakse kvartsliiva ja pestud/sõelutud kruusa. Toorveelkvaliteet on 
suhteliselt hea, mistõttu ei ole spetsiaalsete filtermaterjalide kasutamine vajalik. 
Filtripesu teostatakse 2 korda nädalas iga kolme päeva tagant. Tagasipesuks 
kasutatakse puurkaevuvett, efektiivsuse suurendamiseks teostatakse pesu lõpuosa 
(ligikaudu 2 min) pärispidise voolu suunas. Pesusüsteemi kuulub uhteveemahuti. 
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Lisaks kuulub süsteemi naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissõlm, mida aga on ette 
nähtud kasutada vaid juhul, mil coli-indeks või muud mikrobioloogiised näitajad peaksid 
osutuma ülenormatiivseiks. 
 
Lubatud veevõtt Lasila külas on vastavalt Rakvere Vesi AS-le väljastatud veeloale nr 
KL-509884, mille kehtivusaeg on alates 21.01.2021 tähtajatult, järgmine: 
 

• Pk nr 62174: 3616 m3/a ja 9,9 m3/d.  

• pk nr 2783: 3616 m3/a ja 9,9 m3/d. 
 
Eelduseks, et kaevud ei tööta korraga. 
 
Lubatud kogusest piisab nii tänaseks kui perspektiivseks tarbimiseks, samas piirab 
tarbimist ka see, et moodustuv reoveekogus ja loodusesse juhitav heitveekogus peab 
jääma alla 10 m3/d. 
 
Puurkaevude nr 62174 ja 2783 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-2. 
 
Reservpuurkaevu pumplahoone on ehituslikult rahuldavas seisukorras, kuid ei vasta 
tänapäeva nõuetele. Hoone on seest krohvitud ja väljast kaetud profiilplekiga. 
Puurkaevu päis on rekonstrueerimata. Päis paikneb maa-aluses šahtis ning ligi 2 m 
maapinnast allpool. Puurkaevpumplasse paigaldati 2004. aastal rauaärastusfiltrid. 
Filtrite pesuvesi immutatakse puurkaevust ca 20 m kaugusel imbkaevus, milline 
lahendus tänasel päeval enam keskkonnanõuetele ei vasta. Veetöötlusseadmed on 
tänaseks - aastaks 2022, moraalselt vananenud ja füüsiliselt amortiseerunud. 
Seadmetel puudub automaatika, mistõttu vajaks Lasila reservpumpla tänasel päeval 
pidevalt tööl eraldi operaatorit (tööjõukulu suur), samuti puudub automaatika pk 2783 
seadmete töö kaugjälgimiseks ja -juhtimiseks ning selle arendamine olemasolevatele 
vananenud seadmetele ei ole perspektiivikas.  
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Joonis 4-18 Lasila puurkaevpumpla nr 62174 välisvaade (pumpla on klassikaline AS 
Rakvere Vesi viimase 10 aasta väikeste pumplahoonete projekt, vasak uks avaneb 
avariigeneraatoriruumi) 

 

 
Joonis 4-19 Lasila puurkaevpumpla nr 2783 välisvaade (nagu pildilt näha, ei ole mõeldav 
puurkaevule tagada nõutavat sanitaarkaitseala 

4.18.2 Lasila küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Lasila külale on koostatud ja kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2021–2025. 
Joogiveeallika kontrollikavaga nähakse ette veeproovide võtmist koolimaja (mõisa) 
köögi kraanist, aadressil Vahtra pst 17. Joogivee kontrolliks tuleb tavaanalüüsiks 
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veeproove võtta ja analüüsida kord aastas. Süvakontrolliks on vastavalt joogivee 
kontrollikavale kohustuslik proovivõtt üks kord 10 aasta jooksul, joogivee kontrolli kava 
alusel võetavaid näitajaid analüüsiti aastal 2021. Konsultandil on kasutada 
puurkaevuvee andmed aastast 2020 peale puurkaevu valmimist ning joogiveekvaliteedi 
tavakontrolli ja osaliselt süvakontrolliandmed aastast 2021. 
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Lasila puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 4-28 Lasila ühisveevärgi puurkaevuvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Lasila pk nr 62174, 31.07.2020, 
puurimisjärgse 
puhastuspumpamise järgne 
veeproov / kordusanalüüs 
21.09.2020 

1 Värvus kraadi  6 

2 Hägusus NTU  <1 

3 Lõhn  lahjendusaste  0 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 6,8 / 7,5 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,004 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,007 

7 Nitraat mg/l 50 5,29 

8 Kloriidid mg/l 250 10,57 

9 Sulfaadid mg/l 250  

10 Raud µg/l 200 16 / 33 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,49 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 1,28 

13 Mangaan µg/l 50 6,8 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 458 

15 Naatrium mg/l 200 3,4 

16 Boor mg/l 1,0 <0,002 

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

87 / 12 

Allikas: Keskkonnaregistri keskkonnaportaal eelis  
 

Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. Tavaanalüüsid pärinevad aastast 
2022, süvakontrolli näitajad aastast 2021.   
 
Tabel 4-29 Lasila küla joogivee analüüsitulemused  

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Lasila joogivesi, 
Kooli köögist 
tavaanalüüs 
17.02.2021 

Lasila joogivesi, 
Kooli köögist 
osaline 
süvaanalüüs 
28.06.2021 

1 Värvus kraadi  4 <2.0 

2 Hägusus NTU  <1.0 <1.0 

3 Lõhn lahjendusast
e 

 2 2 

4 maitse lahjendusast
e 

 2 2 
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5 pH  6,5≤pH≤9,5 7.5 7.4 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05 <0.05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0.010 

8 Nitraat mg/l 50  32 

9 Kloriidid mg/l 250  12 

10 Sulfaadid mg/l 250  25 

11 Raud µg/l 200 <30 <3.0 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0.96 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,19 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <3.0 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 1157 591 

16 Naatrium mg/l 200  2,2 

17 Boor mg/l 1,0  0.015 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<3 57 

Allikas: Terviseameti VTI avalik portaal  
 
Nagu tabelist nähtub, on joogivees kõik väljatoodud näitajad normi piires. Normi piires 
on ka kõik eelnevates tabelites väljatoomata, kuid analüüsitud näitajad (keemilised 
ühendid ja raskmetallid, millest enamiku sisaldus jääb alla määramispiiri). Samas torkab 
siiski silma seletamatuid erinevusi nii puurkaevuvee 2020.-nda kui 2021.a pooleaastase 
vahega võetud joogiveeproovide näitajates (fluoriidi, mis peaks üldjuhul olema 
suhteliselt muutumatu, on puurkaevuvees 1,28, kuid 2021. a joogivees 0,19 mg/l, kuigi 
fluorieraldusseadmeid ei kasutata; elektrijuhtivus ehk sisuliselt vee mineralisatsiooni 
näitaja on puurkaevuvees väärtusega 458, joogivees 2021. a veebruaris 1157(!) ja 
juunis 591) kui tõesti antud veekihi kohta kõrgeid näitajaid nagu eelkirjaldatud 
elektrijuhtivus 1157 μS cm-1 20˚C . Mõnevõrra torkab silma ka nitraadi sisaldus 32 mg/l 
28.06.2021 joogivee analüüsitulemuses. 

4.18.3 Lasila veevõrk ja selle seisund 

Lasila küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 1360 m. Praktiliselt kogu küla 
keskne veetorustik on uus ja heas seisundis, rekonstrueeritud aastal 2000 tolleaegse 
PHARE programmi raames.  
2020. a KIK Projekti raames ehitati ja rekonstrueeriti veetorustikku kahes piirkonnas:  

- Uue puurkaevpumpla nr 62174 piirkond kuni Lasila mõisa (Kooli palliplatsi) 
piirkond; 

- Reoveepuhasti ja selle varustusveetorustik. 
Ehitusmahud KIK-i Projekti nr 16856 rames olid järgmised: 
 
Tabel 4-30 Lasila küla ÜVK veevõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Puurkaevpumpla nr 
62174 - Lasila mõis 

 
De63/PE 

 
62,93 

 
2020 

 De32/PE 38,58 2020 

Reoveepuhasti 
veevarustustorustikud 

 
De32/PE 

 
80,44 

 
2020 
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Kokku 181,95  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised ja Schöttli Keskkonnatehnika AS 
mahutabel 

 
 
 
Pikaajalises programmis on planeeritud ehitada ühisveevärk küla loodeosas Vahtra pst-
l paiknevatele elanikele ja ettevõtetele. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on Rakvere Vesi AS omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. 

4.18.4 Lasila küla tuletõrjeveevarustus 

Lasila küla tuletõrjeveevõtukohaks on Lasila mõisa vastas olev tiik. Asukoht on näidatud 
Lisas 4, Joonised. 
 

4.19 LEVALA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Levala küla paikneb Rakverest ca 9 km kaugusel edelas. Küla ühisveevärk baseerub 
omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 33% 
elanikkonnast, ca 31 inimest 93-st. Ülejäänud elanikkond paikneb keskusest eemal 
hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühisveevarustuse laiendamine pole lähiajal otstarbekas. 

4.19.1 Levala küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Levala külas on ühisveevärgi veeallikaks Levala puurkaevpumpla (puurkaevu katastri 
nr 2915). Puurkaev on puuritud aastal 1985 ning see avab Ordoviitsiumi veekompleksi. 
Puurkaevu sügavus on 60 m. 
 
Puurkaevpumpla paikneb Levala pumpla kinnistul põllul. Pumpla on rekonstrueeritud 
(Hoone on uus) aastal 2020 ning ning on aiaga ümbritsetud (piirdeaed ei kata kogu 
sanitaarkaitseala) ning sinna viib peale rekonstrueerimist juurdesõidutee ning piumpla 
ees on korrektne seisuplats. Tööd viidi läbi Rakvere valla ja AS Rakvere Vesi 
omavahenditest. 
 
Puurkaevu päis asub pumplahoones ja on rekonstrueerimise käigus vahetatud.  
Uus pumplahoone on analoogselt Kohala ja Lasila pumplatele kergplokkidest 
soojustatud ehitis mõõtudega 3x8 m, seinapaksusega 200 mm. Küte toimub 
elektriradiaatoritega, ventilatsioon on loomulik. Hoones on ka eraldi välisuksega 
kamber, kus paikneb avariidiiselgeneraator elektrikatkestuse puhuks. 
 
Puurkaevpumpla hoones puuduvad täna veetöötlusseadmed, sest veekvaliteedi 
otseste näitajate tulemusel ei peetud neid vajalikuks. Koos hoone ja pumpla 
automaatika- ja kontrollsedmetega asendati ja uuendati ka hoonesisene 
pumplatorustik, milleks on täna PVC-U.  
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Puurkaevus on pehmekäivitusega süvaveepump, pump on paigaldatud kaevu päisest 
39 m sügavusele. Pumplast väljub küla veevõrku kaks võrgutorustikku PE. Puurkaevu 
süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga, kuid rõhku saab reguleerida 
vajadusel ka 300 l membraanhüdroofooriga. Õhutemperatuur vähemalt 5oC tagatakse 
elektriradiaatoriga. 
 
Puurkaevu ümber on kehtestatud sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. 
 
Lubatud veevõtt Levala külas on vastavalt kehtivale veeloale nr KL-509884, mille 
kehtivusaeg on alates 28.01.2021 tähtajatult, järgmine: 
 

• Levala puurkaevust nr 2915: 2944 m3/a e. 8 m3/d. 
Lubatud kogusest piisab nii tänaseks kui perspektiivseks tarbimiseks. Veevõrku külas 
laiendada ning uusi tarbijaid liita ei ole plaanis. 
 
Puurkaevu nr 2915 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-2. 
 

 
Joonis 4-20 Levala rekonstrueeritud puurkaevpumpla välisvaade (droonifoto, Janek 
Seidelberg, 05.05.2022) 

4.19.2 Levala küla joogiveekvaliteet 

Levala külale on koostatud ja kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2021–2025. 
Joogiveeallika kontrollikavaga nähakse ette veeproovide võtmist külas asuva Luige 
kinnistu eramu köögi kraanist. Joogivee kontrolliks tuleb tavaanalüüsiks veeproove 
võtta ja analüüsida kord aastas. Süvakontrolliks on vastavalt joogivee kontrollikavale 
kohustuslik proovivõtt üks kord 10 aasta jooksul, antud näitajate analüüsiks võeti 
veeproovid 2021. a. Konsultandil on kasutada ka tavaanalüüsi andmed aastast 2022.  
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Tabel 4-31 Levala ühisveevärgi joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 61 
ja 
98/83/EC 

Levala, Luige 
kinnistul 
asuva eramu 
köögi kraan, 
17.02.2022 

Levala, Luige 
kinnistul 
asuva eramu 
köögi kraan, 
28.06.2021 

1 Värvus kraadi  3 <2 

2 Hägusus NTU  <1,0 <1.0 

3 Lõhn  lahjendusaste  2 2 

4 Maitse lahjendusaste  2 2 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,5 7,4 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0.05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0.010 

8 Nitraat mg/l 50  30 

9 Kloriidid mg/l 250  14 

10 Sulfaadid mg/l 250  41 

11 Raud µg/l 200 <30 <3.0 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  2,2 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,4 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <3.0 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 1254 615 

16 Naatrium mg/l 200  2,0 

17 Boor mg/l 1,0  0,022 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

30 38 

Allikas: Terviseameti VTI avalik portaal  
 

Tabelis toodud analüüsitud näitajad vastavad joogiveenormidele. 

4.19.3 Levala veevõrk ja selle seisund 

Levala küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 1490 m. Praktiliselt kogu 
küla veetorustik on uus ja heas seisundis, rekonstrueeritud aastal 2008 projekti: 
„Rakvere valla Levala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis- ja 

ehitustööd“ raames.  
Eelpoolkirjeldatud puurkaevpumpla rekonstrueeimistööde käigus asendati 21 m 
veetorustikku. Tööd viidi läbi Rakvere valla ja AS Rakvere Vesi omavahenditest. 

 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on Rakvere Vesi AS omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. 

4.19.4 Levala küla tuletõrjeveevarustus 

Levala küla tuletõrjeveevõtukohaks on farmi juures paiknev tiik.  
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4.20 KARITSA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Karitsa küla paikneb Rakvere linnast ca 8 km kaugusel lõunasuunas. Küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 42% 
elanikkonnast, ca 41 inimest 97-st. Kuna külas on uus ühisveevärgi torustik ning paljud 
elanikud pole veel süsteemiga liitunud, on lähiaastatel loota teenuse tarbijate arvu 
suurenemist. 

4.20.1 Karitsa küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Karitsa külas on ühisveevärgi veeallikaks Karitsa puurkaevpumpla (puurkaevu katastri 
nr 2899). Puurkaev on puuritud aastal 1976 ning see avab Ordoviitsium-Kambriumi 
veekompleksi. Puurkaevu sügavus on 146 m. 
 
Puurkaevpumpla paikneb hoonetest eemal hõreda puiestiku vahel. Pumpla on 
rekonstrueeritud aasta 2020 ning ümbritsetud piirdeaiaga. Piirdeaed ei kata kogu 
sanitaarkaitseala perimeetrit. Rekonstrueerimise käigus rajati nii teenindusplats kui 
juurdesõidutee. Hoone on ehituslikult analoogne varasemalt kirjeldatud Kohala, Lasila, 
Levala hoonetega. (vt fotod). 
 
Puurkaevu päis asub pumplahoones ning on rekonstrueerimise käigus tõstetud ca 30 
cm kõrgusele põrandapinnast. Jaam on varustatud veetöötlusseadmetega ning 
asendatud ja uuendatud on täielikult elektri-automaatikaseadmed ning hoonesisene 
pumplatorustik. Puurkaevu süvaveepump on varustatud sagedusmuunduriga. Rõhku 
on võimalik reguleerida ka 300 l membraanhüdroofooriga. Hoones on loomulik 
ventilatsioon ning kütteks elektriradiaatorid. 
 
Veetöötlussüsteemi tehnilised parameetrid: 
Mark: Schöttli Air 40 Duplex 

- jõudlus: Qkeskmd = 4,8 m3/d, Qmaxd = 5,7 m3/d, Qmaxh = 1,2 m3/h 
- aeratsioonimikser D)200 mm; 
- filtripaagid, D=400 mm, H=2000 mm 
- õlivaba kompressor, P=2,2 kW 

 
Filtermaterjalina kasutatakse kvartsliiva ja pestud/sõelutud kruusa. Toorveelkvaliteet on 
suhteliselt hea, mistõttu ei ole eriotstarbeliste filtermaterjalide kasutamine vajalik. 
 
Filtripesu teostatakse 1 kord nädalas iga 5-6 päeva tagant. Tagasipesuks kasutatakse 
puurkaevuvett, efektiivsuse suurendamiseks teostatakse pesu lõpuosa (ligikaudu 2 
min) pärispidise voolu suunas. Pesusüsteemi kuulub uhteveemahuti. Pesuvesi 
juhitakse 5 m3 kolmekambrilisse septikusse ning immutatakse 6 m pikkusesse 
imbtunnelisse. 
 
Süsteemi kuulub naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissõlm, mida aga on ette nähtud 
kasutada vaid juhul, mil coli-indeks või muud mikrobioloogiised näitajad peaksid 
osutuma ülenormatiivseiks. 
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Joonis 4-21 Karitsa rekonstrueeritud puurkaevpumpla nr 2899 välisvaade  
 

 
Joonis 4-22 Karitsa puurkaevpumpla sisevaade 

 
Puurkaevu ümber on kehtestatud sanitaarkaitseala ulatusega 30 m, majandustegevuse 
puudumise kohta ümbritseval põllul andmed puuduvad. Kuna vee väljapumpamine 
puurkaevust jääb nii täna kui perspektiivis tunduvalt alla 10 m3/d, on soovitav taotleda 
puurkaevule nr 2899 sanitaarkaitseala ulatuse vähendamist 10 meetrini ja kehtestada 
hooldusala. 
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Lubatud veevõtt Karitsa külas on vastavalt veeloale nr KL-509884, mille kehtivusaeg on 
alates 28.01.2021 tähtajatult, järgmine: 
 

• Karitsa puurkaevust nr 2899: 2944 m3/a ning 8 m3/d. 
Lubatud kogusest piisab nii tänaseks kui perspektiivseks tarbimiseks. Veevõrku külas 
laiendada ei plaanita, kuid oodatakse uute tarbijate liitumist väljaehitatud torustikega. 
 
Puurkaevu nr 2899 tehnilised andmed on esitatud tabelis 4-2. 

4.20.2 Karitsa küla joogiveekvaliteet 

Karitsa külale on koostatud ja kinnitatud joogivee kontrollikava aastateks 2021–2025. 
Joogiveeallika kontrollikavaga nähakse ette veeproovide võtmist külas asuva Veesilma 
kinnistu kraanist. Joogivee kontrolliks tuleb Terviseametiga kooskõlastatud joogivee 
kontrolli kava järgi tavaanalüüsiks veeproove võtta ja analüüsida kord aastas 
veebruaris. Süvakontrolliks on vastavalt joogivee kontrollikavale kohustuslik proovivõtt 
üks kord 10 aasta jooksul. Joogivee kontrolli kava alusel on kõik nimetatud näitajad 
2021. aastal analüüsitud. Konsultandil on kasutada ka tavaanalüüsi andmed aastast 
2022.  
 
Tabel 4-32 Karitsa joogivee analüüsitulemused  

Nr Näitaja Ühik 
SM määrus nr 
61 ja 
98/83/EC 

Veesilma kinnistu 
pesuruum, 
17.02.2022 

Veesilma kinnistu 
pesuruum, 
28.06.2021 

1 Värvus kraadi  3 3 

2 Hägusus NTU  <1.0 <1.0 

3 Lõhn  lahjendusaste  1 1 

4 Maitse lahjendusaste  1 1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 7,9 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0.05 <0.05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0.010 

8 Nitraat mg/l 50  <0.5 

9 Kloriidid mg/l 250  23 

10 Sulfaadid mg/l 250  <3 

11 Raud µg/l 200 32 34,3 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  2,4 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,55 

14 Mangaan µg/l 50 <10 7.2 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 565 411 

16 Naatrium mg/l 200  43.3 

17 Boor mg/l 1,0  0,58 

18 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

21 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0 14 

Allikas: Terviseameti VTI avalik portaal  
 

Tabelis toodud analüüsitud näitajad vastavad joogiveenormidele. 
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4.20.3 Karitsa veevõrk ja selle seisund 

Ühisveevärgi torustikku on kokku 1560 m Karitsa külas renoveeriti kõik ühisveevärgi 
torustikud 2006. ja 2007. a Rakvere valla omavahenditega. Kõikidel tarbijatel on 
veemõõtjad. Puurkaev-pumplast väljuv torustik läbis varasemal ajal Vahtramäe 
kinnistut (õueala) ja torustiku sealt väljaviimiseks ehitati ca 75 m veetorustikku. Pumpla 
rekonstrueerimise käigus rajati uus torustik pumpla sissesõidutee alla. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud Lisades 
4. 
 
Küla veevõrk on tänase seisuga Rakvere Vesi AS omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. 

4.20.4 Karitsa küla tuletõrjeveevarustus 

Karitsa küla tuletõrjeveevõtukohtadeks on AS Karitsa Tehniku hooviväravas paiknev 
tuletõrjeveehoidla ja tiik (rajatiste asukohad on esitatud Lisades 4). 

4.21 PÄIDE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS  

Päide küla kaugus Rakverest on ligikaudu 5 km. Külas ühisveevärki ei ole. Kasutatakse 
oma puur- ja salvkaevusid. Lühiajalises programmis näeme ette Rakvere linnast Päide 
külani ja külla uue ühisveevärgi rajamise. 

4.22 ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID RAKVERE VALLAS 

1. Vaeküla küla – keskuse puurkaevpumpla nr 3306, mida tahetakse perspektiivis 
rakendada töösse ühisveevärgi puurkaevuna, vajab põhjalikku rekonstrueerimist 
ja varustamist veetöötlusseadmetega.  

2. Rekonstrueerimist ja kohati ÜVK seadusega kooskõlla viimist (kinnistutelt 
tänavamaale toomine)vajab ka ühisveevärgi torustik. 

 
Ülejäänud ÜVK probleemid on vallas arenduslikku laadi (Päide küla ÜVK puudumine, 
veevõrk vajab laiendamist paljudele Rakvere linnaga piirnevate kinnistutele ja 
arendustele. Samas on nimetatud laienduste teostamine tihti arendajate ülesanne, v.a 
planeeritav Lepna aleviku järk-järguline ühendamine Rakvere linnavõrguga nii lühi- kui 
pikaajalise programmi lõikes. Antud ühenduse kaudu saab teostada laiendusi 
trasssikoridori lähistele jäävatele kinnistutele ja arendustele. Neist teeme juttu 
investeeringuprojekte puudutavates peatükkides. 
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5 ÜHISKANALISATSIOONI HETKESEISUND 

5.1 TÄNASED ÜHISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD 

Rakvere vallas on ühiskanalisatsiooniteenusega täna kaetud järgmised asulad 
(alevikud ja külad): Sõmeru, Näpi, Lepna, Uhtna alevikud ning Roodevälja, Ussimäe, 
Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, Veltsi, Vaeküla, Ubja, Arkna, Kohala, Lasila külad  (vt 
joonised, lisa 4). Rakvere lähiümbruses loetletud küladega haakuvad Aluvere, Kaarli, 
Papiaru, mida eraldi ÜVK-ga varustatud asulatena välja ei tooda.  
 
Ühiskanalisatsioon puudub Levala, Karitsa ja Päide asulates. 
 
Perspektiivis nähakse ette ühiskanalisatsiooniga varustada Rakvere linnast loodes 
paiknev ning Rakvere-Haljala maantee ja Veltsi küla vahele jääv Päide küla. 
 
Rakvere valla asulate tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 4. Järgnevalt kirjeldame lühidalt 
ühiskanalisatsioonipiirkondi. Torustkke ja reoveepuhasteid käsitleme osades 5.2-5.17. 
 
Paljud ühiskanalisatsiooniga varustatud Rakvere linna lähiümbruse asulad jäävad oma 
asukoha tõttu Rakvere reoveekogumisalasse, näiteks: Sõmeru ja Näpi alevikud ning 
Aluvere, Kaarli, Papiaru, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Ussimäe 
külad.  
 

Sõmeru alevik 
Sõmeru aleviku ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna 
ühiskanalisatsioonivõrguga, alevikus on ühiskanalisatsiooniga kaetud 100% elanikest 
ja kinnistutest (1131 inimest). Liitumisvõimalus on antud kogu aleviku ja lähema 
ümbruse elanikele ja ettevõtetele. Sõmeru aleviku ühiskanalisatsioon (edaspidi ÜK) on 
ühendatud Rakvere linna ühiskanalisatsiooniga alates 18.11.2011. Sõmeru 
reoveepuhasti on likvideeritud ning selle asemele on rajatud reovee ülepumpla. Sõmeru 
alevik kuulub Rakvere reoveekogumisalasse.  
 
Näpi alevik 
Näpi aleviku ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühiskanalisatsiooniga 
alates 18.11.2011. a., alevikus on ühiskanalisatsiooniga kaetud 100% elanikest, 338 
inimest ja kõik ettevõtted.  
 
Lepna alevik 
Lepna alevik paikneb Rakvere linnast ca 3-4 km kaugusel, alevikus on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 95% ehk 380 inimest. Ülejäänud elanikkond, välja-
arvatud 4-5 eramut, paikneb keskusest eemal hajaasustuspiirkondades, kuhu 
ühiskanalisatsiooni laiendamine pole otstarbekas.  
 
Uhtna alevik 
Uhtna alevik paikneb Rakvere linnast ca 13 km kaugusel kirde suunas, olles 
maakonnakeskusest Rakverest üks kaugemaid ÜVK-ga varustatud asulaid endise 
Sõmeru valla territooriumil. Uhtna alevikus on omaette torustikul ja reoveepuhastil 
baseeruv ühiskanalisatsioon, alevikus on ühiskanalisatsiooniga liitunud ~95% elanikest, 
ca 306 inimest.  
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Roodevälja küla 
Roodevälja ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna 
ühiskanalisatsioonivõrguga, külas, mis on analoogselt Tõrremäe, Tõrma, Ussimäe, 
Taaravainu küla jt, Rakvere linna vahetus naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud kogu elanikkond, ca 118 inimest. 
 
Taaravainu küla 
Taaravainu ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna kanalisatsioonivõrguga. 
Külas, mis on analoogselt Roodevälja, Tõrremäe, Tõrma, Ussimäe, küla jt, Rakvere 
linna vahetus naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühiskanalisatsiooniga liitunud 
hetkel ca 22 inimest küla elanike koguarvust, 140 ehk ca 16%. Küla jääb Rakvere linna 
ja Lepna aleviku vahele ning viimaste ÜVK-de omavahelisel ühendamisel (pikaajalises 
programmis) avaneb võimalus ka suuremamahuliseks elanike liitumiseks ÜVK-
süsteemidega. Täna on küla põhilisteks tarbijateks ettevõtted (kaubanduskeskused, 
kauplused, müügiesindused, laod, logistikakeskused). 
 
Tõrremäe küla 
Tõrremäe ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna kanalisatsioonivõrguga. 
Külas, mis on analoogselt Roodevälja, Taaravainu, Tõrma, Ussimäe, küla jt, Rakvere 
linna vahetus naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on ühiskanalisatsiooniga liitunud 
hetkel ca 128 inimest küla elanike koguarvust 142 ehk ca 90%. Küla piirneb vahetult 
Rakvere linnaga ning paikneb Rakvere-Haljala maanteeäärses piirkonnas, kus asub 
palju kauplusi, Põhjakeskus, kaks tanklat, laod ja muud sellelaadsed 
kaubandusehitised. 
 
Tõrma küla 
Tõrma ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna kanalisatsioonivõrguga. Külas 
on ühiskanalisatsiooniga liitunud hetkel ca 98 inimest küla elanike koguarvust 179 ehk 
ca 55%. Ülejäänud elanikkond paikneb keskusest eemal hajaasustuspiirkondades, 
kuhu ühiskanalisatsiooni laiendamine pole otstarbekas. Küla piirneb vahetult Rakvere 
linnaga ning selle keskus paikneb põhiliselt  Rakvere - Väike-Maarja - Tartu suunalise 
maantee äärses piirkonnas.   
 
Ussimäe küla 
Ussimäe ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna kanalisatsioonivõrguga. 
Külas, mis on analoogselt Näpi aleviku, Roodevälja, Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe, küla 
jt, Rakvere linna vahetus naabruses ja linnaga kokku kasvanud, on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud 100% elanikest ehk 364 inimest. Küla piirneb vahetult 
Rakvere linnaga ning sinna kerkib pidevalt ja on kavas ka perspektiivis ehitada arvukalt 
uusi elamukvartaleid. 
 
Ubja küla 
Ubja küla paikneb Rakverest ca 8 km kaugusel ning küla ühiskanalisatsioon baseerub  
omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ~ 94% 
elanikkonnast, ca 242 inimest 258 elanikust. 
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Veltsi küla 
Veltsi küla paikneb Rakverest ca 7 km kaugusel ning küla ühiskanalisatsioon baseerub  
omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 96% 
elanikkonnast, ca 200 inimest 208 elanikust. Lisaks on külas oluline teenuse kasutaja 
lasteaed-algkool 55-60 inimesega. 
 
Vaeküla küla 
Vaeküla paikneb Rakverest ca 9 km kaugusel ning küla ühiskanalisatsioon baseerub  
omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 68% 
elanikkonnast, ca 109 inimest 160-st. Ülejäänud elanikkond paikneb keskusest eemal 
hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühiskanalisatsiooni laiendamine pole lähiajal otstarbekas. 
 
Arkna küla 
Arkna küla paikneb Rakverest ca 3 km kaugusel ning küla ühiskanalisatsioon baseerub  
omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 86% 
elanikkonnast, ca 102 inimest 118-st. Pikemas perspektiivis on planeeritud asula 
kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühiskanalisatsioonitorustikku kuni Tallinn-Narva 
maanteeni. 
 
Kohala küla 
Kohala küla paikneb Rakverest ca 12 km ja Sõmerust 8 km kaugusel. Küla 
ühiskanalisatsioon baseerub  omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 55% elanikkonnast, ca 76 inimest 138-st. Ülejäänud 
elanikkonnale ja tarbijtele on planeeritud osaliselt vee- (ja kanalisatsiooni) võrgu 
laiendamine pikaajalises programmis. 
 
Lasila küla 
Lasila küla paikneb Rakverest ca 13 km ja Sõmerust 17 km kaugusel edelas, olles 
vallakeskusest Sõmerust kaugeim ÜVK-ga varustatud küla Rakvere vallas. Küla 
ühiskanalisatsioon baseerub  omaette torustikul ja reoveepuhastil. Külas on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 98% elanikkonnast, ca 150 inimest 154-st. Ülejäänud 
elanikkonnale ja tarbijtele on planeeritud osaliselt vee- (ja kanalisatsiooni) võrgu 
laiendamine pikaajalises programmis. Lasila puhul tuleb arvestada, et peamiseks 
teenuse tarbijaks seal on põhikool-lasteaed koos ca 100 inimesega. 
 
Levala küla 
Levala külas puudub ühiskanalisatsioon ja seda pole lähima 12 aasta jooksul plaanis 
ka välja ehitada. 
 
Karitsa küla 
Karitsa külas puudub ühiskanalisatsioon ja seda pole lähima 12 aasta jooksul plaanis 
ka välja ehitada. 
 
Päide küla 
Lühiajalises perspektiivis nähakse ette ühiskanalisatsiooniga varustada Rakvere linnast 
loodes paiknev ning Rakvere-Haljala maantee ja Veltsi küla vahele jääv Päide küla. 
Tänase seisuga külas veel ühiskanalisatsiooniteenused puuduvad (vt lisa 3). Küla 
kaugus Rakverest on ligikaudu 5 km. 
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5.2 ÜHISKANALISATSIOONITEENUSE TARBIJAD 

5.2.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus 

Nagu eelnevas osas kirjeldatud, on ühiskanalisatsioon Rakvere vallas täna seotud 
Sõmeru, Näpi, Lepna, Uhtna alevike ning Roodevälja, Ussimäe, Tõrremäe, Tõrma, 
Taaravainu, Veltsi, Vaeküla, Ubja, Arkna, Kohala ja Lasila küladega. 
Rakvere valla iseloomulikuks tunnusjooneks on suur tööstuse kontsentratsioon 
eelkõige Sõmeru-Näpi, Roodevälja, Lepna, Taaravainu, Tõrremäe piirkonnas ehk 
üldiselt iseloomustatuna, Rakvere linna ümbruses. Ettevõtluse arenguks on Rakvere 
vallas Rakvere linna ümbruses soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale 
ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolule. 
 
Endisest Sõmeru Masinatraktorijaamast on arenenud välja praegune OÜ Rakvere 
Põllumajandustehnika. Näpi külla rajati 1960-ndate aastate alguses Rakvere KEK ja 
1970.-ndate alguses koondusid sinna ETKVL kaubalaod ning töötas linnasetehas. 
Tänaseks on Näpile tekkinud arvukalt uusi arenevaid ettevõtteid ja sinna on koondunud 
enamus valla tööstusest. Piirkonda kavandatava Aluvere tööstuspargi rajamiseks on 
eraldatud 31 ha Rakvere valla munitsipaalmaad. 
Väljaspool Sõmeru-Näpi piirkonda tegutsevad ettevõtjad tegelevad peamiselt kas 
metsanduse, põllumajanduse või teenindusega. Kunagiste kolhoosikeskuste 
mõjupiirkonnas Uhtnas ja Ubjas ning Vaekülas ja Roodeväljal tegeldakse 
traditsiooniliselt enam põllumajandusliku tootmisega. 
 
Sõmeru ja Näpi aleviku ning Ussimäe ja Roodevälja küla reovesi juhitakse Rakvere 
linna reoveepuhastile. Uhtna ja Ubja alevikus on reoveepuhastid rekonstrueeritud. 
Vaeküla ja Kohala külas on reoveepuhastid amortiseerunud ja vajavad 
rekonstrueerimist. 
Suurimad kanalisatsiooniteenuse tarbijad on üldjuhul kohalikud ettevõtted. 
Väljaspool Sõmeru-Näpi piirkonda tegutsevad ettevõtjad tegelevad peamiselt kas 
metsanduse, põllumajanduse või teenindusega. Kunagiste kolhoosikeskuste 
mõjupiirkonnas Uhtnas ja Ubjas ning Vaekülas ja Roodeväljal tegeldakse 
traditsiooniliselt enam põllumajandusliku tootmisega. 
 
Sõmeru alevikus on teenuse kasutajateks elanikud (korteriühistud ja eramud) ning 
ettevõtted, millest suurimad: Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Sõmeru Põhikool, 
lasteaed, kaubandusettevõtted ning veel mõned väike-ettevõtted.   
 
Näpi aleviku teenuse kasutajateks on elanikud, Stora Enso Eesti AS, KEK Invest AS jt 
väiksema tarbimisega väike-ettevõtted. 
 
Lepna aleviku teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud), 
raamatukogu ja teised väiksema tarbimisega ettevõtted. Suurim tööstustarbija, AS OG 
Elektra Tootmine rakendab reokäitluseks oma reoveepuhastit. 
 
Uhtna aleviku teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud), kool, 
lasteaed, vanadekodu (hooldekodu). 
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Roodevälja küla teenuse kasutajateks on elanikud (korteriühistud ja eramud). Rakvere 
piirkonna suurim ühiskanalisatsiooni tarbija on lihakombinaat ehk HKScan Estonia AS, 
kes juhib oma kogutud reovee AS Rakvere Vesi Rakvere linna reoveepuhastisse. 
 
Suurema ettevõtetete (juriidiliste isikute) tarbimisega külad on veel Rakvere linna 
lähinaabruses paiknevad Tõrremäe ja Taaravainu külad (laod, kaubanduskeskused, 
logistikaettevõtted, müügiesindused jt põhiliselt teenindusettevõtted) ning teiste 
juriidiliste isikute ja avalike teenustega asulad on Vaeküla küla, kus paikneb 
hooldekodu (plaanis laienemine kuni 150 inimeseni), Veltsi küla lastead-algkool 60 
inimesega ning Lasila küla koos põhikooli ja lasteaiaga (koos õpilaste ja töötajatega 
kokku ligi 100 inimest). Ülejäänud asulates on põhitarbijaiks elanikud. 
 

5.3 PIIRKONDLIK ÜLDÜLEVAADE RAKVERE VALLA 
ÜHISKANALISATSIOONIST, RAJATISTEST JA SEADMETEST 

5.3.1 Sõmeru ja Näpi alevik ning Ussimäe ja Roodevälja küla  

Sõmeru aleviku kanalisatsioonisüsteem hõlmab kogu aleviku tiheasustusala. 
Süsteemis on kolm pumplat. Olemasolev torustik on rekonstrueeritud. Sõmeru aleviku 
reoveepuhasti ei puhastanud reovett vajalikul määral ja oli amortiseerunud ning 
käesolevaks ajaks on see likvideeritud.  
Näpi aleviku kanalisatsioonisüsteem hõlmab kogu aleviku tiheasutusala. Süsteemis on 
kaks pumplat. Olemasolev torustik on rekonstrueeritud. Reovesi juhitakse Roodevälja 
küla tööstuspiirkonna pumplasse, kust see pumbatakse Rakvere linna reoveepuhastile.  
Roodevälja külas asuvasse Roodevälja pumplasse (KPJ-Roodevälja) jõuab nii Sõmeru 
kui Näpi alevike reovesi. Edasi pumbatakse see koos lisanduva Lihakombinaadi 
reoveega Rakvere reoveepuhastisse. Roodevälja küla ülejäänud osa juhitakse 
isevoolselt (põhjaosas kasutatakse ka survekanalisatsiooni) küla keset läbivasse 
reoveekollektorisse, kust reovesi liigub Rakvere reoveepuhastisse.  
Ussimäe küla reovesi juhitakse AS Rakvere Vesi reoveepuhastisse läbi Rakvere linna 
torustike. 

5.3.2 Uhtna alevik 

Tarbijate reoveekogused määratakse tarbitud vee järgi vastavalt veearvestitega 
mõõdetule. Veemõõtjate osakaal AS Rakvere Vesi ühisveevarustussüsteemides on 
100 %.  
 
Perspektiivina nähakse ka reoveekogumisala laiendamist aleviku põhjaosas, 
arvestades sealset asustuse tihedust. Reoveekogumisala laiendatud piiri ettepanek on 
kujutatud Lisas 4 joonisel. 

5.3.3 Lepna alevik 

Tarbijate reoveekogused määratakse tarbitud vee järgi vastavalt veearvestitega mõõ-
detule. Veemõõtjate osakaal AS Rakvere Vesi ühisveevarustussüsteemides on 100 %. 
Lepna aleviku reovesi puhastatakse reoveepuhastis, mille haldajaks on AS OG Elektra 
Tootmine. Heitvesi juhitakse Tobia peakraavi, mis suubub Soolika ojja. 
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5.3.4 Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu külad 

Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulates tekkiv reovesi juhitakse Rakvere linna 
ühiskanalisatsiooni. 
Tarbijate reoveekogused määratakse tarbitud vee järgi vastavalt veearvestitega mõõ-
detule. Veemõõtjate osakaal AS Rakvere Vesi ühisveevarustussüsteemides on 100 %. 

5.3.5 Ubja küla 

Perspektiivis jääb rahvaarv ligikaudu samaks (250-260 elanikku). Uue 
kanalisatsioonisüsteemi tõttu eeldame, et järk-järgult suureneb liitunute protsent, mis 
hajaasustuse tõttu siiski 100% ei saavuta. 
 
Järgnevalt kirjeldame lähemalt Rakvere valla asulate ühiskanalisatsioone iga asulat 
puudutavas alapeatükis.  

5.4 SÕMERU ALEVIKU ÜHISKANALISATSIOON 

Sõmeru alevik kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 

5.4.1 Sõmeru kanalisatsioonivõrk 

Sõmeru aleviku isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 12 500 m, sellest 
isevoolset torustikku on: 10 310 m ning survetorustikku on 2190 m. 
Kogu olemasolev kanalisatsioonivõrk on Rakvere reoveekogumisala 
veemajandusprojekti raames rekonstrueeritud. Lisaks toimus ka kanalisatsioonivõrgu 
laiendamine, sisuliselt oli tegemist uue võrgu rajamisega. Rekonstrueeriti 3,9 km De160 
ja De200 isevoolset ja 1,2 km survekanalisatsiooni torustikku. 
 
Ajavahemikus eelmisest ÜVKA-st aastatel 2018-2022 on reoveekanalisatsiooni 
rajatud/rekonstrueeritud (põhiliselt Rakvere Vesi AS omavahenditest) järgmises mahus. 
 
Tabel 5-1 Sõmeru aleviku ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Tiigi tn 6 De160/PVC 4,1 2021 

Puiestee tn 20 De160/PVC isevoolne 31,0 2018 

 reoveepumpla  2018 

 De50/PE survetorustik 112,9 2018 

Astri tn/Astri põik DN200 sukk 80,9 2019 

 DN150 sukk 31,5 2019 

 De160/PVC 160,9 2019 

Muru tn 5, 7, 12; 
Mesika tn 13,14 

De160/PVC 101,4 2018-2019 

Pikk tn De160 137,4 2017-2018 

Põllu tn 3 De160/PVC 12,2 2020 

 DN300/KER 
sademeveekanalisatsioon 
(SK) 

34,1 2020 

 De250 SK 77,6 2020 

 De200 SK 23,2 2020 
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Raua tn 3 De40/PE 99,1 2021 

Staadioni tn De32/PE 3,3 2018 

Kokku 1444,3  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.4.2 Sõmeru reoveepumplad 

Sõmeru alevikus on kolm reoveepumplat – rekonstrueeritud RP-Niidu ja RP-2 Aluvere 
ning uus Oja RP ehk RP-1. 
Amortiseerunud Aluvere pumpla demonteeriti, uus kompaktpumpla paigaldati uude 
asukohta. Paigaldati kaks pumpa Q=7 l/s ja H=20 m. 
Amortiseerunud Niidu pumpla demonteeriti, samasse asukohta paigaldati uus 
kompaktpumpla. Paigaldati 2 pumpa Q=5 l/s ja H=10 m. 
Sõmeru aleviku endise reoveepuhasti territooriumile paigaldati uus kompaktpumpla RP-
1. (Oja). Paigaldati 2 pumpa Q=7 l/s ja H=20 m. Pumplast ehitati survetoru kuni 
olemasoleva Aluvere-Sõmeru survetoruni. Selle toruga juhitakse reovesi Aluvere 
pumplasse RP-2, kust see pumbatakse Näpi aleviku süsteemi. 
Reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised. 
 

 
Joonis 5-1 Kompaktpumpla KPJ-1 kunagise Sõmeru reoveepuhasti territooriumil 

 

5.4.3 Sõmeru aleviku sademeveekanalisatsioon 

Rakvere vallas on tänase seisuga toimiv sademeveekanalisatsioon vaid Sõmeru ja Näpi 
alevikes. Samas, tegemist on ÜVK arengukavaga ning joonistel ja seletuskirjas 
järgnevalt kirjeldatud info sademeveetorustike kohta on informatiivne. Väljalasud on 
keskkonnaloaga reguleeritud ning võimalikud mõjud maaparandusobjektidele 
minimeeritud. 
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Sõmeru alevikus on välja ehitatud lahkvoolne sademevee kanalisatsioon, teatud osas 
on säilinud ühisvoolset kanalisatsiooni. Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni 
pikkuseks on 2940 m. Alevikus on üks sademeveetöötlusjaam. Eesvooludeks on 
olemasolevad vooluveekogud. Kogumine on ette nähtud restkaevudega, mis on 
ühendatud sademeveekanalisatsiooni torustikku, osaliselt reoveekanalisatsiooni 
torustikku. Aastal 2020 rajati ligikaudu 135 m sademeveekanalisatsiooni. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete sademeveesüsteemide asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.5 NÄPI ALEVIKU ÜHISKANALISATSIOON 

Näpi alevik kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 

5.5.1 Näpi kanalisatsioonivõrk 

Näpi aleviku isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 7100 m, sellest isevoolset 
on 5990 m ja survetorustikku on 1110 m. 
Valdav enamus olemasolevast kanalisatsioonivõrgust on Rakvere reoveekogumisala 
veemajandusprojekti raames rekonstrueeritud. 
 
Ajavahemikus eelmisest ÜVKA-st aastatel 2018-2022 on reoveekanalisatsiooni 
rajatud/rekonstrueeritud (põhiliselt Rakvere Vesi AS omavahenditest) järgmises mahus. 
 
Tabel 5-2 Näpi aleviku ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kuuse tn 5, 7 De63/PE 65,6 (kaheniidiline: 

37,3 + 38,3 m) 
2019 

Kokku 65,6  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.5.2 Näpi reoveepumplad 

Näpi külas on neli heas seisundis uut ja/või rekonstrueeritud reoveepumplat – Kressi 
RP, Saeveski RP, Voore RP ja Näpi tee RP. Reovesi juhitakse Rakvere linna puhastile. 
Olemasoleva Kressi pumpla pealisehitis lammutati, demonteeriti tehnoloogilised 
seadmed, süvendisse paigaldati uus kompaktpumpla. Paigaldati 2 pumpa Q=5 l/s ja 
H=20 m. 
Saeveski pumpla on heas tehnilises seisukorras (rekonstrueeritud 2003. a) ning pumpla 
lisati kaugjälgimissüsteemi. Pumpla paikneb keset puitmaterjali laoplatsi, mistõttu 
ülepumpla elektri- ja automaatikakilp on paigaldatud ülepumplast 60-70 m kaugusele 
AS Stora Enso Eesti territooriumil paikneva ja ettevõttele kuuluva tuletõrjepumpla hoone 
seinale. Kaugjälgimis- ja juhtimisseadmed (sh antenn ja kilp) paigaldati samasse 
asukohta, kus on elektri- ja automaatikakilp. 
Voore tänava piirkonda rajati uus reovee kompaktpumpla. Paigaldati 2 pumpa Q=5 l/s 
ja H=10 m. Üks uus pumpla paikneb Näpi tee 1 vahetus läheduses. 
Reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa Lisa 4. Joonised. 
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5.5.3 Näpi sademeveekanalisatsioon 

Rakvere vallas on tänase seisuga toimiv sademeveekanalisatsioon vaid Sõmeru ja Näpi 
alevikes. Samas, tegemist on ÜVK arengukavaga ning joonistel ja seletuskirjas 
järgnevalt kirjeldatud info sademeveetorustike kohta on informatiivne. Väljalasud on 
keskkonnaloaga reguleeritud ning võimalikud mõjud maaparandusobjektidele sellega 
minimeeritud. 
 
Näpi alevikus on välja ehitatud osaline lahkvoolne sademevee kanalisatsioon 
kogupikkusega 1640 m. Sademevee kanalisatsiooni eesvooluks on olemasolevad 
vooluveekogud. Asulas esineb ka restkaeve, mis on ühendatud sademevee ja osaliselt 
ka reoveekanalisatsiooni torustikku. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete sademeveesüsteemide asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.5.4 Rakvere linna ja lähiümbruse reostuskoormused 

Rakvere linna reoveekogumisalaga on hõlmatud järgmised Rakvere valla asulad: 
Näpi alevik; Papiaru küla; Roodevälja küla; Sõmeru alevik; Taaravainu küla; Tobia küla; 
Tõrma küla; Tõrremäe küla; Ussimäe küla. 
 
Järgnevas tabelis esitame Rakvere linna reoveekogumisala heitveenäitajad aastal 
2021. 
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Tabel 5-3 Rakvere linna reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2021 (Rakvere 
linna reoveekogumisala, Soolikaoja suubla) 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM määrus 
nr 61 lisa 1 

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
(uus) vee 
keskkonnaluba  nr  
L.VV/328140 

Ühik 

 
 
 
 
 
2021 I  

 
 
 
 
 
2021 II  
 

 
 
 
 
 
2021 III  

 
 
 
 
 
2021 IV  

BHT7 15 15 mgO2/l 3 0 1,03 0 

Heljum  15 15 Mg/l 0,67 5 0 3,4 

Püld 0,5 0,5 mgP/l 0,15 0,13 0,25 0,27 

Nüld 10 10 mgN/l 9,77 10,3 9,47 9,33 

KHT 125 125 mgO2/l 44,33 10 14,67 15,33 

pH 6-9 -  7,23 7,53 7,60 7,60 

SO4 - - mg/l 59 67,33 30,97 33,57 

Kahealuseli 
sed fenoolid 

 
15 

 
15 

mg/l 0 0 0 0 

Ühealuselis 
ed fenoolid 

 
0,1 

 
0,1 

mg/l 0 0 0 0 

Naftasaadu 
sed 

 
1 

 
1 

mg/l 0 0 0 0 

Arseen 0,01 0,01 mg/l 0,00014 0,00014 0,00014 0,00014 

Vask 0,015 0,015 mg/l 0,0063  0,0063 0 0 

Nikkel 0,034 0,034 mg/l 0.0043  0.0043  0,0022 0,0022 

Tsink 0,05 0,05 mg/l 0,047 0,047 0,031 0,031 

Allikas: AS Rakvere Vesi veekasutusaruanne 2021 
Sõrendatult tähistatud ülenormatiivne tulemus 

 
Rakvere linna reoveepuhasti saasteaianet juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutuse 
keskkonnaluba (edaspidi kõikjal veeluba) nr L.VV/328140, mis kehtib muudetult ja 
kaasajastatult alates 01.07.2021 tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Rakvere reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 4 540 712 m3/a 

• 1 135 178  m3/kvartalis 
 
Reostuskoormus: 113 865 ie. 
 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mis on limiteeritud ja mille osas arvestatakse 
saastetasu, on esitatud eelnevas tabelis.  
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4. 
 
Nagu andmetest näha, siis piirväärtuste osas ületas lubatud piirmäära II kvartalis napilt 
üldämmastiku sisaldus: 10,3 mg/l. 
 
Rakvere reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Soolikaoja oja, puhasti 
väljalasu kood LV281, suubla kood: VEE EE1075300. 
 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega ala piirimaile. 
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5.6 LEPNA ALEVIKU ÜHISKANALISATSIOON  

Lepna reoveekogumisala, pindala 30,6 ha, koormus 475 ie. 

5.6.1 Lepna kanalisatsioonivõrk 

Lepna aleviku isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 3130, sellest isevoolset 
torustikku  3130 m, survetorustikku on 790 m. 
Lepna aleviku ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2013. a.  
 
Lühiajalises programmis tuleb ehitada Tobia teeäärne torustik ja töökoja esine torustik 
(kokku ~170 m koos ühe reoveepumpla ja survetorustikuga).  
Pikaajalises programmis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
ühendamine läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 
Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka 
Mädapea tee äärde Taaravainu külla jäävad ettevõtted ja elamud. Lisaks Ridaküla tee 
äärsed alad ning Energia pst. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.6.2 Lepna reoveepumplad 

Lepna alevikus on kaks kompaktreovepumplat: RP-1 ja RP-2, mis on rekonstrueeritud 
aastal 2013 ja ühendatud AS Rakvere Vesi kaugjuhtimissüsteemi. Kolmas pumpla, 
tinglikult peapumpla enne AS OG Elektrale kuuluvat reoveepuhastit, kuulub samuti OG 
Elektrale, asub administratiivselt Taaravainu külas Lepna ja Künka tee ristil. 
 
Pumplakorpuste läbimõõdud on vastavalt: RP-1, 1600 mm; RP-2, 2400 mm. Kolmanda 
pumpla (RP) korpuse läbimõõt on 2400 mm. 
Reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa Lisa 4. Joonised. 

5.6.3 Lepna reoveepuhasti ja reostuskoormus 

Lepna aleviku reovesi puhastatakse AS OG Elektra Tootmine reoveepuhastis. 
 
Reoveepuhsti ehitati aastal 2006, projekteerija ja ehitaja oli OÜ Veemaailm INC. 
 
Tegemist on biokeemilise puhastuse - kestusõhustusega aerotankiga. Järelpuhastuseks 
on kasutusel 2 biotiiki pindaladega 720 ja 1020 m2. 
 
Tootlikkuseks on projekteeritud: Q = 300 m3/d, 12 500 ie-d.  
Reovesi juhitakse puhastusseadmesse asula reovee peapumplast KPJ-3 ja AS OG 
Elektra Tootmine reoveepumplast; 
 
Puhastusprotsess koosneb järgmistest elementidest: 

1) Reovee vooluhulga mõõtmine magnetinduktiivse mõõtjaga. 
2) Reovee mehaaniline puhastamine automaatvõres, võrejäätmete veetustamine 

pressiga ja transport prügikonteinerisse. 
3) Reovee vooluhulga ja ainesisalduse ühtlustamine, puhastamine keemilise 

flotatsiooni meetodil, flotatsioonijääkide transport mudatihendajasse. 
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4) Reovee puhastamine nõrgbiofiltris. 
5) Reoveest bioloogiline lämmastikuärastus eelanoksilisel meetodil (Ludzack ja 

Ettinger meetodil). 
6) Reovee puhastamine kestusõhustusega aerotankis. 
7) Reoveest keemiline fosforiärastus ja reovee järelpuhastus pideva tagasipesuga 

liivafiltris (DynaSand). 
8) Liigmuda tahendamiseks ettevalmistamine mudatihendajamineralisaatoris ja 

tahendamine lintfilterpressiga. 
 
Reoveepuhasti kuja on 50 m. Suublaks on Tobia peakraav. 
 
Reostusnäitajaid ja –koormusi antud ÜVKA-s ei kajastata, sest puhasti kuulub 
eraettevõtjale ning Lepna aleviku elukondlikule ja tööstustarbimisele lisandub AS OG 
Elektra Tootmine reostuskoormus, mille kohta Konsultandil andmed puuduvad. 
 
Pikaaajalises programmis on kavas ühendada Lepna aleviku ühiskanalisatsioon Rakvere 
linnaga ning kaob vajadus AS OG Elektra reoveepuhastusteenuse järele. 

5.6.4  Lepna sademeveesüsteemid 

Lepna alevikus sademeveekanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse asula 
territooriumitelt ära vajadusel kuivenduskraavidega. 

5.7  UHTNA ÜHISKANALISATSIOON 

Uhtna reoveekogumisala, pindala 30,2 ha, koormus 311 ie. 

5.7.1 Uhtna kanalisatsioonivõrk 

Uhtna aleviku isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 4430 m, survetorustikku on 
ca 508 m. 
Kogu Uhtna aleviku kanalisatsioonitorustik rekonstrueeriti 2012. aastal.  
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitisevoolse orustike asukohad on 
esitatud Lisa 4. Joonised. 

5.7.1.1 Uhtna reoveepumplad 

Uhtna alevikus on 2013. aastal rekonstrueeritud reoveepumpla. Pumpla pumpab asula 
lõunaosa (kaguosa) reovee aleviku põhjaosa võrku. Ülejäänud kogutava reovee saab 
juhtida reoveepuhastini isevoolselt. 
Reoveepumpla asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised. 



   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

 

 

 
   

120 
 
   
 
 

 
Joonis 5-2 Uhtna reoveepumpla 

5.7.2 Uhtna reoveepuhasti 

Uhtna reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2012. aastal eelpoolkirjeldatud Rakvere valla ja 
Sõmeru valla veemajandusprojekti raames. Tegemist on erilahendusega projekteeritud 
bioloogilise puhastiga, kus reoveepuhastus toimub 3 etapis: Eelpuhastus (võre), 
Bioloogiline puhastus (aktiivmuda protsess, liigmuda eemaldamine) ja Mudakäitlus 
(tihendamine ja stabiliseerimine). Vahetult puhasti eel paikneb reoveepumpla, mida 
pumplate osas eraldi välja ei toodud, kuna loetakse reoveepuhasti osaks. Reoveepumpla 
on varustatud ühtlustusbasseiniga. Võre puhul on tegemist automaatvõrega. 
Bioloogiline puhastus koosneb aeratsioonikambrist, mis tagab reovee orgaanika 
redutseerimise ja lämmastikuühendite nitrifitseerimise ning anaeroobsest kambrist, mille 
eesmärgiks on bioloogiline fosforiärastus.  
Aeratsioomikambri lõpus juhitakse aktiivmuda järelsetitisse. Järelsetitist 
aeratsioonikambrisse toimub ka aktiivmuda tagastus. 
Fosforiühendite täiendavaks eemaldamiseks on paigaldatud koagulandi abil 
fosforiühendite simultaansadestamise süsteem. Koagulanti lisatakse aktiivmudaprotsessi 
lõpuosas. 
Järelsetitist juhitakse ülevoolurenni kaudu vesi heitvee väljavoolusüsteemi. Järelsetitis 
settiv aktiivmuda pumbatakse bioprotsessi algusesse järelsetitis oleva 
mudatakastuspumba abil. Protsessis tekkiv liigmuda pumbatakse mudatagastuspumba 
abil mudatihendisse. Mudatihendi on perioodiliselt aereeritav. 
Mudatihendis tihendatakse ja osaliselt stabiliseeritakse muda kuivainekontsentratsioonini 
~3-4%. Tihendatud muda viiakse lõplikuks stabiliseerimiseks Rakvere reoveepuhastisse. 
 
Reoveepuhasti parameetrid on järgmised (Uhtna reoveekoormus 311 ie): 
 

• Q= kuni 80 m3/d 

• R=133-299 ie-d. 
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Aeroobses sektsioonis toimub põhilise orgaanika eraldamine ja amooniumlämmastiku 
nitrifiktasioon nitraadiks. Õhutussüsteemi varustavad suruõhuga tehnohoones asuvad 
õhupuhurid. 
 
Puhasti aeroobsest osast voolab aktiivmuda ja töödeldud heitvee segu isevoolselt 
vertikaalsese järelsetitisse. Järelsetitis eraldub aktiivmuda töödeldud veest, vajudes setiti 
põhja.  
 
Fosforiärastus toimub keemilisel teel. Puhastatavasse reovette doseeritakse 
raud(III)sulfaadi Fe2(SO4)3 lahust (PIX). Kemikaali doseeritakse anoksilise kambri lõpus. 
 
Liigmuda eemaldatakse eelsetitist regulaarselt automaatselt ning juhitakse settekogumis- 
ehk mudamahutisse. 
 
Reoveepuhasti on varustatud vastuvõtu- ja akumulatsioonimahutiga, 
automaatproovivõtja ja pH-anduriga. 
 
Aeratsioonikamber paikneb hoonealuses ruumis, järelsetiti on maa-aluse paigutusega, 
kuid paikneb väljaspool hoone gabariite. 
 
Uhtna reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/330629, mis kehtib 28.07.2021 tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Uhtna reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 24 820 m3/a 

• 6205 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l, 
(pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4 
 
Nagu järgnevatest andmetest näha, siis piirväärtusi ületavaid näitajaid aastal 2021 ei 
olnud. Silmnähtavalt kõrged sulfaatiooni tulemused on tingitud nii sama parameetri 
kõrgest joogiveenäitajast kui ka sellele lisanduvast koagulandist, milleks on Fe2(SO4)3. 
Koagulandi erinevast doseerimiskogusest (vajadusest) on tingitud ka kõikuvad pH 
näitajad. 
 
Uhtna reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Kunda jõgi, puhasti väljalasu 
kood LV611, suubla kood: VEE1072900. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega ala piirimaile. 
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Uhtna reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt 
keskkonnaministri määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus, 50 m (üle 300 ie).  
 
Puhastikompleks on ka piirdeaiaga ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Uhtna RVP on heas seisukorras ning puhastustehnoloogia 
vastab vajadustele ja nõuetele. 
 

 
Joonis 5-3 Uhtna reoveepuhasti välisvaade  

 

  
Joonis 5-4 Reoveepuhasti sisevaade (esiplaanil automaatvõreseade, tagapool 
vastuvõtumahuti) 
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Joonis 5-5 Reoveepuhasti protsessimahutid (aerotank ja anaeroobne mahuti) asuvad 
puhasti hoone põranda all, antud luugid avavad aeratsioonikambri 

 
Tabel 5-4 Uhtna reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2021 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t määrus 
nr 61  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt vee 
luba  nr  
L.VV/330629 

Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 
IV  

BHT7 25 25 mgO2/l 3,60 7,20 5,20 8,30 

Heljum 35 35 mg/l 0 7 13 6,70 

Püld 2,0 2,0 mgP/l 0,23 0,39 1 0,62 

Nüld 60 60 mgN/l 35 41 37 41 

KHT 125 - mgO2/l 40 40 35 70 

pH - -  7,20 7,60 7,20 7,40 

SO4 - - mg/l 130 95 130 150 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

5.7.3 Uhtna sademeveesüsteemid 

Uhtna alevikus sademeveekanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse asula 
territooriumitelt ära vajadusel kuivenduskraavidega. 
Sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub vajadus ka 
perspektiivis. 
 

5.8 ROODEVÄLJA KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Roodevälja küla kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 



   

 

Töö: 

 

Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 

 

Töö nr: 7-23.09 
Staadium: AK 

Kuupäev: 11.11.2023 

 

 

 

 
   

124 
 
   
 
 

5.8.1 Roodevälja kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Roodevälja küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 4090 m, survetorustikku 
on 6350 m – suure osa Roodevälja küla torustikust hõlmab kanalisatsiooni transiittorustik, 
mis juhib lisaks Roodevälja küla reoveele Rakvere puhastisse ka Näpi ja Sõmeru kogutud 
reovee. 
Sõmeru ja Näpi alevike reovesi jõuab Roodevälja pumplasse (RP-Roodevälja) 
Lihakombinaadi kõrval, kuhu jõuab ka Lihakombinaadi vesi. Sellest pumplast 
pumbatakse reovesi Rakvere reoveepuhastisse. Roodevälja ülejäänud piirkonna reovesi 
kogutakse isevoolselt ja põhjaosa surveliselt kokku küla keset läbivasse isevoolsesse 
kollektorisse (DN600), mille kaudu liigub vesi Rakvere reoveepuhastisse. Küla põhjaosas 
asub teine, lokaalsema iseloomuga reoveepumpla. Enne puhastit toimub Roodevälja 
pumpla ja isevoolse kollektori liitumine ja puhastis mõõdetakse nende torude kaudu 
siseneva reovee näitajaid. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 
 

 
Joonis 5-6 Roodevälja küla Rakvere Lihakombinaadi reoveepumpla (RP-Roodevälja) 

5.8.2 Roodevälja sademeveekanalisatsioon 

Roodevälja külas puudub täna sademeveekanalisatsioon. Pikaajalises programmis on 
ette nähtud (arendajate poolt väljaehitatav) sademeveekanalisatsioon. Perspektiivsete 
sademeveesüsteemide asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised. 
 

5.9 TAARAVAINU KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Taaravainu küla kuulub osaliselt Rakvere linna reoveekogumisalasse. Pikaajalises 
programmis vajab reoveekogumisala laiendamist. 

5.9.1 Taaravainu kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Taaravainu küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 710 m, 
survekanalisatsiooni osa moodustab 670 m. Arvestasime Taaravainu küla torustiku 
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mahtu kogu Rakvere ja Lepna reoveekogumisala vahele jäävad torustikud (osaliselt on 
need ka Tobia külas) ning osaliselt katavad ka OG Elektra reoveepuhastisse suunduvaid 
torusid. 
Valdav osa ühiskanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. Taaravainu küla 
ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühiskanalisatsiooniga.  
 
Ajavahemikus eelmisest ÜVKA-st aastatel 2018-2022 on reoveekanalisatsiooni 
rajatud/rekonstrueeritud (põhiliselt Rakvere Vesi AS omavahenditest) järgmises mahus. 
 
Tabel 5-5 Taaravainu küla ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kriidisoo tn 9, 
Kriidisoo põik 1, 3, 
4, 5, 6 

De160/PVC 50,0 2020 

De90/PE surve 113,8 2020 

De50/PE survetorustik 21,8 2020 

Kokku 185,6  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
ühendamine Läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 
Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka 
kõik Jõepere-Rakvere tee (Mädapea mnt) äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 
Taaravainu külas asub üks kompaktreoveepumpla, materjal klaasplast, D=1600 mm. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.9.2 Taaravainu sademeveekanalisatsioon 

Taaravainu külas sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub 
vajadus ka perspektiivis. 

5.10 TÕRREMÄE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Tõrremäe küla kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 

5.10.1 Tõrremäe kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Tõrremäe küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 3880 m, survetorustikku on 
300 m. 
Valdav osa ühiskanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. Tõrremäe, küla 
ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühiskanalisatsiooniga.  
Läbi Tõrremäe küla kavandatakse lühiajalises programmis Päide asula 
ühiskanalisatsiooni rajamine. 
 
Ajavahemikus eelmisest ÜVKA-st aastatel 2018-2022 on reoveekanalisatsiooni 
rajatud/rekonstrueeritud (põhiliselt Rakvere Vesi AS omavahenditest) järgmises mahus. 
 
Tabel 5-6 Tõrremäe küla ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Põhjakeskuse tee 7 De160/PVC 9,5 2022 

Väljavahi tee L2 Sademevesi PP 214 2020 
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 Reoveekanalisatsioon 189 2020 

Kokku reoveekanalisatsiooni 198,5  

Koku sademeveekanalisatsiooni 214  

Allikas: AS Rakvere Vesi ja Rakvere Vallavalitsuse poolt edastatud teostusjoonised 

 
Tõrremäe külas asub kaks reoveepumplat, materjal klaasplast, D=1600 mm. Kolmas 
reoveepumpla asub vahetult Rakvere reoveepuhasti eel ja selle võib lugeda puhasti 
koossseisu kuuluvaks. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.10.2 Tõrremäe sademeveekanalisatsioon 

Tõrremäe külla rajati aastal 2020 elluviidud projekti raames 214 m sademeveetorustikku. 
Sademevesi juhitakse läbi Põhjakeskuse kinnistu Põhjakeskuse 7 asuvasse 
sademeveekraavi, kus see jätkub Tiiru kinnistu suunas. Tegemist on ajaloolise kraaviga, 
mis täna töötab täna imbkraavina. Tegemist ei ole maaparandusobjektiga. 

5.11 USSIMÄE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Ussimäe küla kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 

5.11.1 Ussimäe kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Ussimäe küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 1980 m (koos ringteest 
kirdes asuva torustikuga), survetorustikku on 1050 m. 
Suurem osa olemasolevast kanalisatsioonivõrgust on rajatud ja/või rekonstrueeritud 
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekti raames, osaliselt on töid teostatud ka 
peale eelmise ÜVKA 2018.2030 kehtestamist. Kuna külla on planeeritud arvukaid uusi 
elamu- ja arendusalasid, nähakse nii lühi- kui pikaajalises programmis ette torustike 
laiendamist. 
Ussimäe külas on üks reoveepumpla. Reovesi juhitakse Rakvere linna puhastile läbi 
asula reoveepumpla survetorustiku ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaudu. 
 
Ussimäe külas on vahemikus 2018-2022 teostatud ÜVK töid allolevas tabelis näidatud 
piirkondades ja mahus (käesolevas töö osas käsitleme ühiskanalisatsiooni). 
 
Tabel 5-7 Ussimäe küla ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2018-2022 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Vaskussi tn Projekt De200 PVC 180,9 2020 

 De160 PVC 96,7 2020 

 De225/PE (koos 
tüükriga) 

15,5 2020 

Vesiliku tn 6 De160 PVC 23,4 2022 

 De110 PVC 1,6  

Kokku 318,1  

 PVC kaev 400/315 
mm plast/metall 

Tk 1 

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised  
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Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.11.2 Ussimäe sademeveekanalisatsioon 

Ussimäe külas on 650 m lahkvoolset sademeveekanalisatsiooni, sademevesi juhitakse 
Ussimäe kraavi, mis saab alguse Nastiku tn 1 kinnistult ning mis küla territooriumil on 
samuti sademeveerajatis. 
 

5.12 TÕRMA KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Tõrma küla kuulub Rakvere linna reoveekogumisalasse. 

5.12.1 Tõrma kanalisatsioonivõrk ja reoveepumplad 

Tõrma küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 1560 m, survetorustiku ulatus 
on 820 m. 
Valdav osa ühiskanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. Tõrma 
ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühiskanalisatsiooniga.  
Osaliselt tuleb rekonstrueerida Tõrma asula lõunaosa ühiskanalisatsioonitorustikke. 
Tõrma külas asub kaks reoveepumplat, materjal klaasplast, D=1600 mm. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.12.2 Tõrma sademeveekanalisatsioon 

Tõrma külas sademeveesüsteemid puuduvad. Nende väljaehitamise vajaduse 
ilmnemisel tegeleb sademeveesüsteemide planeerimise ja projekteerimisega arendaja. 
 

5.13 UBJA ÜHISKANALISATSIOON 

Ubja reoveekogumisala, pindala 22,7 ha, koormus 216 ie. 

5.13.1 Ubja kanalisatsioonivõrk 

Ubja küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 4730 m, külas on üks 
reoveepumpla, mile kaudu pumbatakse kogutav reovesi reoveepuhastisse, 
survekanalisatsiooni on 1215 m. 
Kogu Ubja küla kanalisatsioonitorustik rekonstrueeriti aastatel 2015-2016.  
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.13.2 Ubja reoveepumplad 

Ubja külla rajati 2015-2016. a rekonstrueerimise tulemusena uus PE-korpusega 
reoveepumpla (RP-1) (läbimõõduga 2400 mm). Pae tee ja Jaaniku tee ristmiku lädedusse 
paigaldati 2015 ajutine reoveepumpla (läbimööduga 1000 mm) puurkaevpumpla nr 3090 
veetöötlusfiltrite pesuvee ärajuhtimiseks. Järgmises etapis on plaanis Jaaniku tee 9 
idapoolse külje lähedusse rajada reoveepumpla RP-2 (läbimõõduga 1600 mm), mis on 
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vajalik Pae tee, Jaaniku tee ja Roosi tee elamute reovete ärajuhtimiseks juba rajatud 
ühiskanalisatsioonitorustikku. 
Olemasolevate ja perspektiivsete reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.13.3 Ubja reoveepuhasti 

2016. aasta märtsi lõpuks valmis rekonstrueeritud Ubja reoveepuhasti. Puhastusprotsess 
kulgeb järgnevates etappides: Mehaaniline puhastus (võre), Bioloogiline puhastus 
aktiivmudaseadmes (anoksiline tsoon + aeroobne tsoon), setitamine järelsetitis, 
jääkmuda tihendamine aeratsiooniga gravitatsioonilises mudatihendis. Mudatihendist 
eemaldatakse tihenenud sete ja viiakse edasisele käitlemisele Rakvere 
reoveepuhastisse. 
Lisaks kuulub puhastusprotsessi keemiline fosforiärastussüsteem. Kemikaali doseerib 
doseerimispump aeratsioonikambrisse. 
Reoveepuhasti andmed on järgmised: 

• jõudlus: 

• reostuskoormus 220 ie 

• vooluhulk 24,5 m3/d 

• Anoksilise kambri maht: 16,1 m3 

• Õhustuskambri maht: 37,6 m3 

• Järelsetiti pindala/maht: 5,9 m2 / 9,4 m3 

• Mudatihendusmahuti maht: 18,0 m3. 
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 
aktiivmudapuhastis. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus 
toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse suublasse. 
Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Kui 
mudamahuti on täis siis tuleb liigmuda vedada mõne suurema reoveepuhasti juurde, kus 
seda on võimalik tahendada ning kompostida. 
 
Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 
- mehaaniline puhastus võreseadmes 
- bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 
- lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 
Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 
- tehnohoone, milles on:  

• seadmete ruum 

• kilbiruum 

• aktiivmudapuhasti 

• anoksiline kamber 

• õhustuskamber 
- järelsetiti 
- mudatihendi (mudamahuti). 
 
Aeratsiooni- ja anoksikambrid paiknevad hoonealuses ruumis, järelsetiti on maa-aluse 
paigutusega, kuid paikneb väljaspool hoone gabariite. 
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Reoveepuhasti on varustatud automaatproovivõtjaga. 
 
Ubja reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr  
L.VV/327393, mis kehtib alates 01.07.2021 tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Ubja reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 21827 m3/a 

• 5456,75 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: < 9 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4, üldfosfor, üldlämmastik. 
 
Silmnähtavalt kõrged sulfaatiooni sisaldused on tingitud nii sama parameetri kõrgest 
joogiveenäitajast (kaevanduspiirkond!) kui ka heitveele lisatavast koagulandist, milleks 
on Fe2(SO4)3. Koagulandi erinevast doseerimiskogusest (vajadusest) on tingitud ka 
kõikuvad pH näitajad. 
 
Ubja reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Toolse jõgi, puhasti väljalasu 
kood LV422, suubla kood: VEE1074100. 
 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega ala piirimaile. 
 
Ubja reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt 
keskkonnaministri määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus, 25 m.  
 
Puhastikompleks on ka piirdeaiaga ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Ubja RVP on heas seisukorras ning puhastustehnoloogia 
vastab vajadustele ja nõuetele. 
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Joonis 5-7 Ubja reoveepuhasti välisvaade  

 

  
Joonis 5-8 Reoveepuhasti sisevaade (esiplaanil osa automaatvõreseadmest ja 
voolurahustusmahuti) 
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Tabel 5-8 Ubja reoveepuhasti väljundi kvartaalsed analüüsi tulemused 2021 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM-i 
määrus nr 
61  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) 
veeluba  nr  
L.VV/3273
93 

Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 7,3 31 6,2 5,4 

Heljum 35 35 mg/l 3 8 5,3 7,6 

Püld - - mgP/l 0,26 0,56 0,13 1,1 

Nüld - - mgN/l 47 92 45 23 

KHT 
 
150 

 
150 

mgO2/l 70 110 49 48 

pH - 6-9  7,6 7,9 7,7 7,3 

SO4 - - mg/l 94 80 50 100 

 Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

5.13.4 Ubja sademeveesüsteemid 

Ubja külas sademeveekanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse asula 
territooriumitelt ära vajadusel kuivenduskraavidega. 
Sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub vajadus ka 
perspektiivis. 

5.14 VELTSI ÜHISKANALISATSIOON 

Veltsi reoveekogumisala, pindala 26,7 ha, koormus 288 ie. 

5.14.1 Veltsi kanalisatsioonivõrk 

Veltsi küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 1970 m, survekanalisatsiooni 
on 780 m. 
Veltsi asula ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2001. a ja 2014. a. Esimeses 
järjekorras tuleb asula kagunurgas paiknevatele elanikele ehitada ühiskanalisatsiooni 
eelvoolutorustik.  
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.14.2 Veltsi reoveepumplad 

Veltsi külla rajati 2014. a rekonstrueerimise tulemusena kaks uut PE-korpusega 
reoveepumplat (RP-1 läbimõõduga 2400 mm ja RP-2 läbimõõduga 2400 mm). 
Olemasolevate ja perspektiivsete reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.14.3 Veltsi reoveepuhasti 

2014. aastal rekonstrueeriti Veltsi reoveepuhasti.  
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Puhastustehnoloogiaks on klassikaline aktiivmudapuhasti, järelpuhastuseks biotiik (622 
m2); tootlikkus: Q = 30 m3/d; R = 9 kg BHT7/d. 
 
Reoveepuhasti andmed on järgmised: 
jõudlus: 

• reostuskoormus 288 ie 

• vooluhulk 30 m3/d. 
 
Reoveepuhasti koosneb: vooluhulga mõõtjast, milleks on magnetinduktiivse vooluhulga 
mõõtja; reovee mõõdavoolusõlmest, voolurahustuskaevust, kruvivõrest, aerotankist koos 
setiti ja mudatihendajaga, puhuritest ja aeratsiooniseadmetest. 
 
Järelpuhasuseks on võimalik kasutada biotiiki. Heitveeproove võetakse 
proovivõtukaevust. Hoone on varustatud veevärgisüsteemiga. 
 
Reoveepuhasti on tehnoloogiliselt väga sarnane eelpoolkirjeldatud Ubja 
reoveepuhastiga, kuid Ubja reoveepuhastil puudus biotiik. 
 
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 
aktiivmudapuhastis. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus 
toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljuvatt heitvett saab juhtida nii otse 
suublasse kui ka biotiigi kaudu suublasse. Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse 
mudamahutisse, kus see tiheneb. 
Kõik mahutid on monoliitsest raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. Mahutid 
asuvad valdavalt tehnohoone all, järelsetiti osaliselt hoone gabariitidest väljaspool, kuid 
on poolmaa-alune ja kaetud luukidega.  
Tehnohoones paikneb rahustuskaev, võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 
fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  
 
Reoveepuhasti on varustatud automaatse möödavooluga. 
 
Veltsi reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr  
L.VV/332434, mille kehtivusaeg on alates 01.07.2021 tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Veltsi reoveepuhastist suublasse juhitavad lubatud vooluhulgad 
järgmised. 

• 5476 m3/a 

• 1369 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: 6-9 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
üldfosfor, üldlämmastik. 
 
Veltsi reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Veltsi oja (suubub Selja jõkke), 
puhasti väljalasu kood LV324, suubla kood: VEE1074900. 
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Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond kaitsmata põhjaveega alale. 
 
Veltsi reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, mille ulatuseks on vastavalt 
keskkonnaministri määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus, 25 m.  
 
Puhastikompleks on ümbritsetud piirdeaiaga (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Veltsi RVP on heas seisukorras ning puhastustehnoloogia 
vastab vajadustele ja nõuetele. 
 

 
Joonis 5-9 Veltsi reoveepuhasti välisvaade  

 

 
Joonis 5-10 Veltsi reoveepuhasti sisevaade. Vastuvõtumahuti  
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Tabel 5-9 Veltsi reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2021 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM-i 
määrus nr 
61 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
veeluba  nr  
L.VV/332434 

Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 5,8 21 7,60 16 

Heljum 35 35 mg/l 6,9 10 19 18 

Püld - - mgP/l 0,65 1,7 1,6 2 

Nüld - - mgN/l 87 61 82 75 

KHT 
 
150 

 
150 

mgO2/l 60 80 44 70 

pH - 6-9  6 6,5 6 7 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

5.14.4 Veltsi sademeveesüsteemid 

Veltsi külas sademeveekanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse asula 
territooriumitelt ära vajadusel kuivenduskraavidega. 
Sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub vajadus ka 
perspektiivis. 
 

5.15 VAEKÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Vaeküla reoveekogumisala, pindala 11,2 ha, koormus 245 ie. 

5.15.1 Vaeküla kanalisatsioonivõrk 

Vaeküla küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2480 m, survekanalisatsiooni 
on 590 m. 
Vaeküla asula ühiskanalisatsiooni torustiku endise koolikompleksi ühendustorustik,  
reoveepumpla ja survetorustik on välja ehitatud ja uus, ülejäänud küla kanalisatsioonivõrk 
aga 1970.-ndatest-80.-ndatest aastatest ning vajab ulatuslikku rekonstrueerimist. Endise 
koolimaja asemel tahetakse külla rajada kuni 150-kohaline hooldekodu ning sellega tuleb 
arvestada ka renoveeritava ja laiendatava kanalisatsioonivõrgu ja reoveepuhasti puhul. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.15.2 Vaeküla reoveepumplad 

Vaekülas on üks betoonist kaevurõngastega reoveepumpla. Pumpla on rajatud 
madalamal paiknevate kinnistute reovee ülepumpamiseks reoveepuhastile suunduvasse 
isevoolsesse torustikku. Pumpla on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist või 
asendamist kaasaegse plastkorpusega kompaktpumplaga lühiajalises programmis. Koos 
pumplaga tuleb rekontrueerida ka survetorustik. 
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5.15.3 Vaeküla reoveepuhasti 

Vaeküla puhastiks on vana BIO-50 ja järelpuhastuseks kolm järjestikku töötavat biotiiki 
pinnaga ~350 m2. Asula reovesi pumbatakse enne puhastit paiknevasse 
energiakustutuskaevu, sissevool puhastisse on isevoolne.  
Varasem karjafarmi reovee isevoolne sissevool energiakustutuskaevu on lõpetatud. 
Puhastikompleksis on silikaattellistest tehnohoone, milles paikneb õhupuhur. 
 
Vaeküla reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/333643, mille kehtivusaeg on alates 01.02.2022 tähtajatu. 
Vastavalt veeloale on Vaeküla reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 7700 m3/a 

• 1925 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: 6-9 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4, üldfosfor, üldlämmastik. 
 
Nagu järgnevatest andmetest näha, siis piirväärtusi ületavaid näitajaid vastavalt veeloale 
ei ole, kuid arvestades reoveepuhsti amortiseeritust, on tegemist pigem lahjendusega kas 
süsteemist või biotiikides, mitte puhasti efektiivsusest. Tegelikkuses Vaeküla 
reoveepuhasti sisuliselt ei toimi. 
 
Vaeküla reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Vaeküla oja (suubub Selja 
jõkke), puhasti väljalasu kood LV613, suubla kood: VEE1073700. 
 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 
 
Vaeküla reoveepuhasti kuja moodustab täna 50 m, vastavalt keskkonnaministri 
määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded 
ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus. Kuja on enam-vähem tagatud, puhasti 
biotiikide vahetuse läheduses on põllumaa. Perspektiivis näeme ette kinnise hoonesisese 
uue reoveepuhasti, kuja ulatusega 25 m.  
 
Puhastikompleksil puudub piirdeaed. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Vaeküla RVP on täielikult amortiseerunud, seadme toimimine 
on kahtluse all ning rajatis vajab asendamist lühiajalises programmis. 
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Joonis 5-11 Amortiseerunud ning talvel jäätunud ja tööst väljas Vaeküla reoveepuhasti 
BIO-50 

 
27.06.2022 rahuldati KIK-i poolt taotlus Projektile: „Rakvere valla Vaeküla küla 
ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine". Projekti käigus toimub 
reoveepuhasti kapitaalne rekonstrueerimine ning ulatuslik vee- ning põhiliselt 
kanalisatsoonivõrkude rekonstrueerimine. 
 
 
Tabel 5-10 Vaeküla reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2021 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM-i 
määrus nr 
61 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) veeluba  
nr  
L.VV/333643 

 
 
 
Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 
IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 7,2 24 15 6,3 

Heljum 35 35 mg/l 15 7 25 27 

Püld - - mgP/l 0,63 2,2 4,5 1,6 

Nüld - - mgN/l 17 12 10 22 

KHT 
 
150 

 
150 

mgO2/l 30 100 100 55 

pH - 6-9  7,8 6,9 7,8 7,8 

SO4 - - mg/l 50 37 16 49 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

5.15.4 Vaeküla sademeveesüsteemid 

Vaeküla külas sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub 
vajadus ka perspektiivis. 

5.16 ARKNA ÜHISKANALISATSIOON 

Arkna reoveekogumisala, pindala 12,1 ha, koormus 189 ie. 
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5.16.1 Arkna kanalisatsioonivõrk 

Arkna küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2160 m, survekanalisatsiooni 
on 340 m. 
Arkna asula ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2000. a ja 2010. a. Pikaajalises 
programmis on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee 
ühiskanalisatsiooni torustikku kuni Tallinn-Narva maanteeni. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised. 

5.16.2 Arkna reoveepumplad 

Arkna külas paikneb üks reoveepumpla, mis on rajatud 2010. a rekonstrueerimise käigus. 
Pumpla on PE-korpusega reoveepumpla (läbimõõt 1800 mm). 
Olemasoleva ja perspektiivsete reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised. 

5.16.3 Arkna reoveepuhasti 

Arkna reoveepuhasti rekonstrueeriti 2011. aastal 
Puhastustehnoloogiaks on klassikaline aktiivmudapuhasti, järelpuhastuseks biotiik (600 
m2); tootlikkus: Q = 32 m3/d; R = 10,8 kg BHT7/d. 
 
Reoveepuhasti andmed on järgmised: 
jõudlus: 

• reostuskoormus 189 ie 

• optimaalne vooluhulk 32 m3/d. 
 
Reoveepuhasti koosneb: vooluhulga mõõtjast, milleks on magnetinduktiivse vooluhulga 
mõõtja; reovee mõõdavoolusõlmest, voolurahustuskaevust, kruvivõrest, aerotankist koos 
setiti ja mudatihendajaga, puhuritest ja aeratsiooniseadmetest. 
 
Järelpuhasuseks on võimalik kasutada biotiiki. Heitveeproove võetakse 
proovivõtukaevust. Hoone on varustatud veevärgisüsteemiga. 
Tavajuhul biotiiki ei kasutata ning vaatluse ajal oli biotiik tühjendatud. 
 
Reoveepuhasti on tehnoloogiliselt identne eelpoolkirjeldatud Veltsi reoveepuhastiga. 
 
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 
aktiivmudapuhastis. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil 
peenmullaeratsioonil. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist 
väljuvatt heitvett saab juhtida nii otse suublasse kui ka biotiigi kaudu suublasse, samuti 
vajadusel möödavooluga otse biotiiki. Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse 
mudamahutisse, kus see tiheneb. 
Reoveepuhasti mahutid on monoliitsest raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. 
Mahutid asuvad valdavalt tehnohoone all, järelsetiti osaliselt hoone gabariitidest 
väljaspool, kuid on poolmaa-alune ja kaetud luukidega.  
Tehnohoones paikneb rahustuskaev, võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 
fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  
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Arkna reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/327362, kehtivusaeg alates 02.07.2021. a tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Vaeküla reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 10952 m3/a 

• 2738 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: 6-9 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4, üldfosfor, üldlämmastik. 
 
Nagu järgnevatest andmetest näha, siis piirväärtusi ületavaid näitajaid vastavalt veeloale 
otseselt ei ole, kohati on näitajad kõikuvad, samas üldjoontes töötab puhasti hästi. 
 
Arkna reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Selja jõgi (puhasti väljalasu 
kood LV321, suubla kood: VEE1074600. 
 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 
 
Arkna reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, mille ulatuseks on vastavalt 
keskkonnaministri määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus, 25 m.  
 
Puhastikompleks on ümbritsetud piirdeaiaga (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Arkna RVP on heas seisukorras ning puhastustehnoloogia 
vastab vajadustele ja nõuetele. 
 

 
Joonis 5-12 Arkna reoveepuhasti välisvaade (vasakul on näha tühjendatud biotiiki) 
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Joonis 5-13 Arkna reoveepuhasti sisevaade 

 
 
Tabel 5-11 Arkna reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2021 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM-i 
määrus 
nr 61 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
veeluba  nr  
L.VV/327362 

Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 8,2 6 5 19 

Heljum 35 35 mg/l 13 10 6,9 19 

Püld - - mgP/l 1,5 1,8 0,19 4,8 

Nüld - - mgN/l 70 65 79 86 

KHT 
 
150 

 
150 

mgO2/l 40 40 44 60 

pH - 6-9  6,8 6,9 6 6,60 

SO4 - - mg/l 55 83 170 50 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

5.17 KOHALA ÜHISKANALISATSIOON 

Kohala külale pole reoveekogumisala kehtestatud. 

5.17.1 Kohala kanalisatsioonivõrk 

Kohala küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2820 m, survekanalisatsiooni 
on 125 m, koos eratorustikuga 267 m. 
Kohala asula ühiskanalisatsiooni torustik on täielikult uuendatud ja rekonstrueeritud KIK-
i keskkonnaprogrammi Projekti nr 18164: Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimine, raames aastal 2021. 
Külla on rajatud ka kaks reoveepumplat, millest üks asub erakinnistul ning on selle 
omandis (pumpab reovee konkreetselt Vilimäe erakinnistult ühiskanalisatsiooni 
voolurahstikaevu) ning kuulub sisuliselt reoveepuhasti koosseisu, pumbates küla reovee 
tehnohoonesse mehaanilise puhastuse etappi – automaatvõrele. 
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Projekti: Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, 
raames renoveeriti (sisuliselt asendati) kanalisatsioonivõrku järgmises mahus. 
 
Tabel 5-12 Kohala küla ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2021 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kohala küla De160/PVC isevoolne 2687 2021 

De110/PVC isevoolne 57 2021 

De90/PE survetorustik 
(puhastil) 

9,4 2021 

De63/PE survetorustik 
(era) 

142 2021 

De63/PE RC 
survetorustik  

125 2021 

Kokku 3020  

Allikas: AS Rakvere Vesi edastatud teostusjoonised 

 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. 
Joonised.  

5.17.2 Kohala reoveepuhasti 

Kohal auus reoveepuhasti koosneb järgmistest ehitistestd ja rajatistest: 
1) Reoveepuhasti tehnohoone; 

2) Reoveepumpla; 

3) Reoveepiuhasti mehaanilise puhastuse seadmed (automaatvõre); 

4) Reovee bioloogilise puhastuse protsessimahutite kompleks (anoksi- , 
anaeroobne ja aeroobne keskkond); 

5) Reoveepuhasti teenindusplats; 

6) Reoveepuhasti piirdeaed; 

7) Biotiik (1); 

Reoveepumpla.  
Reoveepumpla on kahe pumbaga kompaktpumpla. Vooluhulga mõõtmiseks tuleb 
kasutada magnetinduktiivset vooluhulga mõõtjat. 
. Puhastusseadmele on kaks isevoolset erisuundadest suubuvat sisendit: 

• Kohala asulast ja karjafarmist (olmereovesi); 

• endisest mõisahoonest, mida kasutatakse külalistemaja-puhkekeskusena 
(olmereovesi). 
 
Puhasti tehnoloogiline skeem on järgmine: asulast jõuab reovesi kahest eelnimetatud 
sisendist isevoolselt puhasti territooriumile. Puhasti reoveepumpla abil pumbatakse 
reovesi edasi tehnohoonesse mehaanilise puhastuse etappi - automaatvõrele. Puhastile 
suunatav reovesi mõõdetakse magnetinduktiivse vooluhulgamõõturiga. Võre pesuks ning 
tarbevee jaoks kasutatakse veevõrgu vett. 
Peale mehaanilist puhastust juhitakse reovesi isevoolselt bioloogilisse puhastusse – 
läbivoolurežiimil aktiivmudapuhastisse. Bioloogilise puhastuse käigus vähendatakse 
reovee orgaanilise aine (BHT, KHT) sisaldust. Anoksi- ja anaeroobses keskkonnas 
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tagatakse fosfori- ja lämmastikuühendite tõhustatud bioloogiline eemaldamine. Kuna 
bioloogiline fosforiühendite eemaldamine ei anna (eriti talveperiooil) piisavat tulemust, on 
on kasutusel fosfori keemiline simultaansadestus. Selleks asub tehnohoones 
kemikaalimahuti ning doseerimispump. Kemikaali doseeritakse protsessimahutisse.  
Peale bioloogilist puhastust vastab heitvesi nõuetele ning suunatakse suublasse Kunda 
jõkke.  
Puhasti kompleksi kuulub olemasolev biotiik ca 950 m2. Biotiik on samuti eelkirjedatd 
Projekti raames puhastatud. Biotiigi ette on paigutatud siibersõlm, et saaks heitvee 
juhtida nii biotiiki kui otse suublasse. Nii enne kui peale biotiiki paiknevad 
proovivõtukaevud. 
Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda pumbatakse järelsetitist liigmudatihendisse 
kust see perioodiliselt viiakse paakautoga Rakvere puhastile.  
 
Kohala reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib keskkonnaluba nr KL-
514268, kehtivusaeg alates 01.02.2022. a tähtajatult. 
Vastavalt keskkonnaloale on Kohala reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud 
vooluhulk:  

• 1451 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: 6-9 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
üldfosfor, üldlämmastik. 
 
Uus reoveepuhasti töötab väga hästi, millest annavad tunnistust ka tabelis 5-12 toodud 
näitajad. 
 
Kohala puhasti (väljalaskme kood LV612) heitveesuublaks on Kunda jõgi (kood 10746), 
. 

 
Joonis 5-14 Kohale reoveepuhasti välisvaade (droonifoto Rakvere Vallavalitsus, 
05.05.2022) 
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Joonis 5-15 Kohala reoveepuhasti välisvaade, tehnohoone ja reoveepumpla maapealne 
osa 

 

 
Joonis 5-16 Reoveepuhasti sisevaade, mehaaniline osa (automaatvõre) ning põranda all 
paiknevad protsessimahuti luugid 
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Tabel 5-13 Kohala küla biopuhastist väljuvad heitvee näitajad 

Saasteain
e nimetus 

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt KKM-
i määrusele nr 
61 

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
keskkonnaluba nr 
KL-514268 

Ühik 

 
 
 
2022 I 

 
 
 

2022 II 

 
 
 

2022 III 

BHT7 40 40 mgO2/l 4,3 6,1 3,6 

Heljum 35 35 mg/l 5,3 9,2 <2 

Püld - - mgP/l 0,56 0,95 0,89 

Nüld - - mgN/l 49 38 22 

KHT 150 150 mgO2/l 41 45 32 

pH 6-9 6-9  7,5 7,6 8,0 

Allikas, AS Rakvere Vesi (2021. a aastaaruandes veel uue reoveepuhasti näitajaid ei ole ning 
vanad näitajad ei anna ülevaadet) 

 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alade piirimaile. 
 
Kohala reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, mille ulatuseks on vastavalt 
keskkonnaministri määrusele nr 31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 
kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus, 50 m.  
 

5.18  LASILA ÜHISKANALISATSIOON 

Lasila reoveekogumisala, pindala 8,6 ha, koormus 93 ie. 

5.18.1 Ühiskanalisatsioonitorustikud, pumplad ja rajatised 

Lasila külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 67-68 inimest. Ülejäänud elanikkonnale 
ja tarbijtele on planeeritud osaliselt vee- (ja kanalisatsiooni) võrgu laiendamine 
pikaajalises programmis. Lasila puhul tuleb arvestada, et peamiseks teenuse tarbijaks 
seal on põhikool-lasteaed koos ca 100 inimesega. 
 
Lasila külas renoveeriti ühiskanalisatsioonitorustik peaasjalikult 2000. a PHARE 
programmi toel. Ühiskanalisatsiooni isevoolset torustikku on kokku 1050 m ja 
survetorustikku ca 50 m. Külas on kokku kolm reoveepumplat, millest üks asub küla 
keskel Mõisa / Kooli piirkonnasas, teine, peapumpla, reoveepuhasti territooriumi vahetult 
enne reoveepuhastit ning kolmas on reoveepuhasti puhastatud heitvee pumpla. 
 
Aastal 2020 viidi Lasila külas ellu KIK-i keskkonnaprogramm nr 16856 „Rakvere valla 
Lasila küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine“, mille raames 
rekonstrueeriti muuhulgas täielikult Mõisa reoveepumpla ning Lasila reoveepuhasti. 
 
Projekti: Rakvere valla Lasila küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine, 
raames renoveeriti (sisuliselt asendati) kanalisatsioonivõrku järgmises mahus. 
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Tabel 5-14 Kohala küla ÜVK kanalisatsioonivõrgu ehitusmahud 2020 

Asukoht Läbimõõt/materjal Pikkus, m ehitusaasta 
Kohala küla De160/PVC isevoolne 127 2020 

De75/PE survetorustik 
(puhastil) 

15 2020 

Reoveepumpla ID1600 
(Mõisa) 

1 tk 2020 

Reovee peapumpa 
ID2400 paikneb 
reoveepuhasti eel 

1tk  

Heeitveepumpla  ID1600 
reoveepuhastil 

1 tk 2020 

Kokku 142  

 
 
Olemasoleva ja planeeritava (rekonstrueeritava) torustiku asukohad on esitatud Lisas 4, 
Joonised. 

5.18.2 Reoveepuhasti 

Lasila uus reoveepuhasti kujutab endast klassikalist läbivoolurežiimil 
aktiivmudapuhastist, mis on olemuseelt analoogne nii Kohala kui Ubja puhastitega, ühe 
erinevusega – puhastatud heitvesi immutatakse suubla puudumise tõttu 
immutusväljakule. Lisaks klassikalisele puhastatud heitvee järesetitile, juhitakse heitvesi 
maksimaalse puhastusefekti saavutamiseks ja peente osisete minimeerimiseks 
järelpuhastusfiltrisse, millest pumbatakse imbväljaku kaudu pinnasesse.  
 
Puhasti tehnilised parameetrid on järgmised: 
Jõudlus Q = 9,9 m3/d 
Koormus R = 100 IE 
 
Lasila reoveepuhasti puhastusosa koosneb: 
 

- Reoveepumplast; 
- Mehaanilisest puhastusetapist ehk automaatvõrest; 
- Anoksikambrist; 
- Õhustuskambrist ehk aerotankist ning; 
- Järelsetitist. 

 
Puhastile on lisatud: 

- Järelpuhastusfilter; 
- Heitveepumpla ning  
- Suublaks olev imbväljak. 

 
Muda tihendatakse mudatihendusmahutis, millest veetakse tihenenud muda analoogselt 
teiste valla reoveepuhastitega paakautoga Rakvere reoveepuhasti 
mudatahendussüsteemi. 
 
Lisaks bioloogilisele fosforiärastusele toimub keemiline fosforiärastus  simultaanmeetodil 
raudsulfaadiga (PIX), mida doseeritakse aerotanki. 
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. 
Lasila reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib keskkonnaluba  KL-
509884, kehtivusajaga alates 28.01.2021 tähtajatult. 
Vastavalt veeloale on Lasila reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 903 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on*:  
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
pH: 6-9. 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4, Nüld, Püld. 
 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 
piirkond nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alade piirimaile 
 
Tabel 5-15 Lasila küla biopuhasti väljuvad heitveenäitajad 2021 (puhasti rakendati 
töösse 30.11.2020) 

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
KKM-i 
määrus 
nr 61 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonna-
luba  KL-
509884 

Ühik 

 
 
 
2021 I 

 
 
 
2021 II  

 
 
 
2021 III  

 
 
 
2021 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 14 7,4 3,9 0 

Heljum 35 35 mg/l 25 22 5,1 2 

Püld - - mgP/l 0,43 1 0,26 0,82 

Nüld - - mgN/l 71 71 40 35 

KHT 
 
150 

 
150 

mgO2/l 70 60 0 0 

pH - 6-9  7 7,1 7,2 7,4 

SO4 - - mg/l 150 120 110 81 

Allikas: Veekasutuse aastaaruanne 2021 

 
Nagu antud andmetest nähtub, toimib reoveepuhasti hästi ja näitajad puhasti 
sissetöötamise käigus aastal 2021 üha paranesid. 
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Joonis 5-17 Lasila uue reoveepuhasti välisilme 

 

 
Joonis 5-18 Lasila RVP järelsetiti 
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Joonis 5-19 Esiplaanil reovee peapumpla, järgneb järelpuhastusfilter ja heitveepumpla. 
Vasakul näha osa imbväljakust 

 

 
Joonis 5-20 Lasila RVP imbväljak (piirkonnas puudub täielikult suublaks sobiv 
eesvooluveekogu) 
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5.19  KOKKUVÕTE RAKVERE VALLA ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMIDEST 

Tänase, aasta 2022 seisuga on Rakvere valla alevikes ja ÜVK-ga varustatud külades 
(Sõmeru, Näpi, Lepna, Uhtna, Ubja, Veltsi, Arkna, Kohala, Lasila ja sisuliselt kõik Rakvere 
linna ühiskanalisatsiooniga seotud lähiümbruse külad: Ussimäe, Roodevälja, Tõrremäe, 
Taaravainu, Tõrma) olulisemad ja kiireid lahendusi nõudvad probleemid lahendatud. ÜVK 
süsteemide suuremahulist rekonstrueerimist, sealhulgas reoveepuhasti ning küla 
keskuse puurkaevpumpa osas, vajab veel vaid Vaeküla küla. Kaua aastaid kõne all olnud 
Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamine Rakvere linnaga ei ole 
esimest järku prioriteet, sest toimivad süsteemid, sealhulgas OG Elektrale kuuluv 
reoveepuhasti, on töökorras ning kahe asula vahele jääva Taaravainu küla 
tiheasustuspiirkonna teenustega järk-järgulise varustamise käigus jõutakse üha lähemale 
ka Lepna ja Rakvere ÜVK-süsteemide omavahelisele ühendamisele. 
 
Proleemid seonduvad eelkõige Vaeküla külaga: 

• olemasolev reoveepuhasti sisuliselt ei tööta; kanalisatsioonitorustik on suuremalt jaolt 
ja reoveepumpla on täielikult amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist (samuti 
nitraaditundlik ala).  

 
27.06.2022 rahuldati KIK-i poolt taotlus Projektile: „Rakvere valla Vaeküla küla 
ühisveevärgi ja  kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine". Projekti käigus toimub 
reoveepuhasti kapitaalne rekonstrueerimine, mis kujutab endast olemasoleva 
amortiseerunud reoveepuhasti lammutamist, reostuse utiliseerimist ning uue, 
erilahendusega reoveepuhasti rajamist ning ulatuslik vee- ning põhiliselt 
kanalisatsoonivõrkude rekonstrueerimine. 
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6 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE 
STRATEEGIA 

6.1 EESMÄRGID 

Eelnevates osades andsime ülevaate Rakvere valla ühisveevarustuse ja –
kanalisatsioonirajatistest ja -süsteemidest, sealhulgas põhiprobleemidest. 
 
Rakvere valla ÜVK-de tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide 
väljaselgitamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega: 

• VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund ja renoveerimise 
vajadus; 

• Joogiveetöötluse ja/või selle täiustamise vajadus; 

• Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje 
veevarustussüsteemide vajadus; 

• Reoveepuhastite vastavus kaasaja nõuetele, heitvee nõuetelevastavuse tagamine;  

• Reoveepuhastite rekonstrueerimise või uute reoveepuhastite ehitamise vajadus. 
Keskkonnaaspektidega: 

• Võimalik mõju loodushoiualadele; 

• Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine; 
Sotsiaalsete aspektidega: 

- Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus, nõuetelevastava joogivee 
kättesaadavus; 

- Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek 
Majanduslike aspektidega: 

- Rakvere valla ja AS Rakvere Vesi rahalised vahendid on kogu vallas vee- ja 
kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute läbiviimiseks ebapiisavad. 

 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade) 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning 
järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest:  
 

• Joogivee vastavus sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid nõuetele ning Euroopa Ühenduse direktiivile 
98/83 EC;  

• Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni); 

• Suublasse juhitava heitvee vastavus keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 
„Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee 
suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 
saasteainesisalduse piirväärtused ”, nõuetele; 

• Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Rakvere valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja väljaarendamise 
abil. 
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6.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

6.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt SM määrusele nr 61 ja 
selle tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette 
veetöötlusseadmete olemasolu ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk 
puurkaevude, pumplate ja veetöötlusseadmete korrasolek. Hetkel puudub veetöötlus 
valla asulate puurkaevudest vaid Vaeküla küla planeeritaval kasutuselevõetaval keskuse 
puurkaevul. Töö nähakse ette käesoleva Kava lühiajalises programmis. 

6.2.2 Loodushoiualad 

Rakvere valla ÜVK süsteemidega varustatud asulate ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemidega täna ega perspektiivis kaetud maa-alad otseselt 
loodushoiualadega kokku ei puutu või on nende mõju ebaoluline. 

6.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Keskkonnanõuete täitmine seondub ÜVK rajatistest peamiselt reoveepuhastite 
väljalaskude ja heitvee emissiooniga veekogusse ja/või pinnasesse, antud juhul on aga 
tänase seisuga selles osas ainsaks probleemiks jäänud sisuliselt mittetöötav Vaeküla 
reoveepuhasti. 

6.2.4 Taskukohasus 

Investeeringute kavandamisel on arvestatud veehinna soovituslikke piiranguid 
(maksimaalselt 4% keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust). 
 

6.2.5 ÜVK järgsete tegevuste finantseerimispõhimõtted  

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks saab kasutada kõige 
üldisemalt rahastamise vahendeid kolmest allikast: 

- Rakvere valla kinnitatud vee-ettevõtja, AS Rakvere Vesi; 
- Rakvere valla eelarve; 
- Eraomandis olevad erinevad juriidilised isikud, põhiliselt arendajad, kes lähtuvad 

oma planeerimistegevustes detailplaneeringutest. 
 
Lisas 3, investeeringuprojektide tabel, on kõige üldisemalt toodud kaht liiki võimalikud 
investeeringuprojektide finantseerimisallikad, millest esimene hõlmab nii Rakvere valla 
eelarvelisi vahendeid (põhiliselt lühiajalises programmis realiseeritavad tegevused) ning 
piirkonna vee-ettevõtja: Rakvere Vesi AS teenuse tariifist laekuvaid tulusid ja 
laenuvõimekust ning teiseks üldise nimetusena n.ö „arendaja“, kelleks võivad olla: ka 
muud elanike ühendused või kinnistuomanikud eraomanikena, samuti arendajad 
kinnisvaraarendusettevõtete näol. Kõiki eelpoolkirjeldatud finantseerimisallikaid saab 
erineval moel rahaliselt toetada või rahastada ka Rakvere valla eelarvest, tulenevalt 
rangelt valla eelarvestrateegiast, heakskiidetuna volikogu eelarve- ja arengukomisjonis 
ning vallavolikogu kinnitatud aastaeelarve alusel. Kõik investeeringud, mis seonduvad 
Rakvere Vesi AS poolt olemasolevas ÜVKA-s kavandatud arendustegevustega, tuleb 
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täpsemalt planeerida ja  üle vaadata iga-aastaselt ning vajadusel korrigeerida samuti 
kooskõlas eelpoolnimetatud valla eelarvestrateegia ning vee-ettevõtte nõukoguga. 
Eelnevast tulenevalt, käesolevas ÜVKA-s toodud nelja-aastase lühiajalise 
investeeringuprogrammi täitmine ei saa olla otseselt ja üheselt kohustuslik ühelegi 
eelpoolkirjeldatud finantseerimisallikale ja/või institutsioonile. Programmi täitmist 
kavandatakse 1-2 aastase tsüklina, võimaliku korrigeerimisega iga-aastaselt. 
 
Detailsemalt on investeeringute finantseerimist kirjeldatud lisaks finantsanalüüsi 
peatükis, peatükk 8. 

6.2.6 ÜVK arenduste realiseerimine tulenevalt detailplaneeringutest 

Detailplaneeringute algatamine ning läbiviimine tuleneb planeerimisseaduse 8. peatükist 
ning selle §-dest 124 – 129. Tulenvalt planeerimisseadus § 124 lg (10) on dtailplaneeringu 
koostamise korraldaja kohaliku omavalitsuse üksus ehk käesoleval juhul Rakvere 
Vallavalitsus. Samuti on Rakvere Vallavalitsus detailplaneeringute algataja. 
 
Vastavalt planeerimisseadus § 130 lg (1) võib vald detailplaneeringu koostamisest 
huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu 
koostamise tellimise üleandmiseks. Samas planeerimisalase tegevuse korraldaja ehk 
Rakvere Vallavalitsus ei või halduslepinguga üle anda planeeringu koostamise 
korraldamist ja planeeringu koostamisel vajalike menetlustoimingute tegemist. 
 
Detailplaneeringujärgsete ÜVK rajatiste ja objektide väljaehitamise põhimõtted on 
sätestatud planeerimisseadus § 131, mille alusel:  
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama 
detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega seonduvad 
rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise 
korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. 
(2) Planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmida 
halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega 
seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. 
(3) Planeeringu koostamise korraldaja peab tagama, et planeeringualalt oleks juurdepääs 
avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid tehnorajatisi oleks 
võimalik nende otstarbe kohaselt kasutada. Sealhulgas peab olema tagatud ühendus 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui planeeringuala jääb ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise piirkonda. 
(4) Halduslepinguga ei saa üle anda käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud rajatiste 
ehitamiseks vajalike menetlustoimingute tegemist. 
 
Tulenevalt eelnevast, detailplaneeringutega ette nähtud ÜVK rajatiste ja objektide 
väljaehitamine toimub Rakvere vallas reeglina vallavalitsuse ja huvitatud isiku (arendaja) 
vahel sõlmitud halduslepingu alusel. Halduslepinguga võtab huvitatud isik kohustuse 
detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude 
täielikuks või osaliseks kandmiseks. 
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Käesolevas ÜVKA-s arvestatakse investeeringuprogrammi väljatöötamisel järgmiste 
detailplaneeringutega (osa neist on veel kehtestamata, osade alusel toimub aga juba 
projekteerimine): 
Sõmeru alevik 

- Rakvere vallas, Sõmeru alevikus, Kabeli ja Markuse kinnistu detailplaneering, 
koostaja: Evox OÜ, 2022; 

- Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering, koostaja OÜ Wesenberg, 2019. 
Näpi alevik 

- Veskinurga kinnistu detailplaneering, koostaja Viru Varahaldus OÜ, 2021. 
Uhtna alevik 

- Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala 
detailplaneering, koostaja Viru Varahaldus OÜ, 2017. 

Roodevälja küla 
- Roodevälja lauda kinnistu (77004:001:0077) detailplaneering, koostaja OÜ MHV 

Consult, 2013 (senini välja ehitamata); 
- Papiaru küla Piirivalve kinnistu detailplaneering, koostaja OÜ E-Konsult, 2006 

(senini välja ehitamata). 
Taaravainu küla 

- Mirdimäe kinnistu detailplaneering, koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, koostatud 
2007, muudetud 2010, kehtestatud  18.08.2010 (senini välja ehitamata); 

- Künka kinnistu detailplaneering, koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, 2007; 
- Rõõmu kinnistu detailplaneering, koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, 2009; 
- (Kriidisoo DP on välja ehitatud ja joonised koostatud teostusjooniste 2019 alusel). 

Tõrremäe küla 
- Tõrremäe aiandi kinnistu detailplaneering, koostaja OÜ A.V.R Projekt, 2005; 
- Liivakalda maaüksuse detailplaneering, koostaja arhitekt Heli Sööt, 2005; 
- Koidumäe ja Koiduoru kinnistute detailplaneering, koostaja OÜ 

Projekteerimiskeskus, 2015; 
- Väljavahi tee 6 kinnistu DP, OÜ A.V.R.Projekt, 2021. 

Tõrma küla 
- Rebase kinnistu DP, OÜ AVR PROJEKT, 2007; 
- Tõrma äri- ja elamuala detailplaneering, TajuRuum OÜ, 2021; 
- Kolmnurga kinnistu DP, algatustaotlus 2022, valminud eskiis. 

Loetelu ei pea olema lõplik, kuid võimaliku teised detailplaneeringud käesoleva 
arendamise kavaga ei seondunud. 
 

6.2.7 Tuletõrjeveevarustuse tagamine 

Suuremates asulates: Sõmeru ja Näpi alevikes ning teistes otseselt Rakvere linnaga 
piirnevates ja Rakvere linnavõrguga ühendatud külades, kus on võimalik tagada vajalik 
veerõhk ja vooluhulk: Roodevälja, Taaravainu, Tõrremäe, Ussimäe, Tõrma, on 
tuletõrjeveevarustus tagatud tuletõrjehüdrantidega. Ülejäänud valla ühisveevärgiga 
kaetud alevikes ja külades, kus on lokaalsed üheastmelised puurkaevpumplad ning 
enamasti läbimõõduga de63 või väiksema diameetriga veetorud (harva suuremad), on 
tulekustutusvee saamine lahendatud (või peaks olema lahendatud) kas maa-aluste 
mahutitega või aastaringselt kasutatavate ja päästeautole ligipääsetavate 
tuletõrjeveevõtukohtadega.  
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6.3 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

6.3.1 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

Käesoleva projekti raames vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisel/laiendamisel alternatiivid puuduvad. Trasside lõplikud asukohad 
täpsustuvad  ehitusliku projekteerimise staadiumites peale topo-geodeetiliste tööde 
teostamist. Veetorustikud ja olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud 
tuleb rekonstrueerida (uue toru paigaldamine) olemasolevas asukohas – arvestades 
olemasolevaid liitunud kinnistuid ja kliente. Uute liitujate liitumispunktid tuleb ette näha 
vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusele kuni 1m kinnistu piirist. 
Ehitustehnilises mõistes rekonstrueeritakse torustikud enamjuhtudel lahtise kaeviku 
meetodil asendades olemasolevad torud, sulgarmatuuri ja vajalikud uued kontroll- ja 
hoolduskaevud. Veetorustiku rajamisel on alternatiivideks torustiku paigaldamine kas 
lahtise kaeviku (mõttekas vaid juhul, kui saab rakendada ehitustöid ühes kaevikus 
kanalisatsioonitorustikuga) või kinnisel meetodil (suundpuurimine). 

6.3.2 Puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmed 

6.3.2.1 Tehnoloogiliste alternatiivide kirjeldus 

Kuna Vaeküla puurkaevpumpla rekonstrueerimiseks ja selle varustamiseks 
veetöötlusseadmetega on koostatud põhiprojekt, valib Konsultant põhimõttelise 
lahendusena ehk tehnoloogilise alternatiivina puurkaevuvee sundaereerimise 
kompressoriga ja filtreerimise survefiltriga. 
 
Lõplikuks lahenduseks jääb hankedokumentide tehnilisele kirjeldusele vastav soodsaim 
pakkumus hanke käigus. 

6.3.3 Vaeküla reoveepuhasti 

Kuna Vaeküla küla on elanike arvult ja reostuskoormuselt väga sarnane Ubja küla 
vastavatele näitajatele, on soovitav kasutada Vaeküla reoveepuhasti 
rekonstrueerimisel/asendamisel (olemasolev BIO-100 reoveepuhasti ei ole 
rekonstrueeritav) Ubja reoveepuhastile sarnanevat projekti ja tehnoloogiat. Alternatiive 
võib kaaluda eskiis-, tehnoloogilise või eelprojekti koostamise käigus, kuid hetkel lähtume 
üldjoontes Ubja reoveepuhasti lahendusest.  

6.4 ETTEPANEKUD REOVEEKOGUMISALADE MOODUSTAMISEKS JA 
MUUTMISEKS 

Konsultant teeb ettepaneku järgnevates alapeatükkides käsitletavate 
reoveekogumisalade (edaspidi RKA) muutmiseks ja kehtestamiseks (nt Päide küla)(vt ka 
lisa 4, joonised). Käesolevas staadiumis me muudetava RKA koormust (R, IE) ei 
määratle, sest seda saab kõige värskemaid andmeid kasutades teha vahetult enne 
taotluse Keskkonnaministeeriumile edastamist. Käsitleme muudetavate RKA-de pindala 
ja anname lühidalt ala kirjelduse. Järgnevalt nimetamata alevike/külade osas RKA 
pindala muuta ei plaanita. 
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6.4.1 Sõmeru alevik  

Sõmeru aleviku ja Rakvere ühist (üle 2000 ie) RKA-d planeeritakse laiendada aleviku 
põhjapiirkonnas Markuse, Kuremäe, Kabeli, Veskinurga jt kinnistuste piirkonda, kokku 
13,4 ha ulatuses. Antud ala läbib ka Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaantee. 

6.4.2 Lepna alevik 

Lepna aleviku RKA-d planeeritakse laiendada aleviku lõunaosas Ridaküla tee ääres 
kokku 3,2 ha ulatuses. 

6.4.3 Uhtna alevik 

Uhtna aleviku RKA-d planeeritakse laiendada aleviku põhja- ja loodepiirkonnas 
Linnukaare tn / Kitseküla põik piirkonnas kokku 7,9 ha ulatuses. 

6.4.4 Roodevälja küla 

Roodevälja küla RKA-d (samuti ühine RKA Rakvere linnaga üle 2000 ie) planeeritakse 
suurendada küla loodeosas tulenevalt Piirivalve kinnistu DP realiseerimisest ja piirkonna 
ühendamisest ülejäänud küla ÜVK-ga, hõlmates ka Papiaru tn ja Arkna tee piirkonda ning 
Roo tn piirkonda. 
RKA-d planeeritakse laiendada: 

- Loodepiirkonnas, seonduvalt Piirivalve DP-ga 14,6 ha võrra; 
- Idaosa Lauda DP realiseerimise käigus Roo tn piirkonda 3,9 ha võrra 

  Kokku: 18,5 ha 

6.4.5 Taaravainu küla 

Taaravainu külal tänase seisuga RKA puudub. RKA-d planeeritakse arendada taaskord 
Rakvere linna RKA laiendamisega alale, mis hõlmab kogu perspektiivse Taaravainu küla 
tiheasustus- ja ÜVK-ala alates Mirdimäe DP alast ning haarates Nõmme tee, Teppo tee, 
Annemäe tee ning Künka tee alad kokku 46,4 ha ulatuses. 

6.4.6 Tõrremäe küla 

Tõrremäe küla piires on ühenduses Rakvere linna RKA-ga soovitav viimast laiendada 
järgmistes asukohtades ja ulatuses: 

- Liivakalda DP piirkond (Liivakalda tee, Väike-Liivakjalda tee, Liivakalda põik ja 
Paatna tee) 14,5 ha ulatuses, kaasta on soovitav ka naabruses asuv Haljala tee. 

- Väljavahi DP ala (Väljavahi tee, Haljala tee), 13,7 ha. 
- Küla lääneosa Hõbeda ja Aiandi tn piirkond, 4,5 ha. 

Kokku: 32,7 ha 

6.4.7 Ussimäe küla 

Ussimäe küla piires on ühenduses Rakvere linna RKA-ga soovitav viimast laiendada 
järgmistes asukohtades ja ulatuses: 
- Küla põhjaosa Vaskussi tn arenduspiirkond (Vaskussi, Siili, Jaaniuss jt tänavad) 
17 ha ulatuses. 
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- Küla idaosa Remmelga kinnistu naabrus 4,1 ha. 

      Kokku: 21,1 ha 

6.4.8 Tõrma küla 

Tõrma küla piires on ühenduses Rakvere linna RKA-ga soovitav viimast laiendada 
järgmistes asukohtades ja ulatuses: 
- Piki Haudejaama teed ja Kolmnurga kinnistu piirkonna arenduspiirkond 25,2 ha 
ulatuses. 
- Rebase DP ja arenduala 21,2 ha. 

      Kokku: 46,4 ha 

6.4.9 Päide küla (elanikud ja arendus) 

Seoses tänaste elanike sooviavaldustega ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ja 
planeeritava arendusega lühiajalises programmis näeme ette eraldi Päide 
reoveekogumisala moodustamise pindalaga 33,5 ha. 
 

6.4.10 Arkna küla 

Küla RKA-d on plaanis laiendada ida- ja kaguossa Jõekalda tee piirkonda kokku 6,5 ha 
ulatuses. 
 
Ülejäänud nimetamata (Näpi) aleviku ja külade piires RKA-d muuta ei planeerita.  
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7 INVESTEERINGUPROGRAMM  

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  
väljavalitud alternatiividele. 
 
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 
I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2023-2027; 
II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2028-2035. 
 
Järgnevalt käsitleme investeeringuprojekte mõnevõrra lähemalt, investeeringute kulude 
jaotus ja summad on välja toodud lisas 6, investeeringuprojekid. 

7.1 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMISE ÜLDISED NÕUDED JA 
METOODIKA 

Investeeringuprogrammis toodud torustikutööde mahud on käsitletud Lisas 6. 
Käesolevas osas me ei hakka neid eraldi kirjeldama, vaid toome järgnevalt välja 
üldisemad nõuded vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks. 

7.1.1 Ühisveevärgi torustike rajamise, rekonstrueerimise üldine metoodika 

Ühisveetorustike renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 
plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peab ühisveevõrgu süsteemide või nende 
osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, mille käigus 
veevõrgusüsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise ja/või 
laiendamise lahendus. 
 
Uute veevõrkude rajamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste selgitamine, s.o oluline 
on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest huvitatud. Huvitatuse puudumise 
korral veevõrgu laiendustööd on ebaotstarbekad. 
 
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada PE torudest, survetugevusega vähemalt 
PN10, kinnisel meetodil paigaldamiseks PE 100-RC torusid. Veetorustikele 
paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul või kolmik, PELM toru DN25, peakraan DN25, 
splindipikendus, kape). Veetorustike sõlmpunktid varustatakse siibritega 
(kummikiilsiibrid, maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse ja kapega). 
 
Ühisveevõrgu renoveerimise ja ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee kvaliteet, 
tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, mitte aga 
suure osa linna ühisveevärgisüsteem. 

7.1.2 Ühiskanalisatsioonitorustike rajamise, rekonstrueerimise üldine metoodika 

Uued rajatavad ja/või rekonstrueeritavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada 
olenevalt tingimustest ja otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC torudest ning 
survekanalisatsioon PE torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega 
teleskoopsed PVC plastkaevud läbimõõdus (üldjuhul) DN400-650 ning varustatud 
malmluukidega, kandevõimega (enamjuhul) 40 T. Liitumispunktid näha ette 
liitumiskaevude (kontrollkolmikute) väljaehitamisega üldjuhul läbimõõdus vähemalt 
de400/315. 
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Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Isevoolsete 
ühiskanalisatsioonitorustike renoveerimisel on soovitav eelistada kaevemeetodit lahtise 
kaevisega. Sellega tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, 
tasanduskiht, algtäide (liivapadjad), sobibv materjal, tihendamine ja teised 
projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised 
mõõdistused ja vajadusel geoloogilised uuringud ning olemasolevate tehnovõrkude 
joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või renoveeritavate vee- ja 
kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 
 

7.2 VAEKÜLA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVPUMPLA REKONSTRUEERIMINE JA 
VARUSTAMINE VEETÖÖTLUSSEADMETEGA 

Järgnev kirjeldus lähtub OÜ Keskkond & Partnerid 2018. a koostatud tööprojektist. 

7.2.1 Puurkaevpumpla. Veetöötlusjaam 

Käesoleva ÜVKA lühiajalise programmi raames rekonstrueeritakse Vaeküla külas 
Vaeküla ühisveevärgi puurkaevpumpla manteltoru ja päise väljundiga rajatavasse uude 
pumplahoonesse, viimase põrandast vähemalt ca 30 cm üle ulatuvana. Tööde käigus 
likvideeritakse vana ja rajatakse uus pumplahoone ning selle teenindamiseks vajalikud 
rajatised: juurdesõidutee, teenindusplats ning piirdeaed koos lukustatava väravaga. 
Pumpla varustatakse veetöötlusseadmetega. 

7.2.2 Pumplarajatised 

7.2.2.1 Süvaveepump ja tarvikud 

Pumpla rekonstrueerimise raames paigaldatakse puurkaevu uus puurkaevupump 
järgmiste parameetritega. 
Puurkaevupumba parameetrid*: 
- pumba jõudlus:   Q= 8 m3/h 
- pumba surve:   H= 80 m 
*Kõik arvnäitajad on indikatiivsed ega ole aluseks ehitsuprojekti koostamiseks  
 
Puurkaevupump varustatakse sagedusmuunduriga. Pumba julgestamiseks tuleb 
kasutada roostevaba terastrossi, läbimõõduga 3 mm, mis kinnitatakse manteltoru külge. 
Puurkaevu veetõstetoruks kasutatakse AISI316 materjalist DN50 toru, mis ühendatakse 
omavahel äärikühendusega (eritellimusel valmistatud äärik). Puurkaevus oleva 
veetaseme mõõtmiseks paigaldatakse puurkaevu nivooanduri toru PE De 32. Torusse 
paigaldatakse nivooandur, mis ühendatakse kaugjälgimissüsteemiga.  
Puurkaevu manteltoru tuleb pikendada, selliselt, et pärast uue betoonpõranda rajamist 
oleks puurkaevu päis hoone põrandast 30 cm kõrgemal. Manteltoru läbiviiguühendus 
põrandast peab olema elastne, et põranda nihkumine ei mõjutaks manteltoru.  
Puurkaevule rajatakse päis. Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad olema 
valmistatud r/v terasest AISI316. Puurkaevu päise konstruktsioon peab võimaldama 
puurkaevu staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmist. Päis peab olema varustatud 
ventilatsiooniavaga DN15 keeratud otsaga allapoole. Puurkaevu päis peab olema 
varustatud ka läbiviiguga puurkaevu pumba kaabli ja nivooanduri kaabli jaoks. 
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7.2.2.2 NaOCl doseerimissüsteem 

Naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimiseks tuleb tarnida täiskomplektne ja portatiivne 
doseerimissüsteem, mis koosneb dosaatorpumbast, doseerimismahutist (60 L). 
Dosaatorpump paigaldatakse on paigaldatud mahuti peale ning varustatud vajaliku 
toruarmatuuriga.  
Naatriumhüpokloriti doseeritakse vastavalt vajadusele torustike desinfitseerimiseks. 
Püsivat doseerimist aset ei leia, seetõttu ei ole ette nähtud ka kloori jälgimisseadmete 
paigaldamine. Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada puurkaevu väljundile 
paigaldatavat vooluhulgamõõturit. 

7.2.3 Veetöötlus 

7.2.3.1 Üldist 

Veetöötlusjaama on ettenähtud filtrisüsteem (8 m3/h), mis on mõeldud joogi- ja tarbeveest 
raua- ja ja vajadusel mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks.  

Veetöötlussüsteemi parameetrid: 
- jõudlus:   Q= 8 m3/h 
- vooluhulk  Q= 4...8 m3/h Seadme komplekti kuuluvad: 
- Filtripaak, galvaniseeritud teras, D= 500 mm, H=2000 mm  2 tk 
- Veetöötlussüsteemi juhtplokk (kaugjälgitav ja juhitav)    1 tk 
- Pneumaatilised ventiilid, DN40      10 tk 
- Õlivaba kompressor, P=2,2 kW      1 tk 
- Õhueraldusklapid koos õhueraldustorustikuga    2 tk 
- Aeratsioonimikser, AISI304      1 tk 
- Filtrimaterjal. 

7.2.3.2 Filtrimahutid 

Puurkaevpumplasse paigaldatakse kaks filtermahutit. Filtripaakidele nähakse ette täite, 
tühjendus ja montaažiavad (paagi silindrilise osa küljel). Filtripaake peab olema võimalik 
tühjendada. Selleks nähakse paagi alaossa ette spetsiaalne tühjenduskraan. Filtripaagid 
peavad olema varustatud ühendusniplitega õhueraldusventiili ja manomeetri 
paigaldamiseks. Filterpaagid tuleb ehitada selliselt, et pesu (uhtumist) oleks võimalik läbi 
viia töödeldud veega ühest filterpaagi väljundist vastupidises suunas teise. Filtripaagi 
töörõhk on max 5 bar. Filtripaakide ülaossa tuleb paigalda ujukiga varustatud 
õhueraldusventiilid gaaside eraldamiseks filtripaakidest. 
Filtrimahuti valmistamisel peab järgima alljärgnevaid nõudeid: 

- Survemahuti katsetamine tuleb läbi viia vastavalt instruktsioonile 1,5-kordse 
töösurve tingimustes või rõhul 6,0 bar. 

- Mahuti tehnilised andmed peavad olema toodud mahuti korpuse külge kinnitatud 
sildil. 

- Filtrite ühendustorustikud peavad olema paagiga ühendatud äärikühendustega või 
kontramutritega. Vältida tuleb erinevate metallide kokkupuutepindade tekkimist. 

7.2.3.3 Filtrimaterjal 

Filtrimaterjalina tuleb kasutada tavalist filtriliiva ja kruusa. Filtrisüsteemis tuleb vastavalt 
vajadusele (sõltub puurkaevu toorvee näitajatest) kasutada oksüdatsiooni efektiivsuse 
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parandamiseks ja raua- ning mangaanieralduse tõhustamiseks ka katalüütilist 
filtrimaterjali (nt mangaandioksiidil põhinev materjal EURAQUA Aqua Mandix), mis töötab 
oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina. Filterseadmete materjaliga täitmisel tuleb järgida 
seadmete paigaldamis- ja kasutusinstruktsiooni, mis on välja antud valmistajatehase 
poolt. 

7.2.3.4 Aeratsioon 

Enne filtripaake leiab aset vee rikastamine õhuhapnikuga. Filtripaagis ja sellele eelnevas 
aeratsioonimikseris (AISI304) toimub intensiivne vee ja õhu segunemine, mille käigus 
aset leidval oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed 
rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt 
filtreeritavad. Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka väävelvesiniku ja vajadusel ka 
mangaani eraldus. 
Õhu lisamine vette leiab aset õlivaba kompressori abil, mis on varustatud õhurõhu 
paagiga (min 100 L) ning õhufiltriga õhu imipoolel. Kompressori õhupaak ning õhutorustik 
peab olema varustatud kondensaadi eraldajatega. Kompressor hakkab tagama vajaliku 
õhusurvet ka pneumaatilistele ventiilidele. 

7.2.3.5 Filtripaakide läbipesu 

Filtrisüsteemi tööprotsessi ja pesu (uhtumise) juhtimiseks tuleb ette näha 
tööstuskontroller koos vajalike pneumaatiliste ventiilidega. 
Filtrimaterjali on vajalik pesta automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda välja 
sinna haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtri läbipesu toimumisaeg peab olema 
programmeeritav vastavalt filtri töösoleku ajale. Filtri pesu peab olema võimalik läbi viia 
kui veetarbimine on minimaalne (nt. öösel kell 2.00). Automaatika peab lubama läbipesu 
tsükleid teostada ka manuaalselt. Läbipesu vooluhulk arvutatakse ehitusprojekti käigus. 
Filtrimaterjali läbipesu toimub filtrimisele vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse 
filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, 
mangaani jm. osakesed kanalisatsiooni. 
Filtri pesu on ette nähtud ajutiselt kiirtöödeldud veega puurkaevupumba poolt tekitatud 
survega ühest filtrimahutist teist vastupidises suunas tagasi pestes. Pesujärgselt 
kvaliteetse vee tagamiseks tarbijale peab filtri juhtautomaatika võimaldama järgnevalt 
vastuvoolu läbipesule teostada ka filtrimaterjali settimist või loputust. Uhtumise sageduse 
ja täpse vajaliku vooluhulga määrab projekteerija ja seadmete tarnija. 
Filtrist väljuv pesuvesi juhitakse uhteveemahutisse ning sealt edasi 
ühiskanalisatsioonisüsteemi.  
Filterseadmete paigaldamine, seadistamine ja katsetamine tuleb viia läbi koostöös 
tarnijafirmaga ja tema instruktsioone järgides. 

7.2.3.6 Pumpla sisetorustik 

Puurkaev-pumpla sisene torustik tehakse materjalist PVC-U (või AISI316). Lubatud on nii 
kiirliidete kasutamine kui ka liimühenduse. Torustik peab olema osade kaupa lahti 
monteeritav. Samuti tuleb kõik toruühendused seadmetega tuleb teostada selliselt, et 
nende monteerimist/demonteerimist oleks võimalik teostada lihtsalt ja mitmeid kordi. 
Seadmete ühendamisel tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid. 
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7.2.3.7 Uhteveemahuti 

Tehnohoosse paigaldatakse uhteveemahuti, kuhu suunatakse filtrite pesuvesi, õhukuivati 
kondensaat ja filtrite õhueraldusklappidest tulevad voolikud. Uhteveemahuti varustada 
tihedalt suletava luugi, mahutisisese vesiluku ning vajalike läbiviikudega pesuvee ja 
kondensaadi torustike jaoks. 

7.2.3.8 Veemõõdusõlmed 

Pumplasse paigaldatakse kaks induktiivset vooluhulgamõõturit DN25 (Siemens 
SITRANS F M MAGFLO või analoog). Esimene vooluhulgamõõtur paigaldatakse 
puurkaevust tulevale torustikule ja teine paigaldatakse puurkaev-pumplast väljuvale 
torustikule. Vooluhulgamõõturi paigaldamisel jätta sirge torulõik veearvesti ette vähemalt 
5xDN ning pärast vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei luba. 

7.2.3.9 Veeproovivõtu kohad 

Puurkaev-pumplas paigaldatakse proovivõtukohad joonistel näidatud kohtadesse: 
1) toorveetorustikule  
2) võrku antavale survetorustikule 
3) filtri sisendile ja filtri väljundile  
Proovivõtukoht nähakse ette torustiku külje peale ning sinna paigaldatakse kuulkraan. 
Proovivõtukraanidena tuleb kasutada nn „väljaviske“ kuulkraani, mille küljes on 
voolurahustina töötav tila. 

7.2.3.10 Hüdrofoor 

Puurkaev-pumplasse on ette nähtud paigaldada membraanhüdrofoor mahuga 300 L. 
Hüdrofoor varustada rõhuanduri ja manomeetriga. Hüdrofoor peab tagama rõhu 
reguleerimise olukorras, mil sagedusmuundur ei ole töökorras. 

7.2.3.11 Diiselgeneraator 

Puurkaev-pumpla häireteta tööks ka elektrikatkestuste korral ette nähtud 
diiselgeneraator. Diiselgeneraator peab elektrikatkestuse korral automaatselt tööle 
rakenduma. Generaator paigaldatakse eraldi ruumi, mis on varustatud automaatselt 
avanevate õhuavadega ning korstnaga heitgaaside hoonest välja juhtimiseks.  
Diiselgeneraatori heitgaaside hoonest väljajuhtimiseks paigaldatakse r/v terasest 
(AISI316) heitgaasitoru. Heitgaasitoru juhitakse läbi katuse. Heitgaasitoru isoleeritakse 
vähemalt 100 mm paksuse kivivillast koorikisolatsiooniga ning toru viiakse 800 mm üle 
katuse pinna. Heitgaasitoru isolatsioonikate peab olema punane RR29. 
Diiselgeneraator peab olema kaugjälgitav st. et operaatoril on võimalik kontorist jälgida 
olulisi parameetreid nagu aku täituvus, kütuse tase kütuse mahutis, hetke tööolek jms. 
Samuti peavad operaatorini jõudma olulised alarmid nagu madal tase kütusemahutis, 
liiga tühi aku jne. 

7.2.4 Juurdepääsutee ja teenindusplats 

Puurkaev-pumpla teenindamiseks tuleb ehitada juurepääsutee ja teenindusplats. Tee 
laius on vähemalt 3,5 m ja platsi suurus 50 m2. Kruuskattega tee ja teenindusplatsi 
ehitusel lähtuda Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 10 „Tee ja teetööde 
kvaliteedinõuded“. Juurdepääsutee ja teenindusplats on mõeldud rasketehnika 
liikumiseks ning peab olema rasketehnika poolt läbitav igasuguse ilmaga. 
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7.2.5 Sillutusriba ehk pandus 

Pumplahoone ümber rajatakse betoonist sillutisriba laiusega 600 mm ja kaldega 5% 
hoonest eemale. Vihmavee hoonest eemale juhtimise paigaldatakse vihmavee toru otsa 
betoonist renn pikkusega 2 m. Hoone välisuste ette tehakse betoonist pandus 
mõõtmetega 2000x3300 mm. 

7.2.6 Piirdeaed 

Puurkaev-pumpla ümber tuleb ehitada piirdeaed. Uus aed tuleb rajada kuumtsingitud ja 
PVC kattega (paksus min 100 mikronit) keevispaneelist (Nylofor 3D või analoog). Aia 
kõrgus maapinnast peab olema kuni 10 cm (aia alt peab olema võimalik trimmerdada) 
Kasutada tuleb paneeli tootja poolt ettenähtud aiaposte ning kinnitusvahendeid. Kõik aia- 
ja väravapostid tuleb katta otsakorkidega. 
 
Sissesõiduks paigaldatakse kahepoolne tiibvärav kogulaiusega 4 m. Tiibväravate hinged 
peavad olema reguleeritavad. Tiibväravatele tuleb paigaldada maariivid vältimaks nende 
sulgumist tuule mõjul. Väravad tuleb varustada tabalukuga lukustamise võimalusega ning 
tabalukkudega. Tabalukud tuleb sarjastada (st. peab olema avatav sama võtmega nagu 
reoveepuhasti välisuks).  
Aiapostid peavad olema tsingitud nii seest ja kui ka väljastpoolt (min katte paksus – 
275g/m2, mõlemal pool), vastavalt normile EN 10147 ning kaetud PVC pulbriga (min 
kattekihi paksus 60 mikronit). 
Piirdeaia kõrgus peab olema 2 m ja värava laius 4 m. 

7.2.7 Välistorustikud 

7.2.7.1 Veetorustik 

Puurkaev-pumplast väljub veetoru PE De110 PN10. Väljuv veetoru ühendatakse 
rekonstrueeritava Vaeküla küla ühisveevärgiga. 
Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust.  

7.2.7.2 Kanalisatsioonitorustik 

Puurkaev-pumplast väljub isevoolne kanalisatsioonitoru PVC De 110 SN8. Väljuv 
kanalisatsioonitoru ühendatakse Vaeküla küla ühiskanalisatsiooniga. 
Kõik kanalisatsioonitorud peavad olema PVC-st ja vastama standardile EN 1401-2:2000.  

7.2.8 Pumplahoone 

Vana pumplahoone lammutatakse. Uus pumplahoone rajatakse kergplokist paksusega 
200 mm koos soojustusega. Seinad soojustatakse väljaspoolt mineraalvilla ja 
tuuletõkkeplaatidega. Kergploki ja vundamendi vahele paigaldatakse hüdroislatsioon. 
Hoone välismõõtmed on 3,4 x 8,0 m. Hoone on ühekorruseline. Hoonel on kahekaldeline 
viilkatus. Katuse kalle on 27o. Hoones on kaks ruumi – seadmete ruum ja generaatori 
ruum. Hoonel on kaks sissepääsu. Ühega pääseb seadmete ruumi  ja teisega generaatori 
ruumi. 
Hoone rajatakse lintvundamendile, pumplahoone betoonpõrand rajatakse tihendatud 
liivalusele (min 200 mm). Liivaluse peale paigaldatakse 100 mm paksune soojustus (EPS 
100). 
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Pumplahoone kütmine on lahendatud elektriradiaatorite baasil. Seadmete ruumis ei tohi 
temperatuur langeda alla +10º C ja generaatori ruumis ei tohi temperatuur langeda alla 
+5º C. Elektriradiaatorid peavad sobima niiskesse keskkonda ning olema varustatud 
termoregulaatoritega. 
Seadmete ruumi ventileerimine on ette nähtud loomuliku ventilatsioonina. Selle 
tagamiseks on ette nähtud teha sissepuhke ja väljatõmbe avad, mis varustatakse väljast 
poolt ventilatsioonirestiga ning seest poolt kassettfiltriga. Sissepuhke ava tehakse hoone 
põrandast 0,4 m kõrgusele ning väljatõmbeava 2,4 m kõrgusele. 
Sobiva õhuniiskuse hoidmiseks (vältimaks niiskuse kondenseerumist pindadel ja 
konstruktsioonide niiskuskahjustusi) tuleb tehnohoonesse paigaldada lisaks õhukuivati. 

7.2.9 Elektrivarustus ja automaatika 

7.2.9.1 Elektriühendus 

Pumplal on täna olemas elektriliitumine, kuid taotleda tuleb senise 3x16 A peakaitsme 
suurendamist 3x25 A-ni. 
Elektritarbijad on puurkaevu süvaveepump, kompressor, dosaatorpump, kaks 
elektriradiaatorit, pumpla sise- ja välisvalgustus ja õhukuivati. 

7.2.9.2 Pumpla automaatika 

Pumpla automaatika peab ühilduma AS Rakvere Vesi juhtautomaatika ja 
kaugjuhtimisseadmetega Scada, mis tähendab, et seadmed peavad olema 
kaugjälgitavad ja –juhitavad. Täpsem automaatiaprojekt koostatakse ehitusprojekti 
käigus. Kindlasti peab automaatikasüsteem tagama avarii-diiselgeneraatori automaatse 
sisselülitumise elektrikatkestuse puhul. 
 

7.3 VAEKÜLA REOVEEPUHASTI 

Järgnev kirjeldus lähtub OÜ Keskkond & Partnerid 2018. a koostatud tööprojektist. 

7.3.1 Reoveepuhasti rajatavad ehitised ja rajatised 

Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse ja paigaldatakse Vaeküla  küla 
reoveepuhastil järgmised ehitised ja rajatised: 

• Reoveepuhasti tehnohoone; 

• Reoveepumpla; 

• Reovee bioloogilise puhastuse protsessimahutite kompleks; 

• Kanalisatsiooni ja veetorustiku välisvõrk; 

• Territooriumi elektripaigaldis; 

• Reoveepuhasti teenindusplats; 

• Reoveepuhasti piirdeaed; 

• Rekonstrueeritakse üks biotiik; 

• Reoveepuhasti territooriumi haljastus. 

7.3.2 Reoveepumpla.  

Tööde käigus rekonstrueeritakse Vaeküla keskuse vana reoveepumpla.  
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Kasutatav reoveepumpla on kahe pumbaga kompaktpumpla. Arvestades asjaolu, et 
reovesi pumbatakse väikepuhastisse, tuleb pumpamise sageduse ja vooluhulga 
jaotusega arvestada juba reoveepuhasti projekteerimisel. Vooluhulga mõõtmiseks tuleb 
kasutada magnetinduktiivset vooluhulga mõõtjat. 
Kompaktpumplate korpus tuleb valmistada klaasplastist või polüetüleenist. Minimaalne 
pumpla korpuse diameeter on 1600 mm. 
Pumpla elektri-automaatikakilp peab asuma pumpla peal või selle vahetus läheduses. 
Kilp peab olema lukustatava uksega. 
Enne pumplat tuleb paigaldada trassile pealevoolu sulgemiseks siiber. Pumplad on 
üldjuhul ette nähtud varustada kahe pumbaga, mis töötavad nivooandurite abil ja 
käivituvad vaheldumisi. 

7.3.3 Reoveepuhasti tehnohoone 

Reoveepuhasti tehnohoone  rajatakse võimalusel bioloogilise puhastuse kompleksile 
toetuvana. Puhastihoone seinad tehakse kergplokist.  
Hoones on kaks ruumi: 1) elektri ja automaatikakilbiruum ning 2) tehnoloogiliste 
seadmete ruum.  
Tehnohoone tehnoloogiliste seadmete ruumi nähakse ette veevarustus ja heitvee äravool 
bioloogilise protsessi mahutisse. Hoone küte baseerub elektrikonvektoritel. 
Tehnoloogiliste seadmete ruumi ja kilbiruumi nähakse ette nii sundventilatsioon kui 
loomulik ventilatsioon. Tehnoloogiliste seadmete ruumis paikneb reovee mehaanilise 
puhastuse seade (materjal AISI 316L). 
Võreseadmele pumbatakse reovesi rajatavast reoveepumplast. Enne võreseadet 
paigaldatakse survetorustikule reovee vooluhulgamõõtja. Kui pealevool bioloogilisse 
puhastusse on suletud, voolab reovesi siiberkaevust biotiiki. 
 
Erilahendusega läbivoolu biopuhasti. Mehaanilise puhastuse läbinud reovesi juhitakse 
isevoolselt kogumismahutisse. Kogumismahutis reovesi ühtlustatakse ja pumbatakse 
perioodiliselt biopuhastisse. Biopuhasti on võimalik ja sobiv, kasutades Ubja olemasoleva 
reoveepuhasti tehnoloogiat, läheandmeid ja alusarvutusi vajadusel korrigeerides.  
 
Puhasti dimensioneerimisel on lähtutud järgmistest suurustest: 

• Perspektiivsed ühiskanalisatsiooniga liitujaid 115 (kuid arvestada tuleb 
hooldekoduga kuni 150-le inimesele. 

• Reostuskoormus 245 ie. 

• Qmin = 18 m3/d – ilma infiltratsiooniveeta kuival ajal 

• Qkeskmine = 21,6 m3/d (115 l /ie x d) – koos infiltratsiooniveega 

• Qmax = 28 m3/d  

• R = 6,1 kg BHT7/d; BHT7 ~ 490 mg O2/l 
 
Rajatav puhasti peab reoveepuhastuse käigus tagama järgmised heitvee väljundnäitajad. 
 

Tabel 7-1. Nõuded heitvee kvaliteedile 

Kvaliteedinäitaja Piirväärtus Puhastusaste Veeloas lubatud 

 mg/l %  
BHT7 40 Ei kohaldata 40 
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KHT 150 Ei kohaldata 150 

Heljuvaine sisaldus 35 ≥70 35 

Püld 2 mg/l Ei kohaldata  
Nüld 60 mg/l Ei kohaldata  
Ühealuseliste fenoolide sisaldus 0,1 ≥75  
Kahealuseliste fenoolide sisaldus 15 ≥70  
Naftasaadused 1 ≥75  

 
Püld ; Nüld ja SO4 on saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga 
saastetasu arvutatakse, kuid Projektis näeme ette vähemalt tabelis 7-3 toodud nõuded. 
 
Mahutitesse paigaldatakse puhastusprotsessi läbiviimiseks vajalikud tehnoloogilised 
seadmed.  
Aktiivmudaprotsessi õhustamiseks vajalikud puhurid (2 tk., üks töös ja teine reservis) 
paigaldatakse tehnohoonesse. Puhurite jõudlust juhitakse vastavalt aktiivmudasegu 
hapnikusisaldusele (pidev elektrooniline kontroll) sagedusmuundurite abil.  
Bioloogilise puhastusprotsessi käigus puhastis redutseeritakse reovee orgaanilise aine 
sisaldus (BHT, KHT), tehnoloogiliste võtetega tagatakse ka fosfori- ja 
lämmastikuühendite tõhustatud bioloogiline eemaldamine. Läbivoolu reoveepuhasti 
protsessitsükli soovitatav pikkus on 6-12 tundi, ööpäevas tehakse 3 tsüklit, erandjuhul 4. 
Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse ka fosfori keemilist 
simultaansadestamist. Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse 
protsessimahutisse. 

7.3.4 Elektripaigaldis 

Territooriumi elektripaigaldis. Reoveerpuhastil rajatakse uus elektriliitumine vastavalt 
elektriprojektile ja uutele liitumistingimustele. 
 
Projektijärgne vajadus peakaitsme suuruseks on 40 A. Liitumiskilbist rajatakse 
maakaablina ühendus reoveepuhasti peakilbini, mis hakkab paiknema rajatava uue 
tehnohoone kilbiruumis. Reoveepuhasti pea- ja jaotuskilpidest ehitatakse vajalikud 
omavahelised ühendused ja ühendused tehnoloogiliste seadmetega. 

7.3.5 Reoveepuhasti juurdesõidutee ja teenindusplats 

Uue reoveepuhasti teenindamiseks rajatakse uus territooriumi sissesõit ja reoveepuhasti 
teenindusplats. Reoveepuhasti teenindusplats ja tee tuleb rajada järgmise 
kattekonstruktsiooniga (või samaväärsega): 

• paekillustik fr 0/16 või freespuru     h=10 cm 

• paekillustikalus fr 8/32     h=20 cm 

• liivast dreenkiht (Kf min 2 m/ööp, Kt=0,98)   h=20 cm 

• olemasolev mineraalpinnas või kaeviku kohal tagasitäide liivaga (Kf min 0,5 
m/ööp, Kt=0,95) 

Rajatavad juurdesõidutee ja teenindusplatsi pindala on ca 970 m2. 
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7.3.6 Reoveepuhasti piirdeaed  

Reoveepuhasti territooriumi ümber rajatakse keevispaneel 3D piirdeaed kõrgusega 1730 
mm. Paneel kuumtsingitud, 5mm traadist, mõõtudega 1730x2500 mm, silma suurus 
50x200 mm. Aiapostid 60x40 mm kuumtsingitud. Juurdepääsutee kohale tuleb 
paigaldada kahepoolne, lukustatav autovärav laiusega 4,0 m. Rajatava 3D paneel 
piirdeaia pikkus on 120 m. Biotiigi ja proovivõtukaevu juurde pääsemiseks rajatakse 
jalgvärav.  

7.3.7 Biotiikide rekonstrueerimine  

Reoveepuhasti territooriumil paikneb kolm biotiiki. Biotiigid puhastatakse settest.  
 
Biotiikide puhastamisel peab arvestama asjaoluga, et reoveepuhasti kinnistu paikneb 
Vaeküla oja (VEE1073700) piiranguvööndis ning sellega kaasnevad kitsendused 
reoveesette käitlemisele. Biotiikide puhastamise lõplik lahendus sõltub Töövõtja poolt 
kasutatavast tehnikast ning seetõttu tuleb lahandus Töövõtjal enne tööde alustamist 
kooskõlastada Keskkonnaametiga.   
 
Pärast puhastamist üks biotiik likvideeritakse ehk täidetakse pinnasega. Pärast 
pinnasega täitmist tuleb pind tasandada taevatseva maapinnaga samasse tasapinda.  
 
Pärast puhastamist jääb üks biotiikidest reservi.  
 
Üks biotiikidest võetakse kasutusele. Antud tiik tuleb ümber ehitada. Ümberehitamine 
tähendab, et biotiigi põhi tuleb tasandada ning biotiigi põhi ja nõlvad tuleb katta 
geotekstiiliga. Geotekstiili peale paigaldatakse geomembraan. Pärast seda 
paigaldatakse biotiigi põhja, geomembraani peale, geotekstiil ning see katakse pinnasest 
ballastkihiga.  
Biotiigi põhiparameetrid pärast ümberehitust: 
- Veepind – ca 350 m2 
- Vee sügavus – ca 1 m. 

7.3.8 Vana reoveepuhasti lammutamine, likvideeritavad ehitised ja rajatised 

Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse ja likvideeritakse Vaeküla 
küla reoveepuhasti territooriumil järgmised rajatised: 

1) Olemasolev reoveepuhasti BIO-50; 
2) Reoveepuhasti tehnohoone. 

 
Olemasoleva reoveepuhasti BIO-50 tööd (nii palju kui seda „tööks“ saab nimetada) on 
ehitusperioodil võimalik senisel kujul jätkata. BIO-50 lammutamine tehakse ehitustööde 
viimases faasis pärast uue reoveetorustiku ja reoveepuhasti valmimist ja reovee juhtimist 
uude puhastisse.  
Tehnohoone lammutatakse vastavalt tööde plaanile arvestades, et oleks võimalik 
olemasoleva puhasti töö jätkamine uue puhasti valmimiseni. 
Lammutustööde käigus välja kaevatavate reoveepuhastite ja muude konstruktsioonide 
metallosad tükeldatakse ja antakse üle vanametalli käitlusega tegelevale ettevõttele. 
Olemasolevad reoveepuhasti raudbetoonreservuaarid ja tehnohooned lammutatakse, 
jäätmed sorteeritakse ja antakse üle vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele. Territooriumil 
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olevad kanalisatsioonikaevud lammutatakse kuni 1 m sügavuseni maapinnast ning 
kaevude alumised osad täidetakse pinnasega, maa sisse jäävad toru otsad 
betoneeritakse enne kaevude täitmist liivaga. 
 

7.4 KOKKUVÕTE RAKVERE VALLA INVESTEERINGUMAHTUDEST JA 
LIGIKAUDSEST AJAKAVAST  

Kokkuvõtte Rakvere valla investeeringumahtudest, ligikaudsest ajakavast (lühiajaline, 
pikaajaline) ning finantsallikatest (Rakvere valla eelarve, AS Rakvere Vesi / arendaja), 
annab järgnev tabel. Investeeringutööde terviktabel, sealhulgas ligikaudsed 
maksumused vt lisa 3. 
 
Tabel 7-2 Kokkuvõte Rakvere valla ÜVK investeeringumahtudest ja ajakavast 
(lühiajaline/pikaajaline programm) 

     

01 Sõmeru maht Ühik 

RKA 
nimetus/plan. 
nimetus 

Koormus, ie, üle 
2000/alla 2000 

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 13,4 ha Rakvere üle 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav isev. kanalisatsioon 670 m   

Planeeritav survekanal 370 m   

Planeeritav reoveepumpla 1 tk   

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 1580 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 370 m   

planeeritav survekanalisatsioon 470 m   

planeeritav sademeveekanalisatsioon 600 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

planeeritav hüdrant 1 tk   

Arendajate rajatav veetorustik 1920 m   

Arendajate rajatav isevoolne kanal 1410 m   

Arendajate rajatav hüdrant 3 tk   

     

02 Näpi     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 480 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 420 m   

planeeritav survekanalisatsioon 200 m   

     

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 230 m   

rekonstrueeritav veetorustik 160 m   

arendajate planeeritav veetorustik 2080 m   
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arendajate planeeritav kanalisatsioon 2080 m   

     

03 Lepna     

ol.ol reoveekogumisala 30,6 ha Lepna Alla 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 3,2 ha Lepna Alla 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 180 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 160 m   

planeeritav survekanalisatsioon 10 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

     

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 690 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 760 m   

     

04 Uhtna     

ol.ol reoveekogumisala 30,2 ha Uhtna Alla 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 7,9 ha Uhtna Alla 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 430 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 270 m   

rekonstrueeritav puurkaev-pumpla 1 tk   

     

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 2120 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 1840 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

planeeritav survekanalisatsioon 270 m   

planeeritav hüdrant 1 tk   

     

05 Roodevälja     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 18,5 ha Rakvere üle 2000 ie 

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 550 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 390 m   

     

Lauda DP     

arendajate planeeritav veetorustik 310 m   

arendajate planeeritav isev. kanalisatsioon 310 m   

arendajate planeeritav sademeveekanalisatsioon 570 m   

     

Papiaru(Piirivalve) DP     

planeeritav veetorustik 1120 m   
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planeeritav isev. kanalisatsioon 1130 m   

planeeritav sademeveekanalisatsioon 1130 m   

planeeritav hüdrant 8 tk   

     

06 Taaravainu     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 46,4 ha Rakvere üle 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 2000 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 1650 m   

planeeritav survekanalisatsioon 690 m   

rajatav hüdrant 1 tk   

rajatav reoveepumpla 2 tk   

     

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 1470 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 1510 m   

arendajate planeeritav veetorustik 1700 m Mirdimäe DP 

arendajate planeeritav isev. kanalisatsioon 1570 m Mirdimäe DP 

arendajate planeeritav survekanalisatsioon 490 m Mirdimäe DP 

arendajate planeeritav hüdrant 6 tk Mirdimäe DP 

arendajate planeeritav reoveepumpla 1 tk Mirdimäe DP 

     

07 Tõrremäe     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 32,7 ha Rakvere üle 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 990 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 940 m   

planeeritav hüdrant 1 tk   

     

Pikaajaline perspektiiv     

arendajate rajatav veetorustik 1930 m   

arendajate rajatav kanalisatsioon 1920 m   

arendajate rajatav survekanalisatsioon 370 m   

Arendajate rajatav sademeveetorustik 225 m   

arendajate rajatav reoveepumpla 1 tk   

     

08 Ussimäe     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 21,1 ha Rakvere üle 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 300 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 650 m   
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planeeritav survekanalisatsioon 100 m   

     

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 2030 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 2220 m   

planeeritav sademeveekanalisatsioon 1400 m   

planeeritav hüdrant 7 tk   

     

09 Tõrma     

ol.ol reoveekogumisala 1120,2 ha Rakvere üle 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 46,4 ha Rakvere üle 2000 ie 

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 690 m   

planeeritav isevoolne kanalisatsioon 325 m   

planeeritav survekanalisatsiooni torustik 550 m   

Rebase DP     

arendajate poolt planeeritav veetorustik 3850 m   

arendajate poolt planeeritav isev. Kanal 3540 m   

arendajate poolt planeeritav survekanalisatsioon 350 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

planeeritav hüdrant 5 tk   

Elamuala DP     

arendajate poolt planeeritav veetorustik 2330 m   

arendajate poolt planeeritav isev. Kanal 1470 m   

arendajate poolt planeeritav survekanalisatsioon 520 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

planeeritav hüdrant 3 tk   

Kolmnurga ala     

arendajate poolt planeeritav veetorustik 130 m   

arendajate poolt planeeritav isevoolne kanal 130 m   

     

10 Päide     

persp reoveekogumisala moodustamine 33,5 ha Päide alla 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 6230 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 3860 m   

planeeritav survekanalisatsioon 2670 m   

planeeritav reoveepumpla 3 tk   

     

11 Ubja     

ol.ol reoveekogumisala 22,7 ha Ubja alla 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

planeeritav isev. kanalisatsioon 810 m   

planeeritav veetorustik 110 m   
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planeeritav hüdrant 1 tk   

planeeritav survekanalisatsioon 300 m   

planeeritav reoveepumpla 3 tk   

rekonstrueeritav veetorustik 100 m 
  

rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioon 490 m   

Pikaajaline perspektiiv     

planeeritav veetorustik 210 m   

planeeritav isev. kanalisatsioon 210 m   

rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioon 50 m   

rekonstrueeritav survekanalisatsioon 250 m   

rekonstrueeritav puurkaev-pumpla 1 tk   

     

12 Veltsi     

ol.ol reoveekogumisala 26,7 ha Veltsi alla 2000 ie 

Pikaajaline perspektiiv     

Planeeritav veetorustik 430 m   

Planeeritav isevoolne kanalisatsioon 140 m   

planeeritav survekanalisatsioon 320 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

     

13 Vaeküla     

ol.ol reoveekogumisala 11,2 ha Vaeküla alla 2000 ie 

Lühiajaline perspektiiv     

rekonstrueeritav veetorustik 330 m   

rekonstrueeritav isev. kanalisatsioon 1240 m   

rekonstrueeritav survekanalisatsioon 470 m   

rekonstrueeritav reoveepuhasti 1 tk   

rekonstrueeritav puurkaev-pumpla 1 tk   

planeeritav reoveepumpla 2 tk   

likvideeritav isev kanalisatsioon 270 m   

     

14 Arkna     

ol.ol reoveekogumisala 12,1 ha Arkna alla 2000 ie 

persp reoveekogumisala laiendus 6,5 ha Arkna alla 2000 ie 

Pikaajaline perspektiiv     

Planeeritav veetorustik 800 m   

Planeeritav isevoolne kanalisatsioon 580 m   

planeeritav survekanalisatsioon 200 m   

planeeritav reoveepumpla 1 tk   

     

15 Kohala     

Uued arendused puuduvad     

     

16 Lasila     
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ol.ol reoveekogumisala 8,6 ha Lasila alla 2000 ie 

     

Pikaajaline perspektiiv     

arendajate planeeritav veetorustik 320 m   

arendajate planeeritav isevoolne kanalisatsioon 260 m   

     

17 Karitsa     

Uued arendused puuduvad     

     

18 Levala     

Uued arendused puuduvad     
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8 FINANTSANALÜÜS 

8.1 METOODIKA 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 
- Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale 

ning andmeid, 
- AS Rakvere Vesi raamatupidamislikke andmeid, 
- ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 
Rakvere valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 

- Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja 
mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

- Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 

- Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 
Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse 
kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

- Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 
Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 
kasutamist. 

 
Rakvere valla ÜVK finantsanalüüs hõlmab Sõmeru, Näpi, Lepna ja Uhtna alevikke ning 
Roodevälja, Taaravainu, Tõrremäe, Ussimäe, Tõrma, Ubja, Vaeküla, Veltsi, Arkna, 
Kohala, Lasila, Karitsa ja Päide külasid. Kõik prognoosid on koostatud eraldi külade lõikes 
ning lisaks on omakorda eristatud veevarustus- ning kanalisatsiooniteenus. 
 
Finantsanalüüsi baasiks on AS Rakvere Vesi 2020.a. ja 2021.a. raamatupidamislikud 
andmed.  
 
Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning investeeringutest 
tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna opereerimiskuludele ja - 
tuludele. 
 
Prognoos on koostatud 14-aastase perioodi kohta (2022-2035) ning muutujaid, millest 
sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline 
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse 
vajalikud korrektuurid. 

8.2 LIITUNUD ELANIKE ARV JA TARBIMINE 

Vee-ettevõtte andmetel oli 2021. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt. 
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  Tabel 8-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

 

  

   Sõmeru Näpi Lepna Uhtna 
Roode-
välja 

Taara-
vainu 

Tõrre
-mäe 

Ussi-
mäe 

Tõrma Ubja 
Vae-
küla 

Veltsi Arkna Kohala Lasila Levala Karitsa 

Ühisveevärgiga 
liitunute elanike 
arv 

1117 328 370 304 112 23 124 358 96 241 138 190 103 105 68 31 40 

Vee tarbimine 
m3/in kohta 
aastas 

29,2 27,7 26,3 24,4 23,3 36,5 29,2 42,0 41,0 28,2 29,2 21,5 26,9 26,3 26,7 34,8 29,2 

Ühiskanalisatsioo
niga liitunute arv 

1117 328 370 304 112 23 124 358 96 241 100 190 103 80 68 0,0  0,0  

Veeheide m3/in 
kohta aastas 

29,2 27,7 26,3 24,5 23,3 36,5 29,2 42,0 41,0 28,2 29,2 21,5 26,9 25,6 26,7 0,0 0,0 
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8.3 TEENUSETARIIFID 

Rakvere vallas AS-ga Rakvere Vesi liitunud elanikele ja asutustele kehtivad  nii vee- kui 
kanalisatsiooniteenuste osas ühtsed tariifid.  
 
01.maist 2021 kehtivad tariifid:       
 

Tabel 8-2 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid AS Rakvere Vesi Rakvere valla 
tegevuspiirkonnas 

Tariifid km-ga Vesi €/m3 
Kanalisatsioon 
€/m3 

 
Füüsilised ja 

juriidilised isiskud  

1,49 1,42  

 

8.4 PROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  
Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. 
Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,54 inimest. Eesti 
Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku  maakonna tasemel 
sissetulekuallika järgi järgmine: 
 

Tabel 8-3 Lääne-Virumaa  leibkonnaliikme netosissetulekud  

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatööst ... individuaalsest 

töisest tegevusest 

... pensionist ... lapsetoetusest 

759,4 504,3 84,8 153,2 17,1 
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Tabel 8-4 Finantsanalüüsi koostamise  põhialused. Tarbijate arv 

EELDUSED                

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

                 

Ühisveev. hõlmatud elanike arv 3803 3748 3726 3729 3716 3706 3720 3771 3928 3994 4066 4143 4224 4312 4360 

Sõmeru alevik 1131 1117 1101 1086 1071 1056 1041 1062 1083 1105 1127 1149 1172 1196 1200 

Näpi alevik 338 328 323 319 314 310 306 312 318 324 331 337 344 350 350 

Lepna alevik 380 370 365 383 378 372 367 362 357 352 347 342 337 333 330 

Uhtna alvik 310 304 303 302 308 314 320 322 324 325 327 329 330 332 332 

Roodevälja 118 112 111 110 109 108 107 109 115 126 139 153 168 185 200 

Taaravainu 22 23 24 25 28 31 37 44 53 64 76 92 110 132 150 

Tõrremäe 128 124 126 127 129 130 135 142 149 157 165 173 180 190 190 

Ussimäe 364 358 362 365 369 373 387 391 395 399 403 407 411 415 420 

Tõrma 98 96 95 95 95 96 103 110 118 126 135 144 154 165 175 

Ubja 242 241 242 242 243 243 244 244 245 245 246 246 247 247 248 

Vaeküla 136 138 136 134 132 130 129 127 125 123 122 120 118 117 115 

Veitsi 200 190 189 188 188 187 186 185 184 184 183 182 181 180 180 

Arkna 102 103 102 101 101 100 99 98 97 97 96 95 94 93 93 

Kohala 96 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

Lasila 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 90 90 

Levala 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Karitsa 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Päide 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

                               

Tarbimine I/ööp*inimese kohta 75,1 76,4 76,3 76,3 76,2 76,1 75,9 75,5 79,9 80,1 80,4 80,6 80,7 80,8 80,9 

Sõmeru alevik 80,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Näpi alevik 75,7 75,9 76,1 76,3 76,5 76,7 77,1 77,5 77,9 78,3 78,7 79,1 79,5 79,9 80,3 

Lepna alevik 71,3 72,0 72,7 73,4 74,1 74,8 75,5 76,2 76,9 77,6 78,3 79,0 79,7 80,4 80,0 
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Uhtna alvik 65,8 66,8 67,8 68,8 69,8 70,8 71,8 72,8 73,8 74,8 75,8 76,8 77,8 78,8 79,8 

Roodevälja 62,7 63,9 65,1 66,3 67,5 68,7 69,9 71,1 72,3 73,5 74,7 75,9 77,1 78,3 79,5 

Taaravainu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tõrremäe 80,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Ussimäe 120,2 115,2 110,2 105,2 100,2 95,2 90,2 85,2 80,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Tõrma 117,3 112,3 107,3 102,3 97,3 92,3 87,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Ubja 76,9 77,4 77,9 78,4 78,9 79,4 79,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Vaeküla 120,6 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Veitsi 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 80,0 80,0 

Arkna 71,6 73,6 75,6 77,6 79,6 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Kohala 0,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Lasila 65,2 73,2 74,2 75,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Levala 96,8 95,3 93,8 92,3 90,8 89,3 87,8 86,3 84,8 83,3 81,8 80,3 78,8 77,3 75,8 

Karitsa 90,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Päide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

                               

Leibkonna veetarve m3/a 69,6 70,8 70,8 70,7 70,7 70,5 70,4 70,0 74,1 74,3 74,5 74,7 74,8 74,9 75,0 

Ühiskanal. hõlmatud elanike arv 3679 3614 3604 3617 3629 3622 3649 3700 3757 3923 3995 4072 4153 4241 4287 

Sõmeru alevik 1131 1117 1101 1086 1071 1056 1041 1062 1083 1105 1127 1149 1172 1196 1200 

Näpi alevik 338 328 323 319 314 310 306 312 318 324 331 337 344 350 350 

Lepna alevik 380 370 365 383 378 372 367 362 357 352 347 342 337 333 330 

Uhtna alvik 306 304 303 302 308 314 320 322 324 325 327 329 330 332 332 

Roodevälja 118 112 111 110 109 108 107 109 115 126 139 153 168 185 200 

Taaravainu 22 23 24 25 28 31 37 44 53 64 76 92 110 132 150 

Tõrremäe 128 124 126 127 129 130 135 142 149 157 165 173 180 190 190 

Ussimäe 364 358 362 365 369 373 387 391 395 399 403 407 411 415 416 

Tõrma 98 96 95 95 95 96 103 110 118 126 135 144 154 165 175 

Ubja 242 241 242 242 243 243 244 244 245 245 246 246 247 247 248 

Vaeküla 109 100 107 113 132 130 129 127 125 123 122 120 118 117 115 
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Veitsi 200 190 189 188 188 187 186 185 184 184 183 182 181 180 180 

Arkna 102 103 102 101 101 100 99 98 97 97 96 95 94 93 93 

Kohala 76 80 84 88 92 96 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

Lasila 65 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 90 90 

Päide 0 0 0 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

                             

Veeheide I/ööp*inimese kohta 71,4 75,0 75,0 75,0 75,1 75,0 74,9 74,6 74,6 79,9 80,3 80,6 80,9 81,1 81,2 

Sõmeru alevik 78,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Näpi alevik 73,7 76,0 76,2 76,0 76,2 76,4 76,8 77,2 77,6 78,0 78,4 78,8 79,2 79,6 80,0 

Lepna alevik 71,3 72,0 72,7 73,4 74,1 74,8 75,5 76,2 76,9 77,6 78,3 79,0 79,7 80,4 80,0 

Uhtna alvik 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 

Roodevälja 60,2 63,9 65,1 66,3 67,5 68,7 69,9 71,1 72,3 73,5 74,7 75,9 77,1 78,3 79,5 

Taaravainu 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tõrremäe 78,1 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Ussimäe 116,5 115,2 110,2 105,2 100,2 95,2 90,2 85,2 80,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Tõrma 113,3 112,3 107,3 102,3 97,3 92,3 87,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Ubja 76,9 77,4 77,9 78,4 78,9 79,4 79,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Vaeküla 119,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Veitsi 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 80,0 80,0 

Arkna 71,6 73,6 75,6 77,6 79,6 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Kohala 0,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Lasila 64,6 73,2 74,2 75,2 76,2 77,2 78,2 79,2 80,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Päide      80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Leibkonna veeheide m3/a 66,2 69,5 69,5 69,6 69,6 69,5 69,5 69,1 69,2 74,1 74,4 74,7 75,0 75,2 75,3 

Leibkonna suurus 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 
Sissetulek leibkonna liikme kohta € 
kuus* 759 794 895 914 924 940 959 978 998 1 018 1 038 1 059 1 080 1 102 1 124 

                             

Leibkonna sissetulek € /a 23134,3 24198,5 27271,7 27844,4 28178,5 28657,6 29230,7 29815,3 30411,7 31019,9 31640,3 32273,1 32918,6 33576,9 34248,5 
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8.5 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna 
netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Lääne-
Virumaa kohta. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2020. 
 
ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud AS Rakvere Vesi  
poolt esitatud raamatupidamislikke andmeid, sh. 2021.a. tegelikud kulud. Arvesse on 
võetud ettevõtte prognoos 2022. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK 
arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt 
aastate lõikes 45% veele ja 55% kanalisatsioonile. 
Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2022. aastal  AS Rakvere Vesi ühisveevärgiga 
ühendatud Rakvere valla elanik ööpäevas 76,4 liitrit vett ning samal aastal juhiti 
ettevõtte ühiskanalisatsiooni 75,0  liitrit reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud 
elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse kui 
kanalisatsiooni tarbimine kasvab arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüb 2022. aastal 
ettevõte vett füüsilistele isikutele  
104 279  m3 ning vastu võetud reovee maht oli 95 857 m3. 
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 
püsikuludeks. 

8.5.1  Muutuvkulud 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud 
inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

• analüüside kulu, 

• personalikulu, 

• korrashoiu-ja remondimaterjal, 

• lisaseadmed ja tarvikud, 

• rajatise majandamisega seotud kulud, 

• tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

8.5.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas 
finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

• põhivara kulum 

• võetud laenude majandamine 

• keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 
 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 
suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii 
müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub 
peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.  
Kuna tulevik majanduses on raskesti prognoositav, on prognoosis on arvestatud 
aastate lõikes pigem kulude suurema kasvuga kui THI prognoostabel kajastab. 
Teenuste osutamise eelduseks on AS Rakvere Vesi omandis olev põhivara (vaata lisa 
5).
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8.6 INVESTEERINGUD 

Tabel 8-5 Investeeringute mahud vesi/kanal ja rahaline jaotumine 

 Lühiajaline programm 2023-2027 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2023. 
a hindades, 
eurot 

Tegevusala 
- vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Sõmeru aleviku 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 241 200  241 200 

Näpi aleviku veetorustiku rajamine 
rekonstrueerimine  46 080 46 080   

Näpi aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 100 800   100 800 

Näpi aleviku 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 23 040  23 040 

Lepna aleviku veetorustiku rajamine 21 600 21 600   

Lepna aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 38 400   38 400 

Lepna aleviku 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 600   600 

Uhtna puurkaevpumpla PK-3322 
rekonstrueerimine 71 526 71 526   

Uhtna veetorustiku rajamine 19 440 19 440   

Uhtna kanalisatsioonitorustiku 
rajamine  64 800   64 800 

Taaravainu küla veetorustiku 
rajamine 264 000 264 000   

Taaravainu küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 396 000   396 000 

Taaravainu küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 82 800   82 800 

Taaravainu küla reoveepumpla 
rajamine 84 000   84 000 

Tõrremäe küla veetorustiku rajamine 120 000 120 000   

Tõrremäe küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 225 600   225 600 

Ussimäe küla veetorustiku rajamine 36 000 36 000   

Ussimäe küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 156 000   156 000 

Ussimäe küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 9 600   9 600 

Ubja küla veetorustiku rajamine 10 560 10 560   

Ubja küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 14 400 14 400   

Ubja küla veetorustiku hüdrandi 
rajamine 1 080 1 080   
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Ubja küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 184 680  184 680 

Ubja küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 111 720  111 720 

Ubja küla kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine  43 200  43 200 

Ubja reoveepumpla rajamine 36 000  36 000 

Vaeküla puurkaevpumpla PK-3306 
rekonstrueerimine 136 134 136 134   

Vaeküla küla veetorustiku rajamine 6 264 6 264   

Vaeküla küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 35 640 35 640   

Vaeküla küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 4 224   4 224 

Vaeküla küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 297 600   297 600 

Vaeküla küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 24 240   24 240 

Vaeküla küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine. 90 240   90 240 

Vaeküla küla reoveepumpla 
rajamine 30 000   30 000 

Vaeküla küla reoveepumpla 
rekonstrueerimine 30 000   30 000 

Vaeküla küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 384 000   384 000 

Lasila tuletõrjeveevõtukoha rajamine 36 000 36 000   

Päide küla veetorustiku rajamine 897 120 897 120   

Päide küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 

926 400   926 400 

Päide küla kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine 

512 640   512 640 

Päide küla reoveepumpla rajamine 108 000   108 000 

Lühiajaline programm kokku 5 921 628 1 715 844 4 205 784 

  

 Pikaajaline programm 2028-2035 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2023. 
a hindades, 
eurot 

Tegevusala 
- vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Sõmeru aleviku veetorustiku 
rajamine 227 520 227 520   

Sõmeru aleviku tuletõrjehüdrandi 
rajamine 1200 1200   

Sõmeru aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 136 800   136 800 
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Sõmeru aleviku 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 84 600  84 600 

Sõmeru aleviku reoveepumpla 
rajamine 36 000   36 000 

Sõmeru aleviku 
sademeveekanalisatsiooni rajamine 158 400   158 400 

Näpi aleviku veetorustiku rajamine 33 120 33 120   

Näpi aleviku veetorustiku 
rekonstrueerimine 17 280 17 280   

Roodevälja küla veetorustiku 
rajamine 90 720 90 720   

Roodevälja küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 117 600   117 600 

Taaravainu küla veetorustiku 
rajamine 229 320 229 320   

Taaravainu küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 398 640   398 640 

Tõrma küla veetorustiku rajamine 74 520 74 520   

Tõrma küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 78 000   78 000 

Tõrma küla kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine 89 100   89 100 

Ussimäe küla veetorustiku rajamine 300 720 300 720   

Ussimäe küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 586 080   586 080 

Ussimäe küla sademeveetorustiku 
rajamine 403 200   403 200 

Ussimäe küla sademeveepumpla 
rajamine 36 000   36 000 

Lepna aleviku veetorustiku rajamine 91 080 91 080   

Lepna aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 182 400   182 400 

Uhtna aleviku veetorustiku rajamine 305 280 305 280   

Uhtna aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 441 600   441 600 

Uhtna aleviku 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 42 120   42 120 

Uhtna aleviku reoveepumpla 
rajamine 30 000   30 000 

Ubja puurkaevpumpla PK-20711 
rekonstrueerimine 85 026 85 026   

Ubja küla veetorustiku rajamine 22 680 22 680   

Ubja küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 50 400   50 400 

Ubja küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 12 000  12 000 

Ubja küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 36 000  36 000 

Veltsi küla veetorustiku rajamine 46 440 46 440   
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Veltsi küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 33 600   33 600 

Veltsi küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 46 080   46 080 

Veltsi küla reoveepumpla rajamine 30 000   30 000 

Arkna küla veetorustiku rajamine 86 400 86 400   

Arkna küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 132 240   132 240 

Arkna küla kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine 24 000   24 000 

Arkna küla reoveepumpla rajamine 30 000   30 000 

Pikaajaline programm kokku 4 826 166  1 611 306 3 214 860 

Kokku lühi- ja pikaajaline 
programm 10 747 794 3 327 150 7 420 644 

Arendajate poolt teostatavad projektid (eeldatavalt pikaajaline 
programm 2028-2035) 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2023. 
a hindades, 
eurot 

Tegevusala 
- vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Sõmeru aleviku veetorustiku 
rajamine 280 080 280 080   

Sõmeru aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 338 400   338 400 

Näpi aleviku veetorustiku rajamine 299 520 299 520   

Näpi aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 499 200   499 200 

Roodevälja küla Lauda DP: 
veetorustiku rajamine 33 600 33 600   

Roodevälja küla Lauda DP: 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine 58 320   58 320 

Roodevälja küla Lauda DP: 
sademeveekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 110 400   110 400 

Roodevälja küla Papiaru (Piirivalve) 
DP: veetorustiku rajamine 170 880 170 880   

Roodevälja küla Papiaru (Piirivalve) 
DP: isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 183 060   183 060 

Roodevälja küla Papiaru (Piirivalve) 
DP:  sademevee 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 311 880   311 880 

Taaravainu küla (Mirdimäe DP): 
veetorustiku rajamine 252 000 252 000   

Taaravainu küla (Mirdimäe DP): 
isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine 376 800   376 800 

Taaravainu küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine rajamine 70 560   70 560 
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Taaravainu küla reoveepumpla 
rajamine 36 000   36 000 

Tõrremäe küla veetorustiku 
rajamine 277920 277920   

Tõrremäe küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 460800  460800 

Tõrremäe küla 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 53 280   53 280 

Tõrremäe küla reoveepumpla 
rajamine 36 000   36 000 

Tõrremäe küla sademeveetorustiku 
rajamine 67 500  67 500 

Tõrma küla Rebase DP: 
Veetorustiku rajamine 560 400 560 400   

Tõrma küla Rebase DP: Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 849 600   849 600 

Tõrma küla Rebase DP: 
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 46 200   46 200 

Tõrma küla Rebase DP:  
reoveepumpla rajamine 36 000   36 000 

Tõrma küla Elamuala DP 
veetorustiku rajamine 339 120 339 120   

Tõrma küla Elamuala DP isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 352 800   352 800 

Tõrma küla Elamuala DP  
survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine 68 640   68 640 

Tõrma küla Elamuala DP   
reoveepumpla rajamine 36 000   36 000 

Tõrma küla Haudejaama tee 
Kolmnurga kinnistu veetorustiku 
rajamine 14 040 14 040   

Tõrma küla Haudejaama tee 
Kolmnurga kinnistu Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 28 080   28 080 

Tõrma küla Haudejaama tee 
Kolmnurga kinnistu Reoveepumpla 
rajamine (survekanalisatsiooni 
valmidus valla ja Rakvere Vesi AS 
poolt) 36 000   36 000 

Lasila küla veetorustiku rajamine 
arendajate poolt 60 480 60 480   

Lasila küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 
arendaja poolt 86 400   86 400 

Kokku arendajate kava 6 429 960 2 288 040 4 141 920 

Kokku kõik investeeringud 17 113 434 5 548 950 11 564 484 
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8.7 FINANTSMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

Rakvere Vesi AS 
finantsnäitajad   

Rakvere valla 
finantsnäitajad  

Nimetus 2021 2020  Nimetus 2021 2020 

Müügitulu 2 325 367 2 287 878  Müügitulu 712 464 578 363 

Ärikasum /-
kahjum 785 884 1 039 411  Ärikasum /-kahjum 633 161 301 461 

Puhaskasum /-
kahjum 759 428 1 007 756  

Puhaskasum /-
kahjum 629 544 296 021 

Käibevarad 502 521 656 874  Käibevarad 1 446 122 2 240 007 

s.h raha ja 
ekvivalendid 166 949 273 609  

s.h raha ja 
ekvivalendid 826 734 1 592 903 

Põhivarad 33 039 188 32 477 158  Põhivarad 13 506 889 12 362 269 

Lühiajalised 
kohustused 699 781 877 888  

Lühiajalised 
kohustused 1 063 168 1 221 721 

Omakapital 29 885 189 29 125 760  Omakapital 13 677 887 13 048 343 

Varad kokku 33 541 709 33 134 033  Varad kokku 14 953 011 14 602 276 

       

Puhasrentaablus 32,66% 44,05%  Puhasrentaablus 88,36% 51,18% 

Varade 
rentaablus 2,34% 3,14%  Varade rentaablus 4,23% 2,06% 

Likviidsuskordaja 0,72 0,75  Likviidsuskordaja 1,36 1,83 

Võlakordaja 0,24 0,31  Võlakordaja 0,78 1,30 

Põhivarade 
käibekordaja 0,07 0,07  

Põhivarade 
käibekordaja 0,05 0,05 
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8.8 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE OMAHIND JA -TARIIFIDE SOOVITUSLIK PROGNOOS 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele, saame prognoosida järgmised 
vee- ja kanalisatsioonitariifid. Arvesse on võetud ka aastal 2022 Rakvere Linnavolikogu poolt kehtestatud Rakvere linna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2022-2035 arvutatud AS Rakvere Vesi tariifid. 
 
Tabel 8-6 Vee- ja kanalisatsioonitariifide omahind, maksimaalsete võimalike tariifide prognoos ja soovituslik prognoos 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

KULUD KOKKU 1 536 792 1 537 439 1 535 584 1 479 798 1 433 916 1 714 168 1 636 472 1 243 263 1 206 760 1 091 860 1 049 787 1 062 737 1 080 619 1 061 566 

veele % 52% 52% 52% 51% 51% 45% 43% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 39% 

kanalisatsioonile % 48% 48% 48% 49% 49% 55% 57% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 61% 

                             

THI 1,046 1,195 1,067 1,010 1,015 1,019 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

               

VESI               

Muutuvkulud 515 685 519 959 515 732 479 853 447 604 375 321 306 825 276 848 265 283 271 230 280 262 283 803 290 716 267 391 

Püsikulud 281 424 280 592 279 902 279 221 278 551 396 325 395 678 233 453 233 167 171 595 148 844 149 174 149 519 141 679 

Kulud veele kokku 
km-ga 797 109 800 551 795 634 759 074 726 155 771 646 702 502 510 300 498 450 442 825 429 107 432 977 440 234 409 070 

                              

Müüdud vee kogus 
m3 158 491 157 931 156 489 155 729 154 547 153 655 153 023 153 064 163 640 165 783 168 113 170 621 173 202 175 915 

elanikkond 104279 104469 103784 103791 103384 102908 103087 103929 114616 116837 119239 121815 124458 127210 

asutustele 54212 53463 52705 51938 51163 50747 49937 49135 49024 48946 48874 48806 48744 48705 

               

KANALISATSIOON               

Muutuvkulud 416 231 414 289 418 067 399 546 387 278 374 599 366 722 327 969 303 633 305 961 300 393 309 178 319 494 331 284 

Püsikulud 323 452 322 598 321 884 321 178 320 483 567 923 567 248 404 993 404 677 343 073 320 288 320 583 320 891 321 213 
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Kulud 
kanalisatsioonile 
km-ga 739 684 736 887 739 950 720 724 707 761 942 522 933 969 732 962 708 310 649 034 620 681 629 761 640 384 652 496 

               
Müüdud reovee 
kogus 676 799 680 339 680 611 681 501 682 381 682 600 683 609 684 524 686 217 698 384 700 981 703 760 706 606 709 579 

elanikkond 95857 98897 98668 99056 99434 99150 99783 100675 102341 114480 117047 119794 122606 125525 

asutustele 580942 581442 581943 582445 582947 583450 583826 583850 583876 583903 583934 583966 584000 584055 

               
Vee ja 
kanalisatsiooni 
omahind 7,35 7,38 7,41 7,12 6,88 7,68 7,15 5,29 4,89 4,32 4,13 4,12 4,14 3,89 

Vee 1 m3 omahind 
km-ga 6,04 6,08 6,10 5,85 5,64 6,03 5,51 4,00 3,66 3,21 3,06 3,05 3,05 2,79 

Kanalisatsiooni 1 
m3 omahind km-ga 1,31 1,30 1,30 1,27 1,24 1,66 1,64 1,28 1,24 1,12 1,06 1,07 1,09 1,10 

               

Vee ja 
kanalisatsiooni hind 
kokku, soovituslik 2,91 2,91 2,91 3,08 3,08 3,08 3,08 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 

Vee 1 m3 
soovituslik hind  
km-ga 1,49 1,49 1,49 1,66 1,66 1,66 1,66 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Kanali 1 m3 
soovituslik hind  
km-ga 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

                              

Max võimalik vee- 
ja kanali hind kokku 20,45 20,70 23,33 23,82 24,11 24,55 25,08 25,72 25,49 25,08 25,50 25,92 26,37 26,84 

Max võimalik vee 
m3 hind km-ta 9,96 10,25 11,56 11,81 11,96 12,19 12,46 12,78 12,31 12,52 12,74 12,96 13,20 13,44 
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Max võimalik 
reovee  m3 hind 
km-ta 10,49 10,44 11,76 12,01 12,15 12,36 12,62 12,94 13,19 12,56 12,75 12,96 13,17 13,40 

               
Leibkonna tulu 
€/kuus 1 927,86 2 016,54 2 272,64 2 320,37 2 348,21 2 388,13 2 435,89 2 484,61 2 534,30 2 584,99 2 636,69 2 689,42 2 743,21 2 798,08 

Leibkonna 
tarbimine m3/kuus 5,52 5,79 5,80 5,80 5,80 5,79 5,79 5,76 5,77 6,18 6,20 6,23 6,25 6,26 

Leibkonna kulud 
veele ja kanalile 
€/kuus (km-ga) 16,05 16,86 16,86 17,85 17,86 17,85 17,83 19,99 20,01 21,43 21,52 21,61 21,68 21,74 

Kulude suhe 
tulusse, %-des* 0,83% 0,84% 0,74% 0,77% 0,76% 0,75% 0,73% 0,80% 0,79% 0,83% 0,82% 0,80% 0,79% 0,78% 
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8.9 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu 
ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning 
põhineb väga paljudel eeldustel.  
 
Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid 
arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute 
projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning 
olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas 
väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega. 
 
Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, 
kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja 
kuludest.  
 
Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud tänast olukorda majandusturul, rida eeldusi 
ning testitud on veemajanduse rahavooge.  

AS Rakvere Vesi  osutab veeteenust Lääne-Virumaa Rakvere valla asulates ja külades 
ning Rakvere linnas. 

Terve teeninduspiirkonna peale kehtib  kulusid mittekattev ühtne vee- ja 
kanalisatsioonitariif. See võimaldab ettevõttel katta ühe piirkonna kasumiga teise 
piirkonna kahjum.  Teeninduspiirkonnas on väga erineva elanike arvuga külasid ning 
elab väga erineva sissetulekuga inimesi, kes aga kõik soovivad puhast vett kraanist ja 
kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast lähtuvalt 
on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine, õigemini taotlemine 
Konkurentsiametilt, delikaatne teema nii vee-ettevõtjatele kui omavalitsustele. Samas 
tagab kalkuleeritud ja põhjendatud hinnatõus vee-ettvõtte arengu ja jätkusuutlikkuse 
ning kvaliteetsete teenuste osutamiseks investeerimisvõimaluse.  
 
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 
kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või 
rahastajapoolsetele tingimustele. 
 
Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on 
näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge 
arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. Kuna AS Rakvere Vesi osutab teenust nii 
Rakvere linnas kui vallas, on soovitav kasutada võrdseid tariife mõlemas 
omavalitsuses. 
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9 ÜLEVAADE PIIRKONNA RISKIDEST ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI TOIMEPIDEVUSELE NING NENDE MAANDAMISEST 

Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise 
või ühiskanalisatsiooni teenuse säilimiseks Rakvere vallas.  
 
Tabel 9-1 Kriitilised tegevused elutähtsa teenuse osutamisel Rakvere vallas 

Veevarustus Kanalisatsioon Torustikud 

Vee pumpamine 
puurkaevudest 

Reovee kogumine Veetorustike hooldus 

Vee juhtimine 
puurkaevudest JVP 

Reovee juhtimine RVP Kanalisatsioonitorustike 
hooldus 

Joogivee puhastus Reovee puhastamine Veetorustike rikete ning 
avariide likvideerimine 

Joogivee säilitamine 
mahutites 

Reoveepuhastuskemikaalide 
käitlemine 

Kanalisatsioonitorustike 
rikete ning avariide 
likvideerimine 

Joogivee pumpamine 
jaotusvõrku 

Puhastatud heitvee 
veekogusse juhtimine 

 

Joogivee kvaliteedi 
tagamine võrgus 

  

Tuletõrje veevarustuse 
tagamine 

  

Vee juhtimine tarbijateni   

Kriitiliste tegevuste häireid või katkestusi põhjustada võivate ohtude tuvastamist 
käsitleb riskianalüüsi ja plaani koostamise määruse §9. Peale kriitiliste tegevuste 
toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb välja selgitada ka muud ohud, mis 
võivad kriitilistes tegevustes tõrkeid põhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise 
tegevuse kohta eraldi. 
Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Rakvere vallas: 

• Vee pumpamine puurkaevudest: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega 
õnnetus, tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Joogivee pumpamine jaotusvõrku: tehniline rike, elektrivarustuse häire või 
katkestus, veereservuaaride keemiline või mikrobioloogiline reostus (sh 
terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa 
kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Tuletõrje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse häire või katkestus, tehniline 
rike, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, 
sõjategevusest tingitud kahjud; 
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• Vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise 
madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, 
keemiline- või mikrobioloogiline reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine, 
küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest 
tingitud kahjud; 

• Reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine, 
tehniline rike, torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

• Reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine, 
oluline osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist 
mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta  ennetavad meetmed. 
Suur osa meetmetest on Rakvere vallas opereeriv(ad) vee-ettevõt(t)e(d) juba 
kasutusele võtnud, kuid mõned rakendamata on meetmed lisatud ka käesoleva 
arengukava investeeringute kavasse. Alljärgnevas tabelis on kokku koondatud 
kriitilised tegevused, ohud ja ennetavad meetmed kui ka nende maksumus 
investeeringute kava alusel.
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Tabel 9-2 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

Vee pumpamine 

puurkaevudest ja 

vee puhastus 

Veevõtukoha reostus 

või ohtlike ainetega 

õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne 

põhjavee seire 

Keemiliste ja mikrobioloogiliste 

näitajate analüüs vastavalt 

kavale ja vajadusele 

Rakendatud  

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus või häire 

Elektrigeneraatorite kasutus 

kõigis veepumplates 

(Vaeküla veepumplas 2023. 

aastast) 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul 

elektrigeneraatorite kasutamine. 

Pikemajalise elektrikatkestuse 

puhul kütusevaru tagamine. 

Rakendatud 

Rakendamisel / 

2023 (Vaeküla) 

18 240 € 

Veepuhastus 

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

Rakendatud 

Rakendamisel / 2023 (Vaeküla) 

Rakendatud 

Rakendamisel / 

2023 (Vaeküla) 

18 240 € 

Joogivee 

pumpamine 

jaotusvõrku 

Tehniline rike 

II-astme pumpade korrashoiu 

tagamine. IT tarkvara 

uuendamine.  

Töödeplaani ja hooldusgraafiku 

plaanipärane täitmine 
Rakendatud  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutus 

kõigis veepumplates 

(Vaeküla veepumplas 2023. 

aastast) 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul 

elektrigeneraatorite kasutamine. 

Pikemajalise elektrikatkestuse 

puhul kütusevaru tagamine 

Rakendatud 

Rakendamisel / 

2023 (Vaeküla) 

Tuletõrje 

veevarustuse 

tagamine 

Tehniline rike  

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja 

veetorustike hooldamine ja 

uuendamine ning piisava 

remonditarvikute varu hoidmine. 

Rakendatud  

Vee juhtimine 

tarbijateni 

Keemiline- või 

mikrobioloogiline 

reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  

Joogiveekvaliteedi pidev kontroll 

vastavalt kontrollikavale ja 

enesekontroll vastavalt 

vajadusele 

Rakendatud  

NaOCl kasutamine NaOCl varumine  Rakendatud  

Joogivee tsisternide 

kasutamine 

Reostunud vee korral elanike 

puhta joogiveega varustamiseks 

joogiveetsiternide ja paakautode 

kasutamine 

Rakendatud   

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur, 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Veetorustike korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, -

remont ja -hooldus vastavalt 

ÜVK kavale.  

Rakendatud   

Veetorustike 

remondimaterjalide laovarude 

tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud   

Reovee juhtimine 

puhastile 

Tehniline rike 
Reoveepumplate ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud   

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite 

kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul 

elektrigeneraatorite kasutamine 

reoveepumplates  

Rakendatud 

(Vaekülas 2023) 
 

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur, 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike 

korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, 

remont ja hooldus vastavalt ÜVK 

kavale. 

Rakendatud   

Kanalisatsioonitorustike 

remondimaterjalide laovarude 

tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud   

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud   

Reovee 

puhastamine 
Tehniline rike 

Reovee puhastamiseks 

vajalike seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

seadmete kasutusjuhenditele 
Rakendatud   
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite 

kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse puhul 

elektrigeneraatorite kasutamine 

reoveepuhastil  

Rakendatud  

Veevarustuse 

teenuse 

katkemine 

Personali haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine 

(maskid, desinfitseerimis 

vahendid) 

Rakendatud  

Kanalisatsiooni-

teenuse 

katkemine 

Personali haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine 

(maskid, desinfitseerimis 

vahendid). 

Rakendatud  

Teenuse 

katkemine 

küberrünnaku 

tõttu 

Kaugjuhitavate 

veevarustuse 

automaatsüsteemide 

(puurkaevpumplate, 

veetöötluse ja 

jaotusvõrku juhtimise) 

pahatahtlik seiskamine 

Küberturvalisuse meetmete 

rakendamine, töötajate 

koolitamine ja küberkaitse 

mehhanismide pidev 

kaasajastamine,  

Küberhügieen (seadmete ja 

rakenduste uuendamine, 

turvalised paroolid, 

mitmeastmeline autentimine, 

tundmatute manuste ja linkide 

vältimine, koopiate tegemine), 

töötajate koolitamine 

Pidev protsess 5 000 €/a 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

või häirimine. 

Kaugjuhitavate 

kanalisatsiooni-

süsteemide (pumplate ja 

reoveepuhasti) 

pahatahtlik seiskamine 

või häirimine. 

Kõikjal käsijuhtimise 

võimaldamine ja selleks 

operaatorite ettevalmistamine 

Operaatorite ja tehnoloogide 

täiendkoolitused valmisolekuks 

süsteemide manuaalseks 

opereerimiseks 

Käsijuhtimine on 

võimaldatud 

Koolitused – 

pidev protsess 

2 000 €/a 

Ettevalmistus küberrünnakuks 

ja küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

IT-spetsialisti(de) täiendkoolitus, 

RIA juhendite rakendamine, sh 

küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

Koolitused – 

pidev protsess 

2023 – 

küberrünnaku 

taasteplaan 

2 000 €/a 

Teenuse 

katkemine 

personali 

kaitseväkke 

mobiliseerimise 

tõttu 

Oluline osa personalist 

on mobiliseeritud ning ei 

saa osaleda töös 

Riigikaitseliste töökohtade 

määramine 

Vastavalt VV 09.08.2018 

määrusele nr 73 
2023  

Teenuse 

katkemine 

sõjakahjude tõttu 

Veevarustuse taristu 

(veehaarete, 

veetöötlusjaama ja/või 

veevõrgu) osaline või 

täielik hävimine. 

Kanalisatsiooni taristu 

osaline või täielik 

hävimine. 

Varude täiendamine 

Sõjategevuse alguses koheselt 

ekstreemseteks tingimusteks 

täiendava kütusevaru varumine, 

vajadusel täiendavate 

teisaldavate pumpade, 

remonditarvikute jms varumine, 

autopargi ülevaatamine ja 

vajadusel täiendamine.  

Täpsustatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud 

meetme 

maksumus 
Kriitiline tegevus Oht  

Töötajate ettevalmistus 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koolituste läbiviimine personali 

valmisoleku tõstmiseks, 

prioriteetide järjekorra 

määratlemine ja olemasolevate 

võimaluste kaardistamine. 

Täpsustatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

Täiendav taasteplaan 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koostöös KOVi ja riiklike 

organitega täiendava 

taasteplaani väljatöötamine pikalt 

kestvateks ekstreemseteks 

oludeks 

Täpsustatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

Koostööpartneritega 

eelkokkulepped 

Sõjategevuse alguses koheselt 

koostööpartneritega 

eelkokkulepete sõlmimine  

Täpsustatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

 


